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CLAUSULA ADICIONAL N° 5 AL CONTRATO No 202200146

CONTRATQ INTERAD'MINISTRATIVO: 4600097282 de 2023
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 31/12/2023
CONTRATONo: - = 202200146

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TERRITORIOS
: INTELIGENTES '

NIT: ' : 901.526.018-9

OBJETO DEL CONTRATO: “Prestacion del servicio de conectividad de

baja latencia para 43 puntos de acceso de
cdmaras ubicadas en las Zonas Seguras del
centro de la Ciudad de Medellin.”

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Hasta el 30 de junio de 2022, previa
aprobacion de la garantia Unica de
cumplimiento. -

FECHA DE APROBACION DE GARANTIAS:

17/02/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL  CIENTO . DIECISIETE  MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS M/L ($1.117.528.455) IVA incluido.

CLAUSULA ADICIONAL No. 1: -

Ampliacion: hasta el 30 de septiembre de
2022.

Reduccién de recursos por valor de.
TRESCIENTOS QUINCE MILLONES
QUINIENTOS-VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($315.527.336) IVA
incluido.

CLAUSULA ADICIONAL No. 2:

Ampliacién: hasta el 30 de noviembre de
2022.

CLAUSULA ADICIONAL No. 3:

Ampliacién: hasta el 31 de diciembre de
2022. .

Adicién: por la suma de DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRECIENTOS SIETE PESOS (517.529.307) IVA
INCLUIDO.

| Cambio fuente de financiacidn en el sentido

de que, a partirdel 1 de diciembre de 2022,
lo sera el contrato 4600094457 de 2022.

CLAUSULA ADICIONAL No 4:

Ampliacién: hasta el 15 de febrero de 2023.
Adicién recursos: VEINTISEIS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

' NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

($26.293.962) IVA incluido
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CLAUSULA ADICIONAL No 5:

Ampllamon Hasta el treinta y uno (31) de
marzo de 2023.

Adicion recursos:  VEINTISEIS MILLONES
DOSCIENTOS, 'NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS}'PESOS (S
26.293.962) IVA incluido

.| PLAZO FINAL DEL CONTRATO:

Desde el diecisiete (17) de febrero de 2022
hasta el tremta y uno (31) de marzo de |
2023.

‘| VALOR FINAL DEL CONTRATO:

OCHOCIENTOS SETENTA 'Y DOS MILLONES
CIENTO DIECIOCHO -MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($872.118.350) - IVA
incluido. ' s '

- La presente constituye la Clausula Adicional No. 5 al

Contrato No. 202200146, cuyo objeto es

“Prestacion del servicio de conectividad de baja latencia para 43 puntos de acceso de cdmaras )
ubicadas en las Zonas Seguras del centro de la Ciudad de Medellin.”, con el fin de ampllar su'plazo
hasta el treinta.y uno (31) de diciembre de 2023 y adicionar recursos por VEINTISEIS MILI.ONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($26. 293. 962) IVA

mcluzdo previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

El 31 de agosto de 2021, entre la ESU y el Municipio de Medellin -Secretaria de Seguridad y
Convivencia, se suscribié el Contrato Interadministrativo No. 4600091467 de 2021, cuyo objeto
‘es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representacién para la ejecucion del Plan
-Estratégico de Tecnologia para la seguridad y convivencia — Fase 1”, por valor de ONCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($11.449.882.489) incluido gravamen a los
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los
rendimientos financieros, honorarios por administracién e IVA y plazo de ejecucmn inicial
contado a partir del 01 de septlembre hasta el 31 de diciembre de 2021.

El 07 de d|C|embre de 2021, entre la ESU y el Municipio de Medellin -Secretaria de Segurldad y
Convivencia se suscribié la modificacién No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600091467
de 2021 para modificar el anexo de especificaciones técnicas y obligaciones del componente 1
“Sistemas Inteligentes de Monitoreo Integral Movil” y todos aquellos documentos técnicos que
complementen el contrato; el anexo de especificaciones técnicas y obligaciones el Componente

3 “Renovacién de infraestructura para el Data Center”; el anexo de especificaciones técnicas y
obligaciones el Componente 4 “Dotacién tecnoldgica Zonas Seguras” y redistribuir recursos
entre componentes para cubrir el costo que representa la intervencién al sistema de Aire
‘acondicionado de precmon y soporte a los switches Brocade instalados en el Data Center.
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El 22 de diciembre de 2021, entre la ESU y el Municipio de Medellin -Secretaria de Seguridad y
Convivencia se suscribié la modificacién No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600091467
de 2021, para ampliar el plazo de ejecucion hasta el 30 de junio de 2022.

El 29 de diciembre de 2021, la Supervisora del Contrato Interadministrativo No. 4600091467 de
2021 aprobé adelantar el proceso de contratacién de conectividad de zonas seguras, con el fin
de fortalecer y mejorar la seguridad y convivencia en el Municipio de Medellln, lo cual quedé
registrado con el consecutivo No. 2021109340.

. Habida cuenta que, el 04 de febrero de 2022 entre la ESU y la UNION TEMPORAL TERRITORIOS
- INTELIGENTES se suscribié el contrato No. 202200146 cuyo objeto es “Prestacion del servicio de
conectividad de baja latencia para 43 puntos de acceso de cadmaras ubicadas en las Zonas
Seguras del centro de la Ciudad de Medellin” por valor de MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L
($1.117.528.455) IVA incluido y plazo de ejecucion hasta el 30 de junio de 2022.

E} 17 de febrero de 2022 la Unidad de Gestién Jurldlca aprobd la garantia tUnica de cumplimiento
del contrato 202200146.

. -El 28 de junio de 2022, entre la ESU y el Distrito.Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin se suscribié la modificacion No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600091467 de
2021, para ampliar el plazo de ejecucién hasta &l 30 de septiembre de 2022, por lo que se
requirié prorrogar los servicios prestados a través del contrato No. 202200146 hasta la fecha de
terminacion del citado Contrato Interadministrativo.

El 30 de Jumo de 2022, entre la ESU y la UNION TEMPORAL TERRITORIOS INTELIGENTES se
suscrlblo la Cldusula Adicional No. 1 al Contrato No. 202200146, para ampliar su plazo de
ejecucién hasta el 30 de septiembre de 2022 y disminuir recursos por TRESCIENTOS QUINCE
- MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($315.527.336).

El 30 de septiembré de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin se suscribié la modificacién No. 4 al Contrato Interadministrativo No.
4600091467 de 2021, para ampliar su plazo de ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2022.

El 30 de septiembre de 2022, entre laESU y la UNION TEMPORAL TERRITORIOS INTELIGENTES
se.suscribid la Clausula Adicional No. 2 al Contrato No. 202200146, con el fin de ampliar su plazo
hasta el 30 de noviembre de 2022, con el fin de garantizar la prestacién del servicio hasta la
fecha de terminacion del Contrato Interadministrativo. ’

El 29 de junio de 2022, entre la ESU vy el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 4600094457 de 2022, cuyo objeto es
“Contrato Interadministrativo de mandato sin representacién para apoyar servicios de
conectividad para la secretaria de seguridad y convivencia y organismos de seguridad y justicia”

~"por valor de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY
UN MIL TRES PESOS M.L. ($9.941.891.003) y plazo de ejecucion inicial de seis (6) meses. En el
Anexo de Especificaciones Técnicas y Obligaciones se incluy6 el servicio de conectividad.
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El 24 de noviembre de 2022, mediante escrito radicado No. 20221008734, la Secretaria de
Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Medellin solicité que el servicio de conectividad
de baja latencia para 43 puntos de acceso de camaras ubicadas en las Zonas Seguras del centro
de la Ciudad de Medellin fuera ejecutado a través del Contrato Interadministrativo No.
4600094457 de 2022, por lo que el 30 de noviembre de 2022 entre la ESU 'y la UNION TEMPORAL
TERRITORIOS INTELIGENTES se suscribié la Clausula Adicional No. 3 al Contrato No. 202200146,
para ampliar el plazo de ejecucién hasta el 31 de diciembre de, 2022, adicionar recursos por
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SIETE PESOS ($17 529.307)
IVA INCLUIDO y modificar su fuente de financiacion.

. El22 de diciembre de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién

de Medellin, se suscribié la modificacién No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600094457
de 2022, para ampliar el plazo de ejecucion hasta el 15 de febrero de 2023 lo que implica -

desarrollar las acciones necesarias por parte de la ESU para garantizar la prestacion del servicio

contratado hasta la fecha de termmacvon del Contrato Interadmmlstratlvo

El 29 de diciembre de 2022 entre la ESU y la UT TERRITORIOS INTELIGENTES se.suscribid la
Cléusula Adicional No. 2 al Contrato Marco No. 202100208, por medio de la cual se amplié su
plazo hasta el 31 de marzo de 2023.

El 29 de diciembre de 2022, entre la ESU y UT TERRITORIOS INTELIGENTES se suscribié Claustila
Adicional No. 4 al Contrato No. 202200146 con el fin de ampliar su plazo hasta el 15 de febrero
de 2023 y adicionar recursos por valor de VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L. ($26.293.962). Adicionalmente y a efectos de
corregir un yerro aritmético, el 10 de enero de 2023, se suscribié una nota marginal a la Cldusula

~ Adicional No. 4 con el fin de indicar que el valor total del contrato con la adicién realizada en

esa oportunidad era la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. (5845, 824 388) y no la suma
de $1.161.351. 724 como erréneamente se habia indicado.

. El Contrato Interadministrativo No. 4600094457 de 2022 terminé su plazo de ejecucién, por lo

que el 15 de febrero de 2023, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretaria de Seguridad y Convivencia y la Empresa para la Seguridad y Soluciones
Urbanas-ESU, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 4600097282 de 2023, cuyo
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDADO SIN REF_’RESENTAC/GN FPARA
APOYAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.”, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 y por
valor de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L (S15. 938.815.642). incluido gravamen a los
movimientos financieros del recurso a ejecutar gravamen a los movimientos ﬂnanuems de los
rendimientos financieros, honorarios por administracién e IVA.

El 15 de febrero de 2023, la Secretarfa de Seguridad y Convivencia solicit6 con cargo al Contrato
Interadministrativo No. 4600097282 de 2023, prestar algunos servicios sin intérrupcién hasta el
31 de marzo de 2023, entre los cuales se encuentra el atendido por UNION TEMPORAL
TERRITORIOS INTELIGENTES en virtud del Contrato No. 202200146, de tal manera que para
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asegurar la adecuada prestacion es necesario prorrogar su vigencia hasta la fecha indicada y
adicionar recursos por VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA'Y DOS PESOS ($26.293.962) IVA INCLUIDO.

R. El cdlculo del valor a adicionarse detalla a continuacion:

PLAZO
CONTRATO VALISI E'\ISSES\A”LC'O AMPLIACION | VALOR ADICIONAR
(MESES)
202200146 $17.529.308 1.5 $26.293.962

S. En cumplimiento del reglamento de contratacién de la ESU, la Supervisora del Contrato
N0.202200146 mediante escrito radicado bajo consecutivo No. 20230000857 ‘presentd
justificacidn para ampliar hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y adicionar
recursos por VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS ($26.293.962) IVA incluido, con el fin de garantizar la prestacién del
servicio contratado para los organismos de seguridad del Distrito.

T. La presente Cldusula Adicional cuenta con la siguiente informacién presupuestal:

Contrato Interadministrativo: 4600097282 DE 2023
Certificado de Disponibilidad 2023000134
Rubro: 23202020080017-1
o CONECTIVIDAD SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
Descripcidn del rubro:
‘ : CONVIVENCIA
CPC: 84190
Centro de costos: 33133
Requerimiento N°: 2023100093/20230000857

U. Como consta en su acta 14 el Comité de Contratacion del 15 de febrero de 2023, aprobd
ampliar el contrato No. 202100098 hasta el ‘treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y
adicionar recursos por VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($26.293.962) IVA incluido.

V. La presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090
de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo-la que estipula el
objeto, podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.
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Por lo anterior, las partes acuerdan:
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecucion hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023..

SEGUNDO: Adicionar recursos por VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 26.293.962) IVA incluido.

TERCERO: El Contratista debera realizar las modificaciones pertinentes a las garantias expedidas
para el Contrato No. 202200146, conforme con lo indicado en la presente cldusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con maximo dos (2) dias
habiles para su suscripcion y legalizacion.

‘QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no.constituyen novacién
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modlflcado por el presente

documento, y sus cléusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito Especial de ClenC|a Tecnologia e Innovacién de Medellin, el
quince (15) de febrero de 2023.

ABAL %EL‘GNAC; ?ﬁam

Representante L

"Aprobd: Mauricio Alejandro Patifio Restrepo - Subgerente de Serviﬁﬁ-’
Aprobd: Marelbi Verbel Pefia - Subgerente Administrativa y Finan@%@)%
Aprobd: Juan Felipe Hernandez Giraldo - Secretario eral,f/

Revisé: Erika Natalia Ramirez — Asesora de Geren‘ci%

Revisé: Marfa Camila Garcia - Supervisora Contrato 202200146 4

Revisd: Cristian Ferney Lépez Castrillon — Profesional Universitario - Unidad de Gestién Jur|'d|c

Proyectd: Natalia Castro Osorio - Profesional Universitario — Unidad de Compras y Contratacién Lﬂ @,}@
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las.normasy disposiciones .
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos-para firma.




