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CLAUSULA ADICIONAL No. 9 AL CONTRATO No 202000139

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600097282 de 2023

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 31/12/2023

CONTRATO No: ' 202000139

CONTRATISTA: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
NIT: 900.092.385-9

OBJETO DEL CONTRATO:

—~

“Prestacion de servicios de
telecomunicaciones, tales como: conectividad
y telefonia”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

TRESCIENTQOS SETENTA Y OCHO' MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
QUINCE PESOS M/L ($378.315.215) IVA
incluido

CLAUSULA ADICIONAL No. 1:

Ampliacién hasta el 31 de enero de 2021
Adicién por valor de Ciento veinticinco
millones quinientos once mil seiscientos
diecisiete pesos M/L ($125.511.617) Incluido
Iva

CLAUSULA ADICIONAL No. 2:

Ampliacidn hasta el 31 de marzo de 2021 .
Adicion  por valor de Trescientos doce
millones "cuatrocientos noventa y un mil
doscientos setenta y siete pesos M/L
($312.491.277) Incluido IVA

Modificacidon Alcance: Especificamente el
anexo Nro. 1 servicio de conectividad
bodycam

CLAUSULA ADICIONAL No. 3:

Ampliacidn hasta el 31 de diciembre de 2021
Adicidén por valor de Mil cuatrocientos once
millones ochocientos sesenta y nueve mil
once pesos M/L ($1.411.869.011) Incluido IVA |

CLAUSULA ADICIONAL No. 4:

'| Ampliacién hasta el 13 de enero de 2022

Adicién por valor de Sesenta y siete millones
trescientos treinta y un mil cuatrocientos
ochenta y tres pesos M/L ($67.331.483)
Incluido IVA

Modificacion Alcance: Especificamente Ia
capacidad del acceso N0.6177 incluido en el
Anexo No.1 del Contrato 202000139.

CLAUSULA ADICIONAL No. 5:

Ampliacidn hasta el 30 de junio de 2022

| Adicién por valor de Ochocientos sesenta y

cuatro millones novecientos cincuenta mil
quinientos noventa pesos M/L ($864.950.590)
Incluido IVA €

CLAUSULA ADICIONAL No. 6: |

Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2022.
Adicién por la suma de NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
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OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/L ($932.308.443) incluido IVA.

CLAUSULA ADICIONAL No. 7:

Ampliacién hasta el 15 de febrero de 2023.
Adicién por la suma de DOSCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA 'Y
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESQS M/L ($269.572.479) incluido IVA

CLAUSULA ADICIONAL No. 8:

Ampliacién hasta.el 31 de Diciembre de 2023.

* Adicién por la suma de MIL OCHOCIENTOS

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO
PESOS M.L. ($1.828.665.048) incluido IVA.

CLAUSULA ADICIONAL No. 9:

Modificar el alcance del objeto del contrato:
ampliar  canal  Politica  Cientifica vy

| Criminalistica acceso No.6177 a 300 MB.

Adicién: Adicionar recursos por NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL
PESOS M.L. ($9.618.000) IVA incluido.

"VALOR FINAL DEL CONTRATO:

SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA'Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES
PESOS M/L ($6.200.633.163) incluido IVA.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:

Desde el 01 de octubre de 2020 hasta el 31 de
Diciembre de 2023.

La presente constituye la Clausula Adicional No. 9 al Contrato No. 202000139, cuyo objeto es
“Prestacién de servicios de telecomunicaciones, tales como: conectividad y telefonia”, para.
modificar el alcance del objeto del contrato en el sentido de ampliar canal Politica Cientifica y
Criminalistica acceso No.6177 a 300 MB y se adicionar recursos por NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL PESOS M.L. ($9.618.000) IVA incluido, prev1as las siguientes: *

CONSIDERACIONES

A. Entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS- ESU y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A., el 01 de octubre de 2020 se suscribid el Contrato No. 202000139,
cuyo objeto-es “Prestacion de servicios de telecomunlcacmnes, tales como: conectividad y
telefonia” por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($378.315.215) IVA incluido, y un plazo de e;ecuuon hasta el 31
de diciembre de 2020,

. El Contrato No. 202000139 surgi6é como necesidad manifestada por la Secretaria de Seguridad y
Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologfa e Innovacién de Medellin, con cargo al -
Contrato Interadministrativo Nro. 4600087436 de 2020, cuya fecha de'terminacidn inicial era el
31de d|C|embre de 2020

. El 17 de diciembre de 2020, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién
de Medellin, se suscribid la modificacion No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600087436
de 2020, a través de la cual se amplid el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2021, lo que

generd la necesidad de prorrogar el contrato suscrito hasta la fecha de terminacién del contrato
interadministrativo.
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D. El 30 de diciembre de 2020, entrela ESUy UNE/EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribid la
Clausula Adicional No. 1 al Contrato No-202000139, para ampliar su plazo de ejecucion hasta el
31 de enero de 2021, y adicionar recursos por $125.511.617 Incluido Iva.

E. El28 de enero de 2021, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de

Medellin, se suscribié la modificacién No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600087436 de

. 2020, para ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2021 y adicionar DOS MIL

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS M/L

($2.042.416.107), lo que generd la necesidad de prorrogar el contrato suscrito hasta la fecha de
terminacion del contrato interadministrativo.

F. El 29 de enero de 2021, entre la ESU y UNE .EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribid la
Cldusula Adicional No. 2 al Contrato No. 202000139, para ampliar el plazo de ejecucién hasta el
31 de marzo de 2021, y adicionar recursos por $312.491.277 Incluido IVA y modificado el alcance
del anexo técnico del contrato. ‘ .

G. El 26 de marzo de 2021, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
" Medellin, fue suscrito el contrato interadministrativo No.4600090057 de 2021, cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para apoyar servicios de

. conectividad para la Secretaria de Seguridad y Convivencia y Organismos de Seguridad y Justicia”
con un plazo de ejecucidn hasta el 31 de diciembre de 2021 y por valor de DOCE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS-OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L
($12.796.608.766), por lo que se requirié prorrogar los servicios prestados a través del contrato

" No. 202000139 hasta la finalizacién del citado Contrato Interadministrativo.

H. El 30 de marzo de 2021, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribié la
Clausula Adicional No. 3 al Contrato No. 202000139, para ampliar el plazo de ejecucion hasta el
31 de diciembre de 2021 y adicionar MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS M/L ($1.411.869.011) Incluido IVA.

I. El6de octubre de 2021, bajo radicado N0.2021106766, la Secretaria de Seguridad y Convivencia
solicitd reducir la capacidad del ancho de banda del acceso 6177 asignado a la Sijin Meval,
pasando de 80 Mpbs a 50 Mpbs.

J. El17 de diciembre de 2021, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién
_de Medellin, se suscribié la modificacién No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600090057
de 2021, a través de la cual fue ampliado el plazo del contrato hasta el 13 de enero de 2022, lo
que implicé desarrollar las acciones necesarias por parte de la ESU para garantizar la prestacion
del servicio hasta la finalizacion del contrato interadministrativo.

K. En razén de lo anterior, el 31 de diciembre de 2021, entre la ESU y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribio la cldusula adicional No.'4 al contrato No.202000138,
para ampliar su plazo de ejecucién hasta el 13 de enero de 2022, modificar el alcance del servicio
reduciendo la capacidad del ancho de banda del acceso 6177, y adicionar recursos por SESENTA
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTAY UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES PESOS M/L
(567.331.483) INCLUIDO IVA.

L. El 13 de enero de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin, se suscribid la modiﬁcacién No.2 al Contrato Interadministrativo No.4600090057 de
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' 2021, para-ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2022 y adicionar recursos por
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($5.773.296.852), lo que implicé desarrollar las
acciones necesarias por parte de la ESU para garantizar la prestacion del servicio hasta la
finalizacién del contrato interadministrativo.

M. En razén de lo anterior, el 13 de enero de 2022 entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S.A., se suscribid la Clausula Adicional No. 5 al Contrato No. 202000139, para ampliar el plazo de
ejecucion hasta el 30 de junio de la misma anualidad y adicionar recursos por OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
M/L ($864.950.590) IVA incluido. )

N. EI 29 de junio de 2022, entre la ESU-y el Distrito Especial dé Ciencia, Tecnologfa e Innovacién de
Medellin fue suscrito el contrato interadministrativo No. 4600094457 de 2022, cuyo objeto fue
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA APOYAR
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA”, con un plazo de ejecucién contado desde el 01 de junio
hasta el 31 de diciembre de 2022 y un valor de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRES PESOS M.L. ($9.941.891.003) incluido
gravamen a'los movimientos financieros del recurso a ejecutar; gravamen a los movimientos
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por-administracién e IVA.

O. Dentro del anexo de’ especificaciones técnicas y obligaciones del aludido contrato
interadministrativo, se requirié la prestacién del servicio de manera oportuna y eficiente en lo
que corresponde al Servicio de Bodycam fijo, accesos CAl, voz administrada, Lineas telefénicas
CAl, diferentes servicios de internet banda ancha y televisién destinados para el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin y organismos de Seguridad, servicios que vienen
siendo prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A através del contrato No. 202000139,
de manera ef|C|ente y oportuna.

P. En razon de lo anterior, el 30 de junio de 2022 entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES
~ S.A,, se suscribié la Cldusula Adicional No. 6 al Contrato No. 202000139, para ampliar su plazo de
ejecucion hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad y adicionar recursos por NOVECIENTOS
TREINTA'Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
“M/L ($932.308.443) incluido IVA.
Q. EI22 de diciembre de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologla e Innovacion
de Medellin, se suscribié la modlflcacmn No.1 al Contrato Interadministrativo No. 4600094457
de 2022, para ampliar el plazo del contrato hasta el 15 de febrero de 2023.

R. El29 de diciembre de 2022, entre la'ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribié la

Clausula Adicional No. 7 al Contrato No. 202000139, para ampliar su plazo de ejecucién hasta el

" 15 de febrero de 2023 y adicionar recursos por DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES.

QUINIENTOS SETENTAY DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y NUEVE PESOS M.L. ($269. 572. 479)
incluido IVA.

S. El 15 de febrero de 2023, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién
de Medellin se suscribi6 el contrato interadministrativo No. 4600097282 de 2023, cuyo objeto es
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDADO SIN. REPRESENTACION PARA APOYAR
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Y

N
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ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA”, con.un plazo de ejecucién contado desde el 15 de
febrero del 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y un valor de QUINCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA'Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS M.L.
($15.938.815.642) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar,
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por
administracién e IVA.

. EI'15 de febrero de 2023, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.; se suscribié la
Clausula Adicional No. 8 al Contrato No. 202000139, para ampliar el plazo de ejecucion hasta el
31 de diciembre de 2023 y adicionar recursos por valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
‘MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (51.828.665.048).

. Mediante escrito radicado No. 20231001950, el cliente solicito ampliar canal Policia Cientifica y
Criminalistica acceso Nro. 6177 a 300 MB, lo que implica modificar el alcance del objeto celebrado
con el proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., con el fin de cumplir con el
requerimiento realizado por el cliente.

V. El Contrato No. 202000139, presenta la siguien‘te ejecucion presupuestal:

CLAUSULA VALOR ~ SALDO CONVENIO
: ' INTERADMINISTRATIVO

202000139 $378.315.215 $31.650.175 4600087436
202000139-1 $125.511.617 $ 8.653.270 4600087436
202000139-2 . | $ 312.491.277 $ 36.496.506 4600087436
202000139-3 $1.411.869.011 S 6.297.873 4600087436
2020001394 S  67.331.483 5 727 4600090057
202000139-5 S 864.950.590 $ 39.267.841 4600090057
202000139-6 $ 932.308.443 S . 5353.075 4600090057
202000139-7 S 269.572.479 S 40.798.626 4600090057
202000139-8 $1.828.665.048 $1.545.476.482 4600097282 de 2023

W. La presente Clausula Adicional cuenta con la siguiente informacidn presupuestal:

Contrato Interadministrativo:

4600097282 de 2023
Certificado de Disponibilidad 2023000307
Presupuestal: ,
Certificado de Compromiso 2023000448
Presupuestal:

Rubro al Presupuesto: 23202020080020-1/84190 , ;

Ly CONECTIVIDAD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE
Descripcién al Rubro:

DE ABURRA
Centro de Costo: 33133
VALOR TOTAL: $9.618.000
Requerimiento N°: 20231001950

F. La presente Clausula Adicional no requiere aprobacién .del comité de contratacion de
conformidad con lo establecido en el pardgrafo N°4 del articulo 41 del reglamento de

contratacion, Acuerdo-090 de 2019.
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G. Lapresente Cldusula Adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 090 de
2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto,
podrén adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. ‘

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar el alcance del objeto en el sentido de ampliar canal Policia Cientifica y
Criminalistica acceso Nro. 6177 a 300 MB.

SEGUNDO: Adicionar recursos por NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/L
(9.618. 000) IVA Incluido.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con maximo dos (2) dias
hébiles para la suscripcion y legalizacién.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacion
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permaneceran mdemnes

Para constanaa se f|rma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaaon de Medellin, el
diecinueve (19) de abril de 2023

4.

LUIS ALDO MARTIN
Apoderado General
Une EPM Telecomunicaciones S.A.

; Aprobd: Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Servﬁ}‘aﬁ’
Aprobé: Juan Felipe Herndndez Giraldo - Secretario General ;w?

Aprobd: Marelbi Verbel Pefia — Subgerente Administr Eg?\la y Fmanme%

Revisé : Erika Natalia Ramirez — Asesora de Gerenci /
Revisé: Maria Camila Garcia Zuluaga - Supervisora Contrato 20200013 /

Revisd: Cristian Ferney Lopez Castrillon -Profesional Universitario - Unidad de Gestién Jurldmé"”iﬂé/"v
Proyectdé: Lenms Aydée Echevem Hincapié - Profesional Universitario — Unidad de Compras y Contratacién

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado .el -documento y lo encontramos ajustado a las n frmas y
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

\



