
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 202300205  
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600098679 DE 2023.  
PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  31/01/2024 
CONTRATO N°: 202300205 
CONTRATISTA: Juan Shneider López Muriel 
OBJETO: “Contratar la prestación de servicios de un profesional 

especializado para apoyar la Supervisión del proyecto 
“Valles del Software” en el área de redes e infraestructura, 
en el marco de ejecución del contrato interadministrativo 
No. 4600098679 de 2023.” 

VALOR: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($47.250.000) 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023.  
CLÁUSULA ADICIONAL 1:  Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 

Adicionar recursos por SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($7.875.000) 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 
PESOS ML ($55.125.000)  

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de enero de 2024. 
 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 202300205, cuyo objeto es “Contratar la prestación de 
servicios de un profesional especializado para apoyar la Supervisión del proyecto “Valles del Software” en el área de redes 
e infraestructura, en el marco de ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023”, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de junio de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, se suscribió el 
contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación 
para el fortalecimiento estratégico de los Centros del Valle del Software (CVS)” con plazo de ejecución de ciento 
ochenta (180) días calendario, sin superar la presente vigencia, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución 
por parte del supervisor y/o interventor del contrato en la plataforma transaccional SECOP II, previa obtención 
del correspondiente Registro Presupuestal, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.($2.291.025.052) incluido GMF, honorarios e IVA. 
 

B. El 05 de julio de 2023, inició la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, celebrado 
entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Medellín. 

 



 

 

C. Para darle cumplimiento al objeto contractual, el 18 de julio de 2023, se suscribió el contrato de prestación de 
servicios No. 202300205 de 2023, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU Y JUAN 
SHNEIDER LOPEZ MURIEL. cuyo objeto es “Contratar la prestación de servicios de un profesional especializado 
para apoyar la Supervisión del proyecto “Valles del Software” en el área de redes e infraestructura, en el marco 
de ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023”, con plazo de ejecución contado a partir 
de la aprobación de la garantía por parte de la Unidad de Gestión Jurídica hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2023, por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML ($47.250.000). 

 
D. El 19 de julio de 2023, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que amparan el Contrato No. 202300205. 

 
E. El 04 de diciembre de 2023, entre el Distrito Especial de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa 

para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
4600098679 de 2023, para ampliar el plazo de ejecución por treinta y un (31) días calendario, desde el primero 
(01) de enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024, ambas fechas inclusive, adicionar recursos por 
valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M\L 
($1.145.512.526) INCLUIDO GMF, HONORARIOS E IVA, y modificar la cláusula segunda, alcance del contrato en 
sus numerales 4 y 5, “ CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Para el cumplimiento del objeto contractual, 
se realizará en los Centros del Valle del Software (CVS), estudios de vocación económica y vigilancia Tecnológica, 
Diagnóstico de la infraestructura tecnológica, dotación del equipamiento tecnológico y la provisión de insumos 
según las necesidades de operación de la infraestructura tecnológica y desarrollo de la oferta programática, 
atendiendo a los siguientes alcances específicos:  
 
• Realizar para seis (6) Centros del Valle del Software - CVS, la Compra, Entrega, Instalación, Puesta en 
funcionamiento, capacitación y documentación del equipamiento tecnológico contemplado en cada una de las 
propuestas de Dotación Tecnológica (hardware y software) aprobadas por la Secretaría de Desarrollo Económico. 
• Realizar la Compra y Dotación de los insumos y elementos requeridos, según las necesidades de funcionamiento 
de la infraestructura tecnológica, de la operación de prestación del servicio y desarrollo de la oferta programática 
de los puntos de atención y Centros del Valle del Software (CVS), de conformidad con las consideraciones y la 
solicitud de modificación. 
 

F. El Contrato No. 202300205 presenta la siguiente ejecución presupuestal: 
 

CONTRATO VALOR SALDO FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTEADMINISTRATIVO 

202300205 $47.250.000 $7.875.000 19/07/2023 31/12/2023 4600098679 DE 2023 
 

G. La presente Cláusula Adicional presenta la siguiente información financiera: 
 

Contrato Interadministrativo: 4600098679 DE 2023.  
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2023000836 
Certificado de Registro Presupuestal: 2023000997 

Centro de costos: 33190 



 

 

Rubro al presupuesto: 23202020080346-1 
Descripción al Rubro: Fase I Personal 
Requerimiento No.: 20230008630 

 

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato No. 202300205, mediante 
escrito radicado No. 20230008630, presentó la justificación y recomendación respectiva que se anexa a la 
presente cláusula adicional, para, ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 y adicionar recursos 
por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($7.875.000) 
 

I. La presente modificación se suscribe con fundamentos en el artículo 39 del acuerdo 090 de 2019, que establece: 
“Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras 
el contrato este vigente.” 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 y adicionar recursos por SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($7.875.000) 
SEGUNDO: La contratista se compromete a gestionar ante la Aseguradora la modificación de las  garantías que amparan 
el Contrato No. 202300205, de conformidad con lo acordado en la presente modificación. 
TERCERO: Al recibo del presente documento, la CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la 
suscripción y legalización del presente documento. 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual 
continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 

 
 

Para constancia, se firma en el Distrito Especial de Medellín a los 26 días del mes de diciembre de 2023. 
 
 
 
JUAN FELIPE HERNANDEZ GIRALDO                     JUAN SHNEIDER LÓPEZ MURIEL 
Secretario General                                                  Contratista 
 
 
 
Aprobó: Marelbi Verbel Peña – Subgerente Administrativa y Financiera  
Aprobó: Jacqueline Ocampo Arboleda- Subgerente de Servicios 
Revisó: Cristian Ferney López Castrillón- Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica.  
 
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 


