
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 202300203  
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600098679 DE 2023.  
PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  31/01/2024 
CONTRATO N°: 202300203 
CONTRATISTA: Yomaira Bohórquez Bohórquez 
OBJETO: “Contratar  la  prestación  de  servicios profesionales  para  

apoyar  la supervisión  financiera  y  administrativa  del  
proyecto  “Valles  del Software” en el marco de ejecución del 
Contrato Interadministrativo No. 4600098679 de 2023.” 

VALOR: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  PESOS  M.L.  
($38.882.286) 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023.  
CLÁUSULA ADICIONAL 1:  Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 

Adicionar recursos por SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. 
($6.480.381). 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML ($45.362.667)  

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de enero de 2024. 
 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 202300203, cuyo objeto es “Contratar  la  prestación  de  
servicios profesionales  para  apoyar  la supervisión  financiera  y  administrativa  del  proyecto  “Valles  del Software” en el 
marco de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600098679 de 2023.”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de junio de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, se suscribió el contrato 
interadministrativo No. 4600098679 de 2023, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación para el 
fortalecimiento estratégico de los Centros del Valle del Software (CVS)” con plazo de ejecución de ciento ochenta (180) 
días calendario, sin superar la presente vigencia, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución por parte del 
supervisor y/o interventor del contrato en la plataforma transaccional SECOP II, previa obtención del correspondiente 
Registro Presupuestal, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y 
DOS PESOS M.L.($2.291.025.052) incluido GMF, honorarios e IVA. 
 

B. El 05 de julio de 2023, inició la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, celebrado entre la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Medellín. 

 

C. Para darle cumplimiento al objeto contractual, el 18 de julio de 2023, se suscribió el contrato de prestación de servicios 



 

 

No. 202300203 de 2023, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU Y YOMAIRA 
BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ cuyo objeto es “Contratar  la  prestación  de  servicios profesionales  para  apoyar  la 
supervisión  financiera  y  administrativa  del  proyecto  “Valles  del Software” en el marco de ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 4600098679 de 2023.”, con plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía 
por parte de la Unidad de Gestión Jurídica hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, por valor de TREINTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($38.882.286) 

 
D. El 19 de julio de 2023, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que amparan el Contrato No. 202300203. 

 
E. El 04 de diciembre de 2023, entre el Distrito Especial de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa 

para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
4600098679 de 2023, para ampliar el plazo de ejecución por treinta y un (31) días calendario, desde el primero (01) de 
enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024, ambas fechas inclusive, adicionar recursos por valor de MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M\L ($1.145.512.526) 
INCLUIDO GMF, HONORARIOS E IVA, y modificar la cláusula segunda, alcance del contrato en sus numerales 4 y 5, “ 
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Para el cumplimiento del objeto contractual, se realizará en los Centros 
del Valle del Software (CVS), estudios de vocación económica y vigilancia Tecnológica, Diagnóstico de la infraestructura 
tecnológica, dotación del equipamiento tecnológico y la provisión de insumos según las necesidades de operación de 
la infraestructura tecnológica y desarrollo de la oferta programática, atendiendo a los siguientes alcances específicos:  
 
• Realizar para seis (6) Centros del Valle del Software - CVS, la Compra, Entrega, Instalación, Puesta en funcionamiento, 
capacitación y documentación del equipamiento tecnológico contemplado en cada una de las propuestas de Dotación 
Tecnológica (hardware y software) aprobadas por la Secretaría de Desarrollo Económico. • Realizar la Compra y 
Dotación de los insumos y elementos requeridos, según las necesidades de funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica, de la operación de prestación del servicio y desarrollo de la oferta programática de los puntos de atención 
y Centros del Valle del Software (CVS), de conformidad con las consideraciones y la solicitud de modificación. 
 

F. El contrato 202300203 presenta la siguiente ejecución presupuestal: 
 

CONTRATO VALOR SALDO FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTEADMINISTRATIVO 

202300203 $38.882.286 $6.480.381 19/07/2023 31/12/2023 4600098679 DE 2023 
 

G. La presente Cláusula Adicional presenta la siguiente información financiera: 
 
 

Contrato Interadministrativo: 4600098679 DE 2023.  
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2023000837 
Certificado de Registro Presupuestal: 2023000995 

Centro de costos: 33190 
Rubro al presupuesto: 23202020080346-1 
Descripción al Rubro: Fase I Personal 
Requerimiento No.: 20230008633 



 

 

 

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato No. 202300203, mediante 
escrito radicado No. 20230008633, presentó la justificación y recomendación respectiva que se anexa a la presente 
cláusula adicional, para, ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 y adicionar recursos por valor de 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. ($6.480.381). 
 

I. La presente modificación se suscribe con fundamentos en el artículo 39 del acuerdo 090 de 2019, que establece: “Todas 
las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato 
este vigente.” 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 y adicionar recursos por SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. ($6.480.381). 
 
SEGUNDO: La contratista se compromete a gestionar ante la Aseguradora la modificación de las  garantías que amparan el 
Contrato No. 202300203, de conformidad con lo acordado en la presente modificación. 
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, la CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y 
legalización del presente documento. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual 
continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 

 
 

Para constancia, se firma en el Distrito Especial de Medellín a los 26 días del mes de diciembre de 2023. 
 
 
 
 
JUAN FELIPE HERNANDEZ GIRALDO                     YOMAIRA BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ 
Secretario General                                                   Contratista 
 
 
 
Aprobó: Marelbi Verbel Peña – Subgerente Administrativa y Financiera  
Aprobó: Jacqueline Ocampo Arboleda- Subgerente de Servicios 
Revisó: Cristian Ferney López Castrillón- Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica.  
 
 
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 


