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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202300292 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

4600098679 DE 2023 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO: 

Hasta el 18 de abril de 2024 

CONTRATO No: 202300292 
CONTRATISTA: TICLINE S.A.S 

NIT: 900.379.268-9 

OBJETO DEL CONTRATO: “Compraventa, servicio de instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, 
accesorios y herramientas que sean requeridos para la 
implementación y fortalecimiento del Centro del Valle 
del Software sede Santa Elena-SUMINISTRO”. 

PLAZO DEL CONTRATO: Hasta el 31 de enero de 2024 a partir de la aprobación 
de la póliza única de cumplimiento por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 
TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($414.913.398) IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 18 de          abril de 
2024 . 

VALOR FINAL: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($414.913.398) IVA incluido. 

PLAZO FINAL: Abril 18 de 2024 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No. 202300292, cuyo objeto 
es “Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos 
tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y 
fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede Santa Elena-SUMINISTRO”. por la cual se 
amplía el plazo de ejecución hasta el 18 de abril de 2024, previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de junio de 2023 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se suscribió el 
Contrato Interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, cuyo objeto es “CONTRATO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS 
CENTROS    DEL    VALLE    DEL    SOFTWARE (CVS)”, Con plazo de ejecución inicial hasta el 
31 de diciembre de 2023 y un valor inicial de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($2.291.025.052) incluido GMF, 
honorarios e IVA. 
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B. El 04 de diciembre de 2023 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU 
y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se 
suscribió la modificación No. 1 al contrato interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, en 
la cual se extiende el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 y se realiza una adición 
de recursos por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL 
QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L ($1.145.512.526) INCLUIDO HONORARIOS E IVA. 
 

C. El 14 de diciembre de 2023 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –
ESU y TICLINE S.A.S se suscribió el Contrato No. 202300292 cuyo objeto es 
“Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y 
elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la 
implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede Santa Elena-
SUMINISTRO”, con plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024 y por 
valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS ($414.913.398) IVA incluido. 

 
D. El 31 de enero de 2024 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito Especial de Medellín, se suscribió la modificación No. 2, al contrato 
interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, la cual extiende el plazo de ejecución hasta 
el 18 de abril de 2024. 

 
E. El contrato 202300292 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:   
 

 

CLÁUSULA VALOR SALDO 
FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202300292 $414.913.398 $227.720.683 14/12/2023 31/01/2024 4600098679 DE 2023 

 
 

F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de enero de 2024, 
mediante escrito radicado No. 20240000478, el Supervisor del contrato No. 202300292 
presentó la justificación y recomendación para ampliar el plazo de ejecución hasta el 18 
de abril de 2024, con el fin de garantizar la prestación del servicio al Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 
Especial de Medellín. 

 
G. De conformidad con el estado actual de vigencia de las garantías que amparan el 
Contrato No. 202300292, es obligación del contratista ampliar la vigencia asegurada de 
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las coberturas de las pólizas.. 
 
H. El 31 de enero de 2024, se realizó el Comité de contratación y se aprobó ampliar el plazo 
de ejecución del contrato No. 202300292 hasta el 18 de abril de 2024 lo cual consta en el 
acta No. 6 del Comité. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 202300292 hasta el 18 de abril de 
2024. 

 
SEGUNDO: El contratista deberá realizar las modificaciones de las garantías contractuales 

expedidas para el contrato 202300292, de conformidad con lo establecido en la presente 
cláusula adicional. 

 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) 

días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento. 

 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación 
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 

documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta y uno (31) de enero de 2024. 

 
 
 

CAMILO ZAPATA WILLS  RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO 

Gerente ESU  Representante Legal 
 
 

 
Aprobó: Angelica Maria López - Subgerente de Servicios  
Aprobó: Natalia Restrepo - Subgerente Administrativa y Financiera   
Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga  Secretario General 
Revisó: Ciro Arturo Peralta - Supervisor del contrato No. 202300292  
Revisó: Cristian Ferney López Castrillón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Yecika Carvajal- Profesional Universitaria- Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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