
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No. 202300220  
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600098679 DE 2023.  

PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  18/04/2024 

CONTRATO N°: 202300220 

CONTRATISTA: JORGE ALBEIRO MONTOYA SANCHEZ 

OBJETO: “Contratar la prestación de servicios de un profesional 

especializado para la coordinación  del proyecto “Valles del 

Software” en el marco de ejecución del contrato 

interadministrativo No. 4600098679 de 2023.” 

VALOR: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 

($50.400.000) 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023.  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1:  Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 
Adicionar recursos por OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS M.L. ($8.400.000). 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 
2024. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

ML ($58.800.000)  

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:  Hasta el 29 de febrero de 2024. 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato No. 202300220, cuyo objeto es “Contratar la prestación de 
servicios de un profesional especializado para la coordinación del proyecto “Valles del Software” en el marco de ejecución 
del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023.”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de junio de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Medellín, se suscribió el 
contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación 
para el fortalecimiento estratégico de los Centros del Valle del Software (CVS)” con plazo de ejecución de ciento 
ochenta (180) días calendario, sin superar la presente vigencia, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución 
por parte del supervisor y/o interventor del contrato en la plataforma transaccional SECOP II, previa obtención 
del correspondiente Registro Presupuestal, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.($2.291.025.052) incluido GMF, honorarios e IVA. 
 

B. El 05 de julio de 2023, inició la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600098679 de 2023, celebrado 
entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Medellín. 

 



 

 

C. Para darle cumplimiento al objeto contractual, el 2 de agosto de 2023, se suscribió el contrato de prestación de 
servicios No. 202300220 de 2023, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU Y JORGE 
ALBEIRO MONTOYA SANCHEZ. cuyo objeto es “Contratar la prestación de servicios de un profesional especializado 
para la coordinación del proyecto “Valles del Software” en el marco de ejecución del contrato interadministrativo 
No. 4600098679 de 2023” con plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, por valor de CINCUENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ML ($50.400.000). 

 

D. El 2 de agosto de 2023, la Unidad de Gestión Jurídica aprobó las garantías que amparan el Contrato No. 
202300220. 

 
E. El 04 de diciembre de 2023, entre el Distrito Especial de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa 

para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
4600098679 de 2023, para ampliar el plazo de ejecución por treinta y un (31) días calendario, desde el primero 
(01) de enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024, ambas fechas inclusive, adicionar recursos por 
valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M\L 
($1.145.512.526) INCLUIDO GMF, HONORARIOS E IVA, y modificar la cláusula segunda, alcance del contrato en 
sus numerales 4 y 5, “ CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Para el cumplimiento del objeto contractual, 
se realizará en los Centros del Valle del Software (CVS), estudios de vocación económica y vigilancia Tecnológica, 
Diagnóstico de la infraestructura tecnológica, dotación del equipamiento tecnológico y la provisión de insumos 
según las necesidades de operación de la infraestructura tecnológica y desarrollo de la oferta programática, 
atendiendo a los siguientes alcances específicos:  
 
• Realizar para seis (6) Centros del Valle del Software - CVS, la Compra, Entrega, Instalación, Puesta en 
funcionamiento, capacitación y documentación del equipamiento tecnológico contemplado en cada una de las 
propuestas de Dotación Tecnológica (hardware y software) aprobadas por la Secretaría de Desarrollo Económico. 
• Realizar la Compra y Dotación de los insumos y elementos requeridos, según las necesidades de funcionamiento 
de la infraestructura tecnológica, de la operación de prestación del servicio y desarrollo de la oferta programática 
de los puntos de atención y Centros del Valle del Software (CVS), de conformidad con las consideraciones y la 
solicitud de modificación. 
 

F. El 31 de enero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y la Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Medellín, se 
suscribió la modificación No. 2 al contrato interadministrativo No. 4600098679 DE 2023, la cual extiende el plazo 
de ejecución hasta el 18 de abril de 2024. 
 

G. El contrato 202300220 presenta la siguiente ejecución presupuestal: 
 

CONTRATO VALOR SALDO FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTEADMINISTRATIVO 

202300220 $50.400.000 $8.600.000 02/08/2023 31/12/2023 4600098679 DE 2023 

202300220-1 $8.400.000 $8.400.000 26/12/2023 31/01/2024 4600098679 DE 2023 

 



 

 

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato No. 202300220, mediante 
escrito radicado No. 20240000562, presentó la justificación y recomendación respectiva que se anexa a la 
presente Cláusula Adicional, para, ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024. 
 

I. La presente modificación se suscribe con fundamentos en el artículo 39 del acuerdo 090 de 2019, que establece: 
“Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras 
el contrato este vigente.” 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO. Ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024. 

 

SEGUNDO: La contratista se compromete a gestionar ante la Aseguradora la modificación de las garantías que amparan 

el Contrato No. 202300220, de conformidad con lo acordado en la presente modificación. 

 

TERCERO: Al recibo del presente documento, la CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la 

suscripción y legalización del presente documento. 

 

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual 

continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 

indemnes. 

 
 

Para constancia, se firma en el Distrito Especial de Medellín a los 31 días del mes de enero de 2024. 
 
 
 
ALEJANDRO DANGOND SALDARRIAGA                     JORGE ALBEIRO MONTOYA SANCHEZ 
Secretario General                                                  Contratista 
 
 
 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera  

Aprobó: Angelica López- Subgerente de Servicios 

Revisó: Cristian Ferney López Castrillón- Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica.  

 

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 


