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CLÁUSULA ADICIONAL No. 5 AL CONTRATO NRO. 202300106 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 5 al contrato N°202300106, cuyo objeto es 
“Servicio de operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot 
(UDAG)”, por la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de agosto de 2024, 
y se adiciona el valor del contrato por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101858 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Desde el 1 de junio hasta 31de diciembre de 2024  

CONTRATO No: 202300106 

CONTRATISTA: Unión Eléctrica S.A. 

NIT: 890 937 250 - 6 

OBJETO DEL CONTRATO:  “Servicio de operación del sistema de control de acceso 
de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG)” 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS  
TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
ML ($310.533.376) 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2024 
Adición recursos: TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.282) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación: Hasta el 29 de febrero de 2024 
Adición recursos: TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML($33.443.282) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 
Adición recursos: CIEN MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS ML ($100.329.846) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliación: Hasta el 30 de Junio de 2024 
Adición recursos:  TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML 
($33.443.282) INCLUIDO IVA. 
Modificar la imputación presupuestal, toda vez que se 
tiene un nuevo contrato interadministrativo del cual se 
desprenden las obligaciones para dar continuidad del 
servicio antes mencionado. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 5: Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2024 
Adición recursos:  SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563)  

VALOR FINAL:  Quinientos setenta y ocho millones setenta y nueve 
seiscientos treinta y uno pesos M.L ($578.079.631) 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 Agosto de 2024 
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OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563)    INCLUIDO IVA y 
se modifica la imputación presupuestal, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 26 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo 4600096805 de 2023, cuyo objeto es 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA APOYAR LA 
OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, por un valor inicial de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
M.L ($9.793.585.893), incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA y plazo de ejecución de once (11) meses y cinco días contados desde el 
26 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Este contrato incluyó en el Anexo de 
Especificaciones Técnicas y Obligaciones, en el ITEM No. 4 – Secretaría de Seguridad y 
Convivencia – Apoyo Logístico para la Seguridad y el Orden Público. 

 
B. El 21 de marzo de 2023, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato 

Interadministrativo 4600096805 de 2023, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
– ESU y Unión Eléctrica S.A, se suscribió el contrato No 202300106, cuyo objeto es “Servicio de 
operación del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG)” 
por un valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS ML ($310.533.376) y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
C. El 29 de noviembre de 2023, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo 

4600096805 de 2023, ampliando su plazo de ejecución hasta el 31 enero de 2024 y adicionando 
recursos por MIL DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($1.250.223.910). Así mismo, el documento en el título 
denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al mencionado 
contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con bienes y servicios 
para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación Seccional Medellín – 
CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 

D. El 29 de diciembre de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y 
Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 202300106, para 
adicionar recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de 
ejecución hasta el 31 de enero de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato 
interadministrativo.  

 
E. El 30 de enero de 2024, se suscribió la modificación No. 4, adición No3, ampliación No 2 al CI 

4600096805 DE 2023 extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 mayo de 2024 y 
adicionando recursos por MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L. ($1.963.141.519). Así mismo, el documento en 
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el título denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al 
mencionado contrato, que atiende las necesidades para la operatividad, relacionados con 
bienes y servicios para la Policía Nacional, Ejército Nacional, fiscalía general de la Nación 
Seccional Medellín – CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC- y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 
F. El 31 de enero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión 

Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato 202300106, para adicionar 
recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 
29 de febrero de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato 
interadministrativo.  

 
G. El 29 de febrero de 2024, y de acuerdo a la fecha de terminación del contrato 

interadministrativo 4600096805 de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato 
202300106, para adicionar recursos por CIEN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML ($100.329.846) incluido IVA y ampliar su plazo de 
ejecución hasta el 31 de mayo de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato 
interadministrativo.  

 
H. El 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió el Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y 
justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L 
($5.582.813.819) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA y plazo de ejecución inicial de 7 meses sin superar el 31 de diciembre de 
2024. En virtud de dicho Contrato Interadministrativo, el cliente solicitó continuar con la 
prestación de los servicios, entre otros, de “Servicio de operación del sistema de control de 
acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG)”. 

 
I. El 31 de mayo 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión 

Eléctrica S.A se suscribió la cláusula adicional No. 4 al contrato 202300106, para adicionar 
recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecución hasta el 
30 de junio 2024, de acuerdo con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato 
interadministrativo 

 
J. Las garantías que amparan el Contrato 202300106, se encuentran vigentes hasta el 31 de mayo 

fueron aprobadas por el área jurídica de la Secretaría general de la ESU. 
 

K. La información presupuestal es la siguiente:  
Contrato Interadministrativo 4600101858 DE 2024 

Centro de costos 33254 
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Rubro al presupuesto   23202020080018-1/83117 

Descripción al Rubro 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD - APOYO 

LOGISTICO ORDEN PUBLICO 

Cpc 83117 

Disponibilidad presupuestal 2024000506 

Compromiso Presupuestal 2024000669 

Requerimiento N° 20241002839 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202300106 hasta el 31 de agosto de 2024. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563) INCLUIDO IVA 
 
TERCERO:  Las garantías que amparan el Contrato No. 202300106 se encuentran vigentes, sin 
embargo, el proveedor deberá modificar el valor asegurado y/o la vigencia de las garantías de 
acuerdo con las modificaciones solicitadas en esta justificación. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintiséis (27) de junio de dos mil 
veinticuatro (2024). 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS                                   JULIO CESAR CORREA MAZO 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios 
Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - secretario general 
Aprobó Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Carlos Valencia Osorio Contratista- Subgerencia administrativa y financiera. 
Revisó:  July Carolina Ramírez Pardo– Supervisora 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Profesional - Compras y contratación 
 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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