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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO N° 202300068 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 al contrato N° 202300068, cuyo objeto es 
“Compraventa , Suministro Y/O Alquiler De Equipos De Cómputo, Impresoras, Accesorios Y/O 
Equipos Tecnológicos para la Secretaria De Seguridad Y Convivencia Del Distrito Especial De 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín”, por la cual se modifica el plazo de ejecución del 
contrato hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2024, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 27 de septiembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -
ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
- Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 4600095489 de 2022 cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para mantener la 
infraestructura tecnológica al servicio de los organismos y la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia”, con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre 
de 2022 y por un valor inicial de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 
M.L ($8.898.595.814) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso 
a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
honorarios por administración e IVA. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: No aplica 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: No palica  

CONTRATO No: 202300068 

CONTRATISTA: COMPURENT S.A.S 

NIT: 800.015.163-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  COMPRAVENTA, SUMINISTRO Y/O ALQUILER DE EQUIPOS 
DE COMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y/O EQUIPOS 
TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DECIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 
MARCO:  

Hasta el 31 de diciembre de 2023 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
MARCO: 

Indeterminado sin superar 1.000 SMLMV 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación: Hasta el 31 de marzo de 2024 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliación: Hasta el 31 de mayo de 2024 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2024 

CLAUSULA ADICIONAL No 4: Ampliación: Hasta el 31 de Diciembre de 2024 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  Indeterminado sin superar 1.000 SMLMV 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de Diciembre de 2024 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS: 

(se debe informar el valor base para las pólizas) 
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B. El 20 de diciembre de 2022, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación No. 
1 al Contrato Interadministrativo No.4600095489 de 2022, la cual realiza las 
siguientes modificaciones 
 
(…) “PRIMERO. AMPLIAR por el término de dos (02) meses, contados a partir del 
01 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero del mismo año, ambas fechas. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR por medio de OTROSÍ la redistribución de recursos entre 
componentes”. 
 

C. El 24 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
-ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación No. 2 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600095489 de 2022, la cual realiza las siguientes 
modificaciones: 
 
(…) “PRIMERO. AMPLIAR el plazo del contrato por el término de dos (2) meses y 
dos (2) días calendario, contados a partir del primero (1) de marzo hasta el dos (2) 
de mayo de 2023, ambas fechas inclusive, o hasta agotar recursos, lo primero que 
ocurra. 
 
SEGUNDO. REALIZAR la redistribución de recursos entre componentes. 
 
TERCERO. ADICIONAR el valor del contrato por la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M.L. ($489.011.733), incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso 
a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
financieros, honorarios por administración e IVA”. 
 

D. El 27 de febrero de 2023, entre la Empresa para La Seguridad Y Soluciones Urbanas 
–ESU y el proveedor COMPURENT S.A.S, se suscribió el contrato marco No. 
202300068, cuyo objeto es “COMPRAVENTA, SUMINISTRO Y/O ALQUILER DE 
EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y/O EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, con un plazo de ejecución 
inicial hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y el valor acumulado de las 
ordenes de servicio emitidas durante el plazo de ejecución del contrato no podrán 
ser iguales o superiores a mil (1.000) SMLMV. 

 
E. El 3 de marzo de 2023, se dio aprobación a la póliza única de cumplimiento al 

contrato marco No. 202300068 por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 

 
F. El 26 de abril de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 

-ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato 
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Interadministrativo No.4600097944 de 2023 cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LOS 
ORGANISMOS Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA”, con un 
plazo de ejecución inicial desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el 31 
de diciembre de 2023 y por un valor inicial de CATORCE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($14.978.434.726)) incluido gravamen a 
los movimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 

 
G. El 01 de diciembre de 2023, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 

-ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió se suscribió la modificación 
No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600097944 de 2023, mediante la cual 
realizaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: AMPLIAR por el término de tres (03) meses, contados a partir del 
primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) hasta el treinta y uno (31) de 
marzo del mismo año, ambas fechas inclusive. 

 
SEGUNDO: MODIFICAR por medio de OTROSÍ la redistribución de recursos entre 
componentes”. 

 
H. El 29 de diciembre de 2023, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato marco 

No. 202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2024 

 
I. El 21 de marzo del 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió la modificación 
No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600097944 de 2023, la cual realiza las 
siguientes modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: AMPLIAR por el término de tres (02) meses, contados a partir del 
primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) hasta el treinta y uno (31) de 
mayo del mismo año, ambas fechas inclusive. 

 
SEGUNDO: ADICIONAR el valor del contrato por la suma de DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($2.728.347.844), 
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen 
a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 

 
J. El 27 de marzo del 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato marco 

No. 202300068, la cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024. 
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K. El 29 de mayo se suscribió la cláusula adicional no. 3 al contrato marco no. 202300068, la 
cual amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de Agosto de 2024. 

 
L. Ahora, para el desarrollo de los Contratos Interadministrativos la ESU a su vez 

celebró con la Empresa COMPURENT S.A.S el Contrato Marco 202300068, del cual 
se han derivado distintas Órdenes de Servicio, que a la fecha suman un total de 
nueve (9) órdenes, con una cuantía total que asciende a $766.148.598; esto con el 
fin de atender necesidades referidas a servicios de alquiler o compra de equipos de 
cómputo, impresoras accesorios y/o equipos tecnológicos, que han sido requeridos 
para atender necesidades de la secretaria de seguridad y desarrollo de caso del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

 

CLÁUSULA VALOR 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202300068-1 $ 69.331.870 02/05/2023 4600095489 DE 2022 
202300068-2 $1.113.840 09/03/2023 4600096805 DE 2023 
202300068-3 $278.611.480 31/12/2023 4600097944 DE 2023 

202300068-3-1 $128.945.460 31/03/2024 4600097944 DE 2023 
202300068-3-2 $69.695.651 31/05/2024 4600097944 DE 2023 
202300068-4 $3.277.186 30/06/2023 4600096805 DE 2023 
202300068-5 $4.896.124 07/07/2023 4600096805 DE 2023 
202300068-6 $23.079.733 15/11/2023 4600096805 DE 2023 
202300068-7 $39.836.005 15/12/2023 4600097282 DE 2023 
202300068-8 $ 89.895.512  31/05/2024  4600097944 DE 2023 

202300068-9 $ 57.465.737  31/08/2024  4600101907 DE 2024 

TOTAL  $ 766.148.598 

 
Acerca de las garantías contractuales, las mismas se encuentran vigentes y fueron 
aprobadas por la entidad, así: 

 

Nombre 
Aseguradora  

N° Póliza  
Tipo de 
Amparo  

Cobertura de la Póliza  Fecha de  

Valor Amparado  
Desde  Hasta  

Aprobación 
de la 

Garantía  

Suramericana  
3580286 
anexo 8  

Calidad del 
servicio  

1/03/2023 30/06/2024 3/03/2023 $ 191.169.894 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento  

1/03/2023 30/06/2024 3/03/2023 $ 191.169.894 

Cumplimiento 
del contrato  

1/03/2023 30/06/2024 3/03/2023 $ 191.169.894 

Pago de Salarios 
y Prestaciones  

1/03/2023 31/12/2026 3/03/2023 $ 95.584.947 
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Sociales, otros  

0899291 
anexo 1 

Responsabilidad 
civil 

1/03/2023 31/12/2023 3/03/2023 $ 323.000.000 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES Contrato 202300068-1  

Nombre 
Aseguradora  

N° Póliza  
Tipo de 
Amparo  

Cobertura de la Póliza  Fecha de  

Valor Amparado  
Desde  Hasta  

Aprobación 
de la 

Garantía  

Suramericana  

3580286 
anexo 8  

Calidad del 
servicio  

1/03/2023 29/09/2024 4/01/2024 $ 191.169.894 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento  

1/03/2023 29/09/2024 4/01/2024 $ 191.169.894 

Cumplimiento 
del contrato  

1/03/2023 29/09/2024 4/01/2024 $ 191.169.894 

Pago de Salarios 
y Prestaciones  

1/03/2023 1/04/2027 4/01/2024 $ 95.584.947 

Sociales, otros  

0899291 
anexo 1 

Responsabilidad 
civil 

4/01/2024 31/03/2024 5/06/2024 $ 323.000.000 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES Contrato 202300068-2 

Nombre 
Aseguradora  

N° Póliza  
Tipo de 
Amparo  

Cobertura de la Póliza  Fecha de  

Valor Amparado  
Desde  Hasta  

Aprobación 
de la 

Garantía  

Suramericana  

3580286 
anexo 8  

Calidad del 
servicio  

1/03/2023 30/11/2024 9/04/2024 $ 191.169.894 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento  

1/03/2023 30/11/2024 9/04/2024 $ 191.169.894 

Cumplimiento 
del contrato  

1/03/2023 30/11/2024 9/04/2024 $ 191.169.894 

Pago de Salarios 
y Prestaciones  

1/03/2023 1/06/2027 9/04/2024 $ 95.584.947 

Sociales, otros  

0899291 
anexo 1 

Responsabilidad 
civil 

1/03/2023 31/05/2024 9/04/2024 $ 323.000.000 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES Contrato 202300068-3 

N° Póliza  Cobertura de la Póliza  Fecha de  Valor Amparado  
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Nombre 
Aseguradora  

Tipo de 
Amparo  

Desde  Hasta  
Aprobación 

de la 
Garantía  

Suramericana  

3580286 
anexo 8  

Calidad del 
servicio  

1/03/2023 1/03/2025 4/01/2024 $ 191.169.894 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento  

1/03/2023 1/03/2025 4/01/2024 $ 191.169.894 

Cumplimiento 
del contrato  

1/03/2023 1/03/2025 4/01/2024 $ 191.169.894 

Pago de Salarios 
y Prestaciones  

1/03/2023 1/09/2027 4/01/2024 $ 95.584.947 

Sociales, otros  

0899291 
anexo 1 

Responsabilidad 
civil 

1/03/2023 31/08/2024 5/06/2024 $ 323.000.000 

 
M. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 13 de AGOSTO de 2024, 

mediante escrito radicado No. 20240004723, la Supervisión del contrato No.202300068 
presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de 
DICIEMBRE de 2024, debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alance del 
objeto contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: Compraventa, 
suministro y/o alquiler de equipos de cómputo, impresoras, accesorios y/o equipos 
tecnológicos para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y en coherencia con que se encuentra suscrito el 
contrato interadministrativo 4600101907 DE 2024  y se encuentra en reuniones de 
planeación del nuevo contrato del mantenimiento del SIES-M con la  Secretaría De Seguridad 
y Convivencia del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín. 

 
N. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 

de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el 
objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 202300068, hasta el treinta y uno (31) 
de Diciembre de 2024. 
 
SEGUNDO: el Contratista deberá realizar las modificaciones pertinentes a las garantías 
expedidas para el contrato No. 202300068, conforme con lo indicado en la presente cláusula 
adicional. 
 
TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización del presente documento. 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
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novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el Veintinueve (29) de Agosto de dos mil 
veinticuatro (2024). 
 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS                                  JOSE PABLO ARRIOLA LOPEZ  
Gerente ESU                  Representante Legal 
 
 
Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - secretario general 
Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Carlos Valencia Osorio – Contratista - Unidad Administrativa y Financiera 
Revisó: Claudia Rojas del Valle – Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 
Revisó:  Lina Maria Guzman Higuita– Supervisor contrato 202300068 
Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Profesional Universitario - Unidad compras y contratación  
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