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CLÁUSULA ADICIONAL N°3 A LA ORDEN DE SERVICIO N°4 DEL CONTRATO 
MARCO N°202600001 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 2035 DE 2026 

VIGENCIA: Hasta el treinta y uno (31) de octubre del 
2026 

CONTRATO: 202600001 

CONTRATISTA: SEGURIDAD DE COLOMBIA 
ANTIOQUIA LTDA 

NIT: 890.911.846-2 

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
en sus diferentes modalidades que se 
encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada PARA LA EMPRESA 
PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU, de 
acuerdo con las necesidades propias y 
de sus clientes. 

PLAZO DEL CONTRATO: Doce (12) meses a partir de la firma del 
acta de inicio. 

FECHA DE INICIO CONTRATO: Diecisiete (17) de enero de 2026 

VALOR CONTRATO: Cuantía indeterminada, pero 
determinable por el valor de las órdenes 
de servicio derivadas de los contratos 
interadministrativos suscritos con los 
clientes de la ESU. 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
N°4: 

Prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada por parte del aliado 
SEGURIDAD DE COLOMBIA 
ANTIOQUIA LTDA en sus diferentes 
modalidades que se encuentren 
regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, en las 
unidades hospitalarias, centros de salud 
y sedes administrativas de la E.S.E 
METROSALUD y los proyectos de salud 
pública. 

PLAZO INICIAL ORDEN DE SERVICIO 
N°4: 

Desde el primero (1) de febrero de 2026 
hasta el treinta (30) de abril de 2026 o 
hasta agotar recursos, lo que primero 
ocurra. 

VALOR INICIAL ORDEN DE SERVICIO 
N°4: 

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
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SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS M/L ($472.156.181) IVA 
incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL N°1: Plazo: Ampliar el plazo de ejecución 
hasta el treinta y uno (31) de julio de 
2026 o hasta agotar recursos, lo que 
primero ocurra. 
 
Adición: Adicionar recursos por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS M/L 
($264.906.700) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL N°2: Adición: Adicionar recursos por un valor 
de DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS 
PESOS M/L ($19.354.116) IVA incluido  

CLÁUSULA ADICIONAL N°3: Ampliación:  Ampliar el plazo de 
ejecución hasta el treinta y uno (31) de 
octubre de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
 
Adición:  Adicionar recursos por valor 
de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M.L. ($275.916.879) 
IVA incluido. 

VALOR FINAL:  MIL TREINTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS M.L. ($ 1.032.333.876) IVA 
INCLUIDO. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN:  Hasta treinta y uno (31) de octubre de 
2026 o hasta agotar recursos, lo que 
primero ocurra. 

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE 
SERVICIO AL CONTRATO MARCO: 

VEINTE MIL NOVENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS M.L. ($20.095.907.857). 

VALOR ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: 
 

TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
ML ($30.000.000.000). 
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La presente constituye la Cláusula Adicional No.3 a la Orden de Servicio N°4 del Contrato 
Marco N°202600001, suscrito entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA, 
cuyo objeto es “Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte del 
aliado SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA en sus diferentes modalidades 
que se encuentren regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
en las unidades hospitalarias, centros de salud y sedes administrativas de la E.S.E 
METROSALUD y los proyectos de salud pública”, por la cual se amplía el plazo de 
ejecución hasta el 31 de octubre de 2026 y se adicionan DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M.L. ($275.916.879) IVA incluido, previas las siguientes: 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El seis (06) de enero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA 
LTDA se suscribió el Contrato Marco No.202600001 derivado de la alianza SPO 
2025-6 cuyo objeto es: “Prestación de servicios de Vigilancia y seguridad 
privada en sus diferentes modalidades que se encuentren regulados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada PARA LA EMPRESA 
PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, de acuerdo con las 
necesidades propias y de sus clientes”. Con un plazo de ejecución de DOCE 
(12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio y un valor de contrato 
indeterminado, pero determinable por el valor de las órdenes de servicio derivadas 
de los Contratos Interadministrativos suscritos con los clientes de la ESU y de los 
propios de la entidad. 

 
B. El nueve (09) de enero de 2026, fueron aprobadas las garantías que amparan el 

Contrato Marco No. 202600001, por valor base de DIEZ MIL MILLONES DE 

PESOS M.L. ($10.000.000.000). 

 

C. El diecisiete (17) de enero de 2026, se firmó el acta de inicio del Contrato Marco 

No. 202600001. 

 
D. El veintidós (22) de enero de 2026, fueron aprobadas las garantías que modificaron 

el valor base del contrato Marco No.202600001 a TREINTA MIL MILLONES DE 

PESOS M.L. ($30.000.000.000). 

 

E. El treinta (30) de enero de 2026, entre la E.S.E METROSALUD y la EMPRESA 

PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el 

Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, cuyo objeto es “CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, PARA LA 
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GERENCIA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA 

PRIVADA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ALARMAS, 

REQUERIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS, 

CENTROS DE SALUD Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, QUE SON 

VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA”, hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 y/o hasta agotar recursos, 

lo primero que ocurra y por valor inicial de CUATRO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ML/C ($4.359.887.564) IVA incluido. 

 

F. El treinta (30) de enero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA 

LTDA, se suscribió la Orden de Servicio No. 4 del Contrato Marco No. 202600001, 

con un plazo de ejecución desde el primero (01) de febrero de 2026 hasta el treinta 

(30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y por un valor 

de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M.L. ($472.156.181) IVA incluido, que 

corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato 

interadministrativo de mandato sin representación No. 2035 DE 2026. 

 

G. El veintiséis (26) de marzo de 2026, entre la E.S.E METROSALUD y la EMPRESA 

PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el acta 

No.1 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para dar continuidad 

a la prestación de los servicios de vigilancia y monitoreo de alarmas para el 

programa de salud pública de los recursos del convenio de Centro Diagnóstico, de 

un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, cuyos recursos estaban 

asignados solo hasta el día veintiséis (26) de marzo de 2026, motivo por el cual se 

adiciona un valor de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L. ($41.853.719) incluidos 

todos los impuestos y tasas vigentes a que haya lugar y hasta agotar recursos 

dependiendo de los servicios y el aumento de tarifas reguladas por el gobierno 

nacional. 

 

H. El treinta (30) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA 

LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No.1 a la Orden de Servicio No.4 del 

Contrato Marco No.202600001, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 

y uno (31) de julio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y 

adicionar un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M.L. ($264.906.700) IVA 

incluido, que corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad 

del contrato interadministrativo de mandato sin representación No.2035 DE 2026. 
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I. El catorce (14) de mayo de 2026, entre la E.S.E METROSALUD y la EMPRESA 

PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el acta 

No.2 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para dar continuidad 

a la prestación de los servicios de vigilancia y monitoreo de alarmas para el 

programa de salud pública de los recursos del convenio de Centro Diagnóstico, de 

un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, cuyos recursos estaban 

asignados solo hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2026, y centro MAITE de 

un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, cuyos recursos están 

asignados solo hasta el día dieciséis (16) de mayo de 2026, para garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio hasta el treinta (30) de junio de 2026, 

motivo por el cual se adiciona un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M.L. 

($49.596.990) incluidos todos los impuestos y tasas vigentes a que haya lugar y 

hasta agotar recursos dependiendo de los servicios y el aumento de tarifas 

reguladas por el gobierno nacional. 

 

J. El veintiséis (26) de junio de 2026, entre la E.S.E METROSALUD y la EMPRESA 

PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el acta 

No.3 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para dar continuidad 

a la prestación de los servicios de vigilancia y monitoreo de alarmas para el 

programa de salud pública de los recursos del convenio de Centro Diagnóstico, de 

un vigilante de veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, para garantizar hasta el 

diez (10) de julio de 2026, y centro MAITE Campo Valdés de un vigilante de 

veinticuatro (24) horas de lunes a domingo, para garantizar hasta el treinta y uno 

(31) de julio de 2026 y centro APH Campo Valdés de un vigilante de veinticuatro 

(24) horas de lunes a domingo, para garantizar hasta el treinta y uno (31) de julio 

de 2026, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio hasta el treinta 

y uno (31) de julio de 2026, motivo por el cual se adiciona un valor de CUARENTA 

Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS 

PESOS M.L. ($47.896.086) incluidos todos los impuestos y tasas vigentes a que 

haya lugar y hasta agotar recursos dependiendo de los servicios y el aumento de 

tarifas reguladas por el gobierno nacional. 

 

K. El treinta (30) de junio de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA 

LTDA, se suscribió la Cláusula Adicional No.2 a la Orden de Servicio No.4 del 

Contrato Marco No.202600001, para adicionar un valor de DIECINUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS 

PESOS M.L. ($19.354.116) IVA incluido, que corresponden a los servicios de 

vigilancia para soportar la necesidad del contrato interadministrativo de mandato 

sin representación No.2035 DE 2026 
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L. El veintinueve (29) de julio de 2026, entre la E.S.E METROSALUD y la EMPRESA 

PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el acta 

No.4 Otrosí al Contrato Interadministrativo No.2035 DE 2026, para prorrogar el 

plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2026 y/o 

hasta agotar recursos, lo primero que ocurra y adicionar un valor de DOS MIL 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS M.L. ($2.054.108.562) IVA incluido. 

 

M. A la fecha, con cargo al Contrato Marco No.202600001, se han generado las 
siguientes órdenes de servicio: 

 
 

CONTRATO PROVEEDOR VALOR 

202600001-1 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA $38.094.758 

202600001-2 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA $74.671.304 

202600001-3 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA $18.934.160.288 

202600001-4 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA $472.156.181 

202600001-1-1 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA $143.132.879 

202600001-4-1 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA $264.906.700 

 202600001-4-2   SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA  $19.354.116 

202600001-5  SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA  $149.431.631 

TOTAL ÓRDENES DE SERVICIOS $20.095.907.857 

 
N. La información presupuestal es la siguiente:  

 

Contrato 
Interadministrativo: 

2035 DE 2026 

Centro de costos: 33462 33503 33503 

CPC: 85250 85250 85250 

Rubro al presupuesto:   23202020080028-1 23202020080028-1 23202020080443-1 

Descripción al Rubro: 
Servicio de 

Vigilancia 
Servicio de 

Vigilancia 
Servicio de 

Vigilancia 

Valor: $ 427.161 $ 236.134.044 $ 39.355.674 

Disponibilidad 
presupuestal: 

2026001026 

Registro presupuestal: 2026001059 

Requerimiento No.: 20261005268 

 
  



 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 7 de 8 

O. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de julio de 2026, 
mediante escrito con radicado No.20260007072, la Supervisión de la orden de 
servicio N°4 del Contrato N°202600001 presentó la justificación y recomendación 
para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2026 o 
hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar recursos por un valor de 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($275.916.879) IVA incluido.  
 

P. Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual aplicable de 
la ESU, y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, la función 
administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, 
economía y celeridad, los cuales orientan a las entidades públicas a adoptar las 
decisiones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio y el 
cumplimiento de los fines del Estado. 

 
Q. La presente Cláusula Adicional No.3 se suscribe con fundamento en el artículo 39 

del Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los 
contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o 
modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliación. Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de 
octubre de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. 
 
SEGUNDO: Adición. Adicionar un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS M.L. ($275.916.879) IVA incluido. 
 
TERCERO: Imputación de gastos. Los gastos que demande la legalización de la 
presente Cláusula Adicional correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique 
para la ESU el cumplimiento de esta será con cargo a la siguiente imputación 
presupuestal: 
 

Contrato 
Interadministrativo: 

2035 DE 2026 

Centro de costos: 33462 33503 33503 

CPC: 85250 85250 85250 

Rubro al 
presupuesto:   

23202020080028-1 23202020080028-1 23202020080443-1 

Descripción al 
Rubro: 

Servicio de 
Vigilancia 

Servicio de 
Vigilancia 

Servicio de 
Vigilancia 

Valor: $ 427.161 $ 236.134.044 $ 39.355.674 
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Disponibilidad 
presupuestal: 

2026001026 

Registro 
presupuestal: 

2026001059 

Requerimiento 
No.: 

20261005268 

 
CUARTO: Garantías. La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las 
pólizas aprobadas para el Contrato No.202600001. 
 
QUINTO: Legalización. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará 
con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula 
Adicional No.3 a la Orden de Servicio No.4 del Contrato Marco No.202600001. 
 
SEXTO: Vigencia. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no 
constituyen novación a la orden de servicio, la cual continúa vigente en todo aquello 
que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes 
de julio de 2026. 
 
ESU                         ALIADO PROVEEDOR  
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ               JUAN CARLOS CASTAÑO HURTADO  
Gerente General                           Representante Legal  
 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya – Secretario General 

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera  

Revisó:  Yésica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario – Unidad de Seguridad 

Revisó:  Luis Miguel García Rendón – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Diego López Suárez – Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 




