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CLAUSULA N° 3 A LA ORDEN DE SERVICIO N°. 1 AL CONTRATO MARCO
N° 202500142_1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

4600105618 DE 2025

VIGENCIA:

Hasta el 17 de septiembre de 2026

CONTRATO No:

202500142 1

CONTRATISTA:

NSIT S.A.S

NIT:

900449084-1

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 1:

Prestacion de servicios necesarios para el
fortalecimiento de la seguridad informatica
frente a ciberamenazas.

PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.1:

Hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.1:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS M/L ($757.288.697)
impuestos incluidos

CLAUSULA ADICIONAL No. 1

Ampliaciéon: Ampliar plazo hasta el 17 de
septiembre de 2026.

CLAUSULA ADICIONAL No. 2

Modificacién: tres (3) cantidades por cada
servicio recurrente contratado (Servicio de
monitoreo continuo de eventos e incidentes
de seguridad informatica sobre la
infraestructura tecnoldgica del Distrito de
Medellin priorizada frente a ciberamenazas,
Servicio de apoyo a la gestién de incidentes
de seguridad informatica frente a
ciberamenazas, Servicio de caceria de
amenazas, Servicio de administracion y
operacion de la plataforma de gestion de
vulnerabilidades, Servicio de administracion
y operaciéon de la plataforma para la
proteccion de accesos de usuarios
privilegiados)

Adicion: Recursos por valor de
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M.L. ($343.000.893).

CLAUSULA ADICIONAL No. 3

Adicion: Recursos por valor de CIENTO
VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS




\

esu

Cédigo: FT-M3-COM-3

CLAUSULA ADICIONAL Versién: 01

Pagina 2 de 5

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CUATRO PESOS M.L. ($121.862.804)

PLAZO FINAL ORDEN DE SERVICIOS
No.1:

17 de septiembre de 2026.

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE
SERVICIO No. 1

MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/L ($1.222.152.394) impuestos
incluidos

La presente constituye la clausula No. 3. a la Orden de Servicio No.1 al contrato
marco No. 202500142_1 cuyo objeto es “Prestacion de servicios necesarios para el
fortalecimiento de la seguridad informatica frente a ciberamenazas”. Previas las

siguientes:

CONSIDERACIONES

A) Que el 29 de agosto de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
INNOVACION DIGITAL, se suscribié el Contrato Interadministrativo No.
4600105618 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GESTION INTEGRAL EL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMATICA FRENTE A
CIBERAMENAZAS por valor inicial de ONCE MIL NOVENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y CINCO PESOS M/L($11.097.997.595) impuestos incluidos y un plazo de
ejecucion de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CALENDARIO, SIN
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.

B)Que el 11 de agosto de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS - ESU y NSIT S.A.S, se suscribio el Contrato Marco
No. 202500142_1, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos de equipo para la ejecucion
de proyectos relacionados con servicios de Tl, SOLUCIONES INTEGRALES DE
CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DIGITAL donde se puedan sincronizar
herramientas tecnolégicas, capacidad instalada, y la infraestructura fisica
existente”, con un plazo de ejecucion de doce (12) meses, contados desde la
suscripcion del contrato marco de alianza estratégica y un valor de cuantia
indeterminada, toda vez que estard determinado por la ejecucién de las
asignaciones de los contratos especificos u érdenes de servicio que realice la
ESU.

C) Que el 2 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia,

Tecnologia e Innovacion de Medellin - Secretaria de Innovacion Digital y la
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU, se suscribio la
modificacion No. 1 al contrato 4600105618 de 2025, la cual consiste en:
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OTROSI 1: Subsanar el error en la publicacién en la plataforma SECOP Il del
documento de especificaciones técnicas del contrato 4600105618 de 2025, a
través de la eliminacién del documento publicado a la fecha y referenciado con
el nombre: “ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS.PDF” y actualizar en el
sistema de informacion SECOP |II, la version correspondiente al anexo de
especificaciones técnicas del contrato de la referencia celebrado.

D) Que el 15 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin - Secretaria de Innovacion Digital y la
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU, se suscribio la
modificacion No. 2 al contrato 4600105618 de 2025, la cual consiste en:

AMPLIACION No. 01: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) DIAS A
PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026,
AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

E) Que el 15 de diciembre de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS - ESU y NSIT S.A.S se suscribio la Orden de Servicio
No 1 del Contrato Marco No. 202500142_1 de 2025, cuyo objeto es “Prestacion
de servicios necesarios para el fortalecimiento de la seguridad informatica frente
a ciberamenazas, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025,
contados a partir de la aprobacién de la pdliza unica de cumplimiento por parte
de la Unidad de Gestion Juridica, y un valor de SETECIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA'Y SIETE PESOS M/L ($757.288.697) impuestos incluidos.

F) Que el 22 de diciembre de 2025 se aprobaron las garantias contractuales por
parte de la Unidad Juridica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS — ESU.

G) Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribio la clausula adicional No. 1 a Orden
de Servicio No 1 del Contrato Marco No. 202500142_1, suscrita entre la
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS — ESU y NSIT
S.A.S, mediante la cual se amplia el plazo de ejecucion del contrato desde el
primero (1) de enero hasta el diecisiete (17) de septiembre de 2026.

H) EI 20 de abril de 2026 se suscribié la clausula adicional No. 2 a Orden de Servicio
No 1 del Contrato Marco No. 202500142_1, suscrita entre la EMPRESA PARA
LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS — ESU y NSIT S.A.S, mediante la
cual:

e Modificacién: Se adicionan tres (3) cantidades por cada servicio recurrente
contratado (Servicio de monitoreo continuo de eventos e incidentes de
seguridad informatica sobre la infraestructura tecnolégica del Distrito de




Cédigo: FT-M3-COM-3

.
CLAUSULA ADICIONAL Versién: 01

—esl[ Pagina 4 de 5

Medellin priorizada frente a ciberamenazas, Servicio de apoyo a la gestion de
incidentes de seguridad informatica frente a ciberamenazas, Servicio de
caceria de amenazas, Servicio de administracion y operacion de la plataforma
de gestion de vulnerabilidades, Servicio de administracion y operacion de la
plataforma para la proteccion de accesos de usuarios privilegiados).

e Adicion: recursos por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L.
($343.000.893).

I) Que durante la ejecucion contractual se requirio el desarrollo gradual del proceso
de implementacion, estabilizacion y puesta en operacion de las plataformas
tecnolégicas, sumado a una redistribucion de recursos efectuada en el mes de
junio de 2026, para garantizar los servicios recurrentes. Dichas dinamicas de
ejecucion agotaron la suficiencia presupuestal asignada en la Adiciéon No. 2,
haciendo indispensable adicionar recursos para garantizar la continuidad
ininterrumpida de los cinco (5) servicios recurrentes de ciberseguridad hasta la
finalizacion del contrato el 17 de septiembre de 2026.

J) Las garantias que amparan la orden de servicio No. 1 del Contrato Marco No.
202500142_1 se encuentran vigentes, sin embargo, es obligacién del contratista
modificar la vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento una vez se
materialice la modificacién contractual aqui justificada.

K) Que mediante comunicacion escrita con radicado interno ESU No. 20260007184
del 4 de agosto de 2026, la Supervision de la Orden de Servicio presento la
debida justificacion y recomendacion técnica para realizar la adicién de recursos

L) Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adicion que se debera ejecutar
conforme a la siguiente informacion presupuestal:

Contrato Interadministrativo 4600105618 de 2025

CDP 2026001091
RP 2026001080
Rubro presupuestal 23502080000012-0

GESTION Y PROTECCION INFORMATICA

Nombre del Rubro - SERVICIOS RECURRENTES

Centro de Costos 21368
CPC 83131
Requerimiento 20260007184
Valor $121.862.804

Plazo Hasta el 17 de septiembre de 2026
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M) Que el articulo No. 39 del Acuerdo 090 de 2019 o Reglamento de Contratacion
de la ESU, manifiesta que “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que
estipula el objeto, podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté
vigente”. A la fecha, el Orden de Servicio N°. 1 del Contrato Marco N°
202500142_1, se encuentra vigente.

N) Por lo anterior, las partes
ACUERDAN:

PRIMERO. Adicic’;n de recursos: Adicionar al valor del contrato la suma de
CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($121.862.804).

SEGUNDO. Plazo de suscripcion y legalizacion: El CONTRATISTA dispondra de
un término maximo de dos (2) dias habiles, contados a partir de la recepciéon del
presente documento, para la suscripcion y legalizacion de la Clausula Adicional No.
3 a la Orden de Servicio No. 1 del Contrato No. 202500142 _1.

TERCERO. Modificacion de las garantias: El CONTRATISTA se obliga a ajustar
y modificar las pdlizas de garantia correspondientes dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcion de este acto, de conformidad con lo establecido
en la presente clausula.

CUARTO: Inalterabilidad del clausulado (No novaciéon): Las modificaciones
estipuladas en el presente documento no constituyen novacion de las obligaciones
contractuales. Por lo tanto, el contrato mantendra su plena validez y vigencia en
todas aquellas estipulaciones que no hayan sido expresamente modificadas,
permaneciendo sus demas clausulas incélumes e indemnes.

Para constancia se firma en el Distrito de Medellin, a los cinco (5) dias del mes de
agosto de 2026.

‘_.-_-—-
MATEO GONZALEZ BENITEZ MONIMLDO GOMEZ

Gerente ESU Representante Legal

Aprobo: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario Gener:;
Aprobo Angélica Maria Lopez Garcés - Subgerente de Servw@‘“/ﬁw@

Aprobé: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administr. tl\m((y Finangi

Revisé: Diego Alejandro Londofio Montoya - Superviso (é
Revis6: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario- Unidad de Gestién Jurldl (
Proyecté: Fernando Elias Arango Castrillon - Unidad compras y contratacion -~ ,; Z o






