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CLÁUSULA ADICIONAL N°8 A LA ORDEN DE SERVICIO N°18 DEL CONTRATO N° 
202400067 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103556 DE 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2027 

CONTRATO MARCO 202400067 
CONTRATISTA TELEVIGIA LIMITADA 
NIT 811.001.008-5 

 
 
OBJETO CONTRATO MARCO 

Contrato marco para servicio de medios 
tecnológicos para alarmas del Distrito 
Especial de Medellín y diferentes entes 
descentralizados,  así  como  diferentes 
clientes de la ESU y para la ESU. 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 
VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 
ORDEN DE SERVICIO 202400067-18 

 
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 

Servicio de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para la Secretaría de 
Educación. 

 
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/L ($143.631.663) IVA incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 
hasta el once (11) de mayo de 2025. 

 

 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1: 

Ampliar el plazo hasta el treinta y uno (31) de 
octubre de 2025. 
Adicionar un valor de CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
UN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  UN 
PESOS M/L ($119.741.571) IVA incluido. 

 

 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: 

Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2025. 
Adicionar un valor de SETENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L 
($77.296.117) IVA incluido 

 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 3: 

Adicionar: Un valor de DIECIOCHO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL 
SEISCIENTOS  CUATRO  PESOS  M/L 
($18.621.604) IVA incluido 

 
 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 4: 

Ampliar: El plazo de ejecución hasta el 
treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar Un valor de CIENTO VEINTISÉIS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
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 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
M/L ($126.528.976) IVA incluido. 

 

 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 5: 

Ampliar: El plazo de ejecución desde el 1 de 
mayo hasta el treinta (30) de junio de 2026. 
Adicionar un valor de SESENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  DOS 
PESOS M/L ($69.381.992) IVA incluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 6: 

Liberación  de  recursos  fuente 
SGP. Modificar la Orden de Servicio No. 
202400067-18 derivada  del  Contrato 
No. 202400067, en el sentido de liberar los 
recursos correspondientes a la fuente 
Sistema General de Participaciones – SGP, 
de conformidad con la instrucción impartida 
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Educación, en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 4600103556 de 2025. 

 
Cambio de imputación presupuestal. Se 
procede con el cambio de imputación 
definitiva de recursos de la fuente Sistema 
General de Participaciones (SGP) de acuerdo 
con el otro sí a la Modificación No. 2, por un 
valor total de ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/L ($11.337.396), vinculados a la Orden de 
Servicio No. 202400067-18. 

 
Imputación de gastos recursos ordinarios. 
Los gastos que demande la legalización de la 
presente cláusula adicional correrán a cargo 
del CONTRATISTA y los que implique para la 
ESU. Por consiguiente, comprometer los 
recursos provenientes de la fuente de 
financiación Recursos Ordinarios, con el fin 
de garantizar la continuidad en la ejecución 
financiera  de  la  Orden  de  Servicio 
No. 202400067-18, sin modificar el objeto, 
plazo,  valor  total  ni  las  obligaciones 
contractuales pactadas. 

 
 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 7: 

Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar un valor de SESENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
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 OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L 
($66.648.602) IVA incluido. 

 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 8: 

Adicionar un valor de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE 
PESOS M/L ($2.246.657) IVA incluido. 

 
TOTAL ORDEN DE SERVICIO 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y DOS PESOS M/L ($624.097.182) IVA 
incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 
o hasta agotar recursos, lo que primero 
ocurra. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS 

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES  DE PESOS M/L 
($2.550.000.000) IVA incluido 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No. 8 a la Orden de Servicio N°18 del Contrato 
N°202400067, cuyo objeto es el “Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de 
alarmas para la Secretaría de Educación”, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió el Contrato No.202400067 cuyo objeto 
es: “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de 
Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la 
ESU”. Con un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses contados a partir de la aprobación 
de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por cuantía 
indeterminada, pero determinable de acuerdo con la sumatoria del valor de las órdenes de 
servicio que haya ejecutado el contratista durante la vigencia del contrato marco. 

B. El once (11) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
No.202400067, por un valor base de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($700.000.000). 

 
C. El seis (06) de agosto de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No.1 al Contrato 

No.202400067, cuyo objeto es “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para 
alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes 
clientes de la ESU y para la ESU”, para “modificar la GESTIÓN COMERCIAL A FAVOR DE LA 
ESU, donde corresponderá al contratista transferir a la ESU, por concepto de comercialización, 
un porcentaje sobre el valor de cada factura (antes de impuestos) que se presente a la ESU por 
concepto de bienes y/o servicios derivados del Contrato. El porcentaje será del cuatro por ciento 
(4%)”. 

D. El quince (15) de enero de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA 
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SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, con una duración de 
1.080 días calendario, para las vigencias 2025, 2026 y 2027 y un valor total de TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L ($322.677.752.506). 

E. El dieciséis (16) de enero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Orden de Servicio No.18 al Contrato 
No.202400067, con un plazo de ejecución desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el once 
(11) de mayo de 2025 y un valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($143.631.663) IVA incluido, 
corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato 
No.4600103556 DE 2025. 

 
F. El treinta y uno (31) de enero de 2025, se suscribió la Cláusula Adicional No.2 al Contrato 

No.202400067, donde se modificó la cláusula “TARIFA” del Contrato No.202400067, realizando 
el ajuste de los precios unitarios registrados en el anexo N°1 - Tarifas para cada uno de los ítems, 
que serán las cuantías con los cuales se facturará los suministros en atención a los 
requerimientos que se alleguen por parte del cliente, e incluyendo el siguiente parágrafo: 

 
Parágrafo: Las tarifas serán ajustadas en el cambio de vigencia de cada año, con base, 
en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el suministro de 
repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje de incremento será acordado 
entre las partes mediante acta de reunión y será actualizado el Anexo N°1 indicando la 
vigencia de las nuevas tarifas”. 

 
G. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió la Cláusula Adicional No.3 al Contrato 
No.202400067, cuyo objeto es, ”Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para 
alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes 
clientes de la ESU y para la ESU”; para ampliar el plazo de ejecución del Contrato hasta el treinta 
y uno (31) de octubre de 2025 y modificar el valor base de las garantías que amparan el contrato 
a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.500.000.000) y la vigencia en coherencia 
con la modificación del contrato. 

H. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.1 a la Orden 
de Servicio No.18 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar recursos de CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L 
($119.741.571) IVA incluido, que corresponden a los servicios de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para soportar la necesidad del contrato Específico de Administración 
delegada No.4600103556 DE 2025. 

 
I. El diez (10) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 

No.202400067, por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.500.000.000). 
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J. El dieciséis (16) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional 
No.4 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero 
(01) de noviembre de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 2026 y modificar la base de las 
garantías que amparan el contrato a DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L 
($2.100.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo del Contrato. 

 
K. El diecisiete (17) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 

No.202400067, por un valor de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($2.100.000.000). 

L. El veintitrés (23) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional 
No.2 a la Orden de Servicio No.18 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y adicionar un valor de SETENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L 
($77.296.117) IVA incluido. 

 
M. El veintiocho (28) de noviembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional 
No.3 a la Orden de Servicio No.18 al Contrato No.202400067, para adicionar un valor de 
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/L 
($18.621.604) IVA incluido. 

 
N. El once (11) de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No.1 al Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO”, para adicionar un valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
LEGAL ($800.000.000). 

O. El treinta y uno (31) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional 
No.4 a la Orden de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución 
hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar 
un valor de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($126.528.976) IVA incluido. 

 
P. El treinta (30) de enero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.5 al Contrato 
No.202400067, para modificar las tarifas para el Contrato No.202400067, en atención a los 
requerimientos allegados por el contratista, con base, en los factores de la provisión de bienes y 
servicios, que incluyen el suministro de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje 
será acordado entre las partes para la vigencia del año 2026, quedando así, un ajuste de un 
incremento del 12%. 

 
Q. El dieciséis (16) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.6 al Contrato 
No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de mayo 
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de 2026 hasta el treinta (30) de junio de 2026 y modificar la base de las garantías que amparan 
el contrato a DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($2.500.000.000) y la vigencia 
en coherencia con la modificación del plazo del Contrato. 

R. El veintiuno (21) de abril de 2026, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
No.202400067, por un valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($2.500.000.000). 

 
S. El veintiocho (28) de abril de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No.2 al Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO”, para ajustar la fuente de financiación de los recursos en administración del Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 de 2025, trasladando un valor de TRES MIL TRESCIENTOS 
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS M/L ($3.314.885.862), del sistema general de participaciones – SGP a recursos 
ordinarios, de conformidad con el decreto No.0226 del 26 de marzo de 2026, sin modificar el 
objeto, el alcance, el valor total del contrato ni las obligaciones contractuales pactadas. 

T. El treinta (30) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.5 a la Orden 
de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
(30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor de 
SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($69.381.992) IVA incluido. 

U. El veintiséis (26) de mayo de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.6 a la Orden 
de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para liberación de recursos fuente SGP: Modificar 
la Orden de Servicio No.202400067-18 derivada del Contrato No.202400067, en el sentido de 
liberar los recursos correspondientes a la fuente Sistema General de Participaciones - SGP, de 
conformidad con la instrucción impartida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín - Secretaría de Educación, en el marco del Contrato Interadministrativo 
No.4600103556 de 2025; Cambio de imputación presupuestal: Se procede con el cambio de 
imputación definitiva de recursos de la fuente Sistema General de Participaciones (SGP) de 
acuerdo con el otro sí a la Modificación No.2, por un valor total de ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L 
($11.337.396), vinculados a la Orden de Servicio No.202400067-18; Imputación de gastos 
recursos ordinarios: Los gastos que demande la legalización de la presente cláusula adicional 
correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para la ESU. Por consiguiente, 
comprometer los recursos provenientes de la fuente de financiación Recursos Ordinarios, con el 
fin de garantizar la continuidad en la ejecución financiera de la Orden de Servicio No.202400067-
18, sin modificar el objeto, plazo, valor total ni las obligaciones contractuales pactadas. 

 
V. El diecisiete (17) de junio de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No.3 al Contrato 
Interadministrativo  No.4600103556  DE  2025,  cuyo  objeto  es  “CONTRATO 
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INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO”, para ajustar la fuente de financiación de los recursos en administración del Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 de 2025, trasladando un valor de MIL QUINIENTOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/L 
($1.500.337.118), del sistema general de participaciones - SGP a recursos ordinarios, sin 
modificar el objeto, el alcance, el valor total del contrato ni las obligaciones contractuales 
pactadas. 

W. El veintiséis (26) de junio de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No.4 al Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO”, para ajustar la fuente de financiación de los recursos en administración del Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 de 2025, trasladando un valor de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  MILLONES  TRESCIENTOS  TRECE  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($15.446.313.492), del sistema general de 
participaciones – SGP a recursos ordinarios, sin modificar el objeto, el alcance, el valor total del 
contrato ni las obligaciones contractuales pactadas. 

 
X. El veintiséis (26) de junio de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.7 al Contrato 
No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de julio de 
2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 y modificar la base de las garantías que 
amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($2.550.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del plazo del Contrato. 

 
Y. El treinta (30) de junio de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula Adicional No.7 a la Orden 
de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor 
de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
DOS PESOS M/L ($66.648.602) IVA incluido. 

Z. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 
 

Contrato Interadministrativo 4600103556 DE 2025 
Rubro al presupuesto 23202020080028-2 
Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 
Recurso / CPC 85250 
Centro de costos 33335 
Valor $2.246.657 
Requerimiento No. 20260007199 

 
AA. A la fecha, con cargo al Contrato No.202400067, se han generado las siguientes ordenes de 

servicio: 
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Contrato Contratista Valor 
202400067-1 Televigia Limitada $58.260.699 
202400067-2 Televigia Limitada $46.698.832 
202400067-3 Televigia Limitada $219.118 
202400067-4 Televigia Limitada $2.295.308 
202400067-5 Televigia Limitada $599.650 
202400067-6 Televigia Limitada $15.302.065 
202400067-7 Televigia Limitada $162.874 
202400067-8 Televigia Limitada $193.297.341 
202400067-9 Televigia Limitada $4.908.931 
202400067-10 Televigia Limitada $1.137.144 
202400067-11 Televigia Limitada $4.491.870 
202400067-1-1 Televigia Limitada $157.760.276 
202400067-6-1 Televigia Limitada $17.214.823 
202400067-12 Televigia Limitada $6.634.979 
202400067-13 Televigia Limitada $131.731.398 
202400067-4-1 Televigia Limitada $1.838.541 
202400067-8-1 Televigia Limitada $49.773.117 
202400067-14 Televigia Limitada $4.112.738 
202400067-15 Televigia Limitada $6.789.943 
202400067-2-1 Televigia Limitada $9.074.755 
202400067-11-1 Televigia Limitada $553.217 
202400067-15-1 Televigia Limitada $3.921.638 
202400067-2-2 Televigia Limitada $28.060.494 
202400067-4-2 Televigia Limitada $704.462 
202400067-8-2 Televigia Limitada $31.780.302 
202400067-13-1 Televigia Limitada $11.511.720 
202400067-9-1 Televigia Limitada $582.334 
202400067-15-2 Televigia Limitada $- 
202400067-10-1 Televigia Limitada $409.372 
202400067-12-1 Televigia Limitada $- 
202400067-15-3 Televigia Limitada $10.711.581 
202400067-12-2 Televigia Limitada $295.318 
202400067-16 Televigia Limitada $5.000.000 
202400067-17 Televigia Limitada $6.300.126 

202400067-13-2 Televigia Limitada $70.187.851 
202400067-18 Televigia Limitada $143.631.663 
202400067-8-3 Televigia Limitada $72.586.919 
202400067-2-3 Televigia Limitada $2.874.978 
202400067-19 Televigia Limitada $30.923.265 
202400067-20 Televigia Limitada $15.173.025 
202400067-21 Televigia Limitada $622.813 
202400067-22 Televigia Limitada $18.461.410 
202400067-23 Televigia Limitada $337.177 

202400067-20-1 Televigia Limitada $15.420.756 
202400067-16-1 Televigia Limitada $- 
202400067-17-1 Televigia Limitada $- 
202400067-18-1 Televigia Limitada $119.741.571 
202400067-19-1 Televigia Limitada $52.179.024 
202400067-20-2 Televigia Limitada $31.805.558 
202400067-21-1 Televigia Limitada $1.002.547 
202400067-22-1 Televigia Limitada $- 
202400067-23-1 Televigia Limitada $240.843 
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Contrato Contratista Valor 
202400067-8-4 Televigia Limitada $16.156.856 
202400067-24 Televigia Limitada $134.909.971 

202400067-16-2 Televigia Limitada $- 
202400067-25 Televigia Limitada $578.020 
202400067-26 Televigia Limitada $433.515 
202400067-27 Televigia Limitada $578.020 
202400067-28 Televigia Limitada $11.271.390 

202400067-18-2 Televigia Limitada $77.296.117 
202400067-28-1 Televigia Limitada $11.271.390 
202400067-21-2 Televigia Limitada $406.340 
202400067-22-2 Televigia Limitada $1.926.724 
202400067-24-1 Televigia Limitada $46.621.156 
202400067-17-2 Televigia Limitada $- 
202400067-19-2 Televigia Limitada $8.399.068 
202400067-27-1 Televigia Limitada $578.020 
202400067-25-1 Televigia Limitada $289.010 
202400067-26-1 Televigia Limitada $144.505 
202400067-29 Televigia Limitada $1.445.050 

202400067-29-1 Televigia Limitada $289.010 
202400067-19-3 Televigia Limitada $9.771.320 
202400067-24-2 Televigia Limitada $25.013.415 
202400067-18-3 Televigia Limitada $18.621.604 
202400067-17-3 Televigia Limitada $417.559 
202400067-30 Televigia Limitada $144.505 

202400067-28-2 Televigia Limitada $22.542.780 
202400067-21-3 Televigia Limitada $491.317 
202400067-27-2 Televigia Limitada $1.393.960 
202400067-29-2 Televigia Limitada $3.814.944 
202400067-19-4 Televigia Limitada $19.737.680 
202400067-24-3 Televigia Limitada $28.358.344 
202400067-18-4 Televigia Limitada $126.528.976 
202400067-17-4 Televigia Limitada $134.871 
202400067-30-1 Televigia Limitada $33.718 
202400067-31 Televigia Limitada $306.351 

202400067-17-5 Televigia Limitada $154.139 
202400067-30-2 Televigia Limitada $38.535 
202400067-32 Televigia Limitada $2.870.897 
202400067-33 Televigia Limitada $93.998.074 

202400067-28-3 Televigia Limitada $18.935.935 
202400067-27-3 Televigia Limitada $- 
202400067-19-5 Televigia Limitada $26.125.164 
202400067-31-1 Televigia Limitada $647.384 
202400067-32-1 Televigia Limitada $1.067.024 
202400067-33-1 Televigia Limitada $86.734.501 
202400067-29-3 Televigia Limitada $1.907.466 
202400067-18-5 Televigia Limitada $69.381.992 
202400067-28-4 Televigia Limitada $12.624.035 
202400067-27-4 Televigia Limitada $491.931 
202400067-19-6 Televigia Limitada $2.670.203 
202400067-31-2 Televigia Limitada $- 
202400067-32-2 Televigia Limitada $1.594.177 
202400067-34 Televigia Limitada $668.964 
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Contrato Contratista Valor 
202400067-28-5 Televigia Limitada $6.009.881 
202400067-33-2 Televigia Limitada $68.925.233 
202400067-29-4 Televigia Limitada $1.413.455 
202400067-32-3 Televigia Limitada $1.618.456 
202400067-18-7 Televigia Limitada $66.648.602 
202400067-19-7 Televigia Limitada $6.839.563 
202400067-35 Televigia Limitada $323.692 
202400067-36 Televigia Limitada $30.000.000 
202400067-37 Televigia Limitada $15.003.830 

202400067-19-8 Televigia Limitada $1.514.119 
202400067-28-6 Televigia Limitada $6.150.148 

Total $2.481.587.272 
 

En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 05 de agosto de 2026, mediante 
escrito radicado N°20260007199, la Supervisión de la orden de servicio N°18 del Contrato 
N°202400067 presentó la justificación para adicionar un valor de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L 
($2.246.657) IVA incluido, y así garantizar la continuidad del servicio de monitoreo e instalación 
de repuestos de alarmas enmarcado en el alcance del objeto contractual de la misma. 

 
La presente clausula está amparada por las pólizas del contrato marco 

 
Imputación de gastos recursos ordinarios. Los gastos que demande la legalización de la presente 
cláusula adicional correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para la ESU. Por 
consiguiente, comprometer los recursos provenientes de la fuente de financiación Recursos 
Ordinarios, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución financiera de la presente 
clausula adicional a la Orden de Servicio No. 202400067-18, sin modificar el objeto, plazo total 
ni las obligaciones contractuales pactadas. La información presupuestal correspondiente a la 
nueva Cláusula Adicional es la siguiente: 

 
Contrato Interadministrativo 4600103556 DE 2025 
Centro de costos 33335 
CPC 85250 
Rubro de presupuesto 23202020080028-2 
Valor $2.246.657 
Disponibilidad presupuestal 2026001102 
Registro presupuestal 2026001132 
Requerimiento 20260007199 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Adición. Adicionar recursos por valor DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.246.657) IVA 
incluido. 

 
SEGUNDO: Imputación de gastos. La ejecución y financiación presupuestal de las 
obligaciones derivadas de la presente clausula adicional se realizarán con cargo a la imputación 
presupuestal señalada en la parte considerativa de la presente clausula adicional. 
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TERCERO: Garantías. La presente Cláusula Adicional se encuentra amparada por las pólizas 
aprobadas para el Contrato N°202400067. 

CUARTO: Legalización. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional N°8 a 
la Orden de Servicio N°18 del Contrato Marco N°202400067 

 
QUINTO: Vigencia. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no 
constituyen novación a la orden de servicio, el cual continúa vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el once (11) de agosto de 2026. 
 
 
 

ESU CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ JORGE ANDRÉS CASTAÑO HURTADO 
Gerente Representante Legal 

 
 
 
 
 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Yesica Paola Ocampo Giraldo - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 
Revisó: Johnathan Muñoz Bolívar- Profesional Jurídico Contratista- Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Johana Arango Román - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 




