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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO NO 202500094 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600108644 DE 2026 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Cuatro (04) meses desde el inicio en la 
plataforma en Secop ii hasta el 31 de 
diciembre de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 

CONTRATO N°: 202500094 

CONTRATISTA: SMART WORLDS S.A.S. 

NIT: 901.149.836 – 1 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicio de internet satelital 
fijo y móvil para los organismos de 
seguridad, defensa y justicia del estado. 

VALOR INICIAL:  CINCUENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/L 
($51.865.800) incluido impuesto al 
consumo (4%) e IVA. 

PLAZO DEL CONTRATO:  31 de diciembre de 2025 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1: Ampliación: Hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2026. 
 
Adición: Adicionar el valor por CATORCE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L 
($14.818.800) Incluido impuesto al consumo 
(4%) e IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: 
 

Ampliación: Hasta el treinta (30) de junio 
de 2026. 
 
Adición: Adicionar el valor por 
VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/L 
($29.637.600) Incluido impuesto al 
consumo (4%) e IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 3: 
 

Ampliación: Desde el primero (01) de 
julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de 2026. 
 
Adición: Adicionar el valor por 
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/L ($14.818.800) Incluido 
impuesto al consumo (4%) e IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 4: 
 

Ampliación: hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre de 2026. 
 
Adición: Adicionar el valor por 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 al contrato No. 202500094 –cuyo 
objeto es “Prestación de servicio de internet satelital fijo y móvil para los organismos de 
seguridad, defensa y justicia del estado”, por la cual se modifica ampliar el plazo de 
ejecución hasta el treinta y uno de (31) diciembre de 2026 y adicionar recursos por valor 
de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
PESOS M/L ($29.637.600) Incluido impuesto al consumo (4%) e IVA, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
A. La ESU tiene suscrito el contrato interadministrativo 4600104646 de 2025 con el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, firmado el 28 de 
marzo de 2025 y con vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del mismo año, el cual 
requiere contar con proveedores aliados que pudieran prestar el servicio de internet 
satelital fijo y móvil para los organismos de seguridad defensa y justicia del estado. 
En este sentido, se determinó la necesidad de iniciar un proceso contractual bajo la 
modalidad del proceso 2025-67, con el propósito de conformar un abanico de 
proveedores capaces de responder de manera eficiente, eficaz y transparente a los 
requerimientos planteados, optimizando el uso de los recursos y garantizando la 
prestación de un servicio con altos estándares de calidad. 

 
B. El día 04 de junio de 2025 se suscribió el contrato como Proveedor Aliado con la 

empresa SMART WORLDS SAS, cuyo objeto contractual corresponde a prestar el 
servicio de internet satelital fijo y móvil para los organismos de seguridad defensa y 
justicia del estado; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y 
la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que 
hacen parte integrante del contrato. 

 
C. El 05 de junio de 2025 se aprobaron las garantías constituidas en virtud de la 

suscripción del contrato, las cuales respaldan el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y aseguran la debida ejecución del objeto pactado. Dichas garantías 
fueron aprobadas por un monto inicial asegurado de $51.865.800, en concordancia 
con los requisitos establecidos en el proceso contractual. 

 
D. El 18 de diciembre de 2025, mediante radicado 20251008021, el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó la modificación N°1 del 

VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/L 
($29.637.600) Incluido impuesto al 
consumo (4%) e IVA. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  CIENTO CUARENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/L 
($140.778.600). 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2026 
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contrato interadministrativo 4600104646 de 2025 para ampliarlo hasta el 28 de 
febrero de 2026 y dar continuidad a los servicios de conectividad. 

 
E. El 31 de diciembre del 2025 se suscribió la cláusula adicional N°1 en la cual se 

adicionó el contrato por valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($14.818.800) Incluido impuesto al 
consumo (4%) e IVA y se amplió hasta el 28 de febrero del 2026. 

 
F. El día 25 de febrero de 2026, mediante radicado No. 20261001325, el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia, y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
– ESU suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 
4600104646 de 2025, cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para apoyar los servicios de conectividad de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia y los organismos de seguridad y justicia”. 

 
En la presente modificación se aprueba la Ampliación No. 2 del contrato por un 
término de cuatro (4) meses, comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 
2026, ambas fechas inclusive; igualmente, se autoriza la Adición No. 1 por valor de 
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL 
SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($6.585.061.079) incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA. Así 
mismo, mediante Otrosí No. 1 se modifica el anexo “Especificaciones técnicas y 
obligaciones”, específicamente en el componente No. 1 “Conectividad Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá – 1.1 Líneas móviles” y en el componente No. 4 
“Fuerza Aérea Colombiana – 1. Servicio de telefonía celular”. 
 

G. El 27 de febrero del 2026 se suscribió la cláusula adicional N°2 en la cual se adicionó 

el contrato por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($29.637.600) Incluido impuesto al consumo 

(4%) e IVA y se amplió hasta el 30 de junio del 2026. 

 

H. El 05 de marzo de 2026, se aprobaron las garantías constituidas en virtud de la 
suscripción de la cláusula adicional No.2 al contrato 202500094, las cuales 
respaldan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la debida 
ejecución del objeto pactado. Dichas garantías fueron aprobadas por un monto 
asegurado de $96.322.200, en concordancia con los requisitos establecidos en el 
proceso contractual. 
 

I. El día 30 de junio de 2026 mediante radicado No. 20261004438, el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – 
ESU suscribieron la Modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 
4600104646 de 2025. 

 
En la presente modificación se aprueba la Ampliación No. 3 del contrato    por un 
término de dos (2) meses, comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 
2026, ambas fechas inclusive; igualmente, se autoriza la Adición No. 2 por valor de 
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MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L. ($1.859.737.860), incluido 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros, del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla 
para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA. Así mismo, mediante 
Otrosí No. 2 con redistribución de recursos entre componentes así: 
 

a. Contracreditar los recursos asignados al componente 5: Recursos y 

herramientas TIC – Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 

b. Acreditar dichos recursos en favor del Componente 3: Conectividad – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
c. Modificar el anexo “Matriz de riesgos”. Por el cual se incluye en la matriz de 

riesgos, el riesgo No. 10: “La no ejecución de la totalidad de los recursos 

comprometidos en el contrato. 

 
J. El 30 de junio del 2026 se suscribió la cláusula adicional N°3 en la cual se adicionó 

el contrato por valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($14.818.800) Incluido impuesto al consumo (4%) e 
IVA. y se amplió hasta el 31 de agosto del 2026. 
 

K. El 27 de agosto de 2026, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín, Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el 
Contrato Interadministrativo No. 4600108644 de 2026, mediante radicado número 
20261006089 con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 y valor de 
ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($11.334.532.572), 
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a 
los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA y cuyo objeto es “contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para apoyar servicios de conectividad para la secretaría de 
seguridad y convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 
 

L. La ejecución financiera del contrato 202500094 se presenta a continuación: 

 

CONTRATO VALOR SALDO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202500094 $51.865.800 $740.941 04/06/2025 31/12/2025 4600104646 DE 2025 

202500094-1 $14.818.800 $0 01/01/2026 28/02/2026 4600104646 DE 2025 

202500094-2 $29.637.600 $0 01/03/2026 30/06/2026 4600104646 DE 2025 

202500094-3 $14.818.800 $7.409.400 01/07/2026 31/08/2026 4600104646 DE 2025 

 
 
M. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 28 de agosto de 

2026, mediante escrito radicado No. 20260008075, la Supervisión del contrato No. 
202500094 presentó la justificación para ampliar el plazo hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre de 2026 y adicionar recursos por valor de VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($29.637.600). 
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N. La información presupuestal es la siguiente:  
 

Contrato Interadministrativo 4600108644 DE 2026 

Centro de costos 33511 

Rubro al presupuesto   23202020080015-1 

Descripción al Rubro CONECTIVIDAD EJERCITO NACIONAL 

Disponibilidad presupuestal 2026001136 

Registro presupuestal 2026001220 

Valor $29.637.600 

Requerimiento N° 20260008075 

 
O. En Comité de Contratación celebrado el veintiocho (28) de agosto de 2026, se 

recomendó y aprobó modificar el contrato 202500094 en el plazo de ejecución desde 
el hasta el 31 de diciembre de 2026 y adicionar recursos por valor de VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L 
($29.637.600) Incluido impuesto al consumo (4%) e IVA, lo cual quedó plasmado en el 
acta No.45 del comité. 
 

P. Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual aplicable de la 
ESU, y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa 
debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, economía y 
celeridad, los cuales orientan a las entidades públicas a adoptar las decisiones 
necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de 
los fines del Estado. 
 

Q. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del 
Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, 
salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse 
mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2026. 
 
SEGUNDO: Se adiciona recursos por valor de VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($29.637.600) 
Incluido impuesto al consumo (4%) e IVA.  
 
TERCERO: El contratista se obliga a ampliar la cobertura de las garantías conforme lo 
pactado en la presente cláusula adicional. PARÁGRAFO. Si el contratista se negare a 
constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en 
el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización 
alguna. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo 
dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional No. 4 del 
Contrato No. 202500094. 
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QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado 
por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el primero (01) de septiembre de 
2026. 

ESU CONTRATISTA 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ  LUCIO ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ 
Gerente General  Representante Legal 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Gloria Cecilia Henao Toro– Supervisor Contrato 202500094 

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 




