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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.7 
DEL CONTRATO No.202400211 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.4 a la Orden de Servicio No. 7 
del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Suministro de bolsa de repuestos 
para el sistema de aire acondicionado de precisión para la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, previas las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  4600108631 de 2026 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de diciembre de 2026 

ORDEN No:   202400211 - 7 

CONTRATISTA:  UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  

NIT:  890937250-6 

OBJETO DE LA ORDEN: 

Suministro de bolsa de repuestos para el 
sistema de aire acondicionado de precisión 
para la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito de Medellín 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  
Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2025. 

VALOR INICIAL:  
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($80.000.000) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1 
Ampliación: Desde el 01 de enero hasta el 
31 de enero de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2 
Ampliación: Desde el primero (1) de 
febrero hasta el treinta (30) de junio de 
2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3 
Ampliación: Desde el primero (1) de julio 
hasta treinta y uno (31) de agosto de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4 

Ampliación: El plazo de ejecución desde el 
primero (1) de septiembre hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2026. 
 
Adición: Recursos por valor de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($40.000.000), IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL:  

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
M/L ($120.000.000), IVA incluido. 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL: 

treinta y uno (31) de diciembre de 2026 
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A. Que el 29 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió 
el Contrato No. 202400211 de 2024, cuyo objeto es “Prestación de bienes y 
servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados 
proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo de ejecución de doce 
(12) meses a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y por un valor 
de cuantía indeterminada, toda vez que estará determinado por la ejecución 
de las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que 
realice la ESU.  

 
B. Que el 28 marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), sin superar la 
vigencia fiscal, y por un valor de veinte mil ciento un millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos M/L ($20.101.754.810), 
incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA. 
 

C. Que el 11 de abril de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió la 
Orden de Servicio No. 7 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es 
“Suministro de bolsa de repuestos para el sistema de aire acondicionado de 
precisión para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de 
Medellín”, con un plazo inicial de ejecución hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2025, una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por 
parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por un valor Ochenta 
millones de pesos M/L ($80.000.000) IVA incluido. 
 

D. Que el 11 de agosto de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento 
de la orden de servicio No. 7 del contrato No. 202400211, por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 

E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del 
acuerdo marco No. 202400211 entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
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SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., con el fin de 
ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026. 
 

F. Que el 18 de diciembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 1 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuó la siguiente modificación: 
 
(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 
contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive. (…) 

G. Que el 29 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No. 01 a la 
orden de servicio 7 del contrato No. 202400211, donde se realizó la 
ampliación del plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de enero de dos 
mil veintiséis (2026). 
 

H. Que el 29 de enero de 2026, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:  
 
(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 
meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de 
junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.  
 
ADICIÓN No.01: Por un valor de NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($9.064.887.989), incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, 
honorarios por administración e IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 
2026 y al 36.66% expresado en SMMLV del 2026. 

 
I. Que el 31 de enero de 2026 se suscribió la cláusula adicional No. 02 a la 

orden de servicio 7 del contrato No. 202400211, donde se realizó la 
ampliación del plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de dos mil 
veintiséis (2026). 

 
J. Que el 27 de junio de 2026, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación 
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(…) MODIFICACIÓN No 3: AMPLIACIÓN No. 03: Por el término de dos (2) 
meses, contados a partir del primero (1) de julio hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 

OTROSÍ No 01: REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE 
LOS SIGUIENTES COMPONENTES:  
  
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) y componente 9 
correspondiente a Mantenimiento de los Sistemas de 
Telecomunicaciones. Estos recursos se destinan a acreditar los 
siguientes componentes: 

• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort) 

• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión) 

• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio 
de Alarmas Comunitarias y Botones de Pánico) 

• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano) 

• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y 
Sistemas Analíticos de las Sedes Físicas) 

• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales) 

• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios) 

•   11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y 
Sótano) 

• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes) 
 

K. Que el 30 de junio de 2026 se suscribió la cláusula adicional No.3 a la orden 
de servicio No. 7 del contrato No 202400211, mediante la cual se amplía el 
plazo de ejecución desde el primero (1) de julio hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de 2026. 

 
L. Que el 27 de agosto de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600108631 de 2026, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses  sin superar la presente 
vigencia y un valor de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos M/L 
($16.913.311.222) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, estampilla para la justicia familiar, 
honorarios por administración e IVA. 
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M. Que las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 7 del Contrato No. 

202400211, se encuentran vigentes; sin embargo, es obligación del 
contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una 
vez se materialice la modificación contractual aquí justificada. 

 
N. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adición y se deberá 

ejecutar por la siguiente información presupuestal: 
 

 
O. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 28 de agosto 

de 2026, mediante escrito radicado No. 20260008087, la Supervisión de la 
orden de Servicio No. 7 del Contrato No. 202400211, presentó la justificación 
y recomendación para realizar la adición y ampliación. 

 
 Por lo anterior, las partes: 

 
ACUERDAN: 

 
PRIMERO: Adición presupuestal. Adicionar recursos al contrato por un valor 
de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40.000.000), IVA INCLUIDO. 
  
SEGUNDO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución del contrato 
desde el primero (01) de septiembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2026. 
 
TERCERO: Garantías. La presente cláusula adicional se encuentra amparada 
por las garantías expedidas para la Orden de Servicio No. 7 del Contrato No. 
202400211 El CONTRATISTA se obliga a modificar, adicionar el monto y ampliar 
la vigencia de dicha garantía conforme a los nuevos valores y plazos estipulados 
en este documento. Si el CONTRATISTA se negare a constituir, modificar o 

Contrato Interadministrativo 4600108631 de 2026 

Rubro presupuestal 23202020080412-1 

Nombre del Rubro Apoyo Transversal a los componentes 

Centro de Costos 33510 

CPC 8715399 

Requerimiento 20261006090 

Valor $40.000.000 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2026 

CDP 2026001166 

RP 2026001215 
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reponer las garantías exigidas, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el 
estado en que se encuentre, sin que haya lugar al reconocimiento o pago de 
indemnización alguna. 
 
CUARTO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, 
el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la 
suscripción de esta cláusula adicional. 
 
QUINTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa 
vigente en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente 
modificado por el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas 
permanecen indemnes. 
  
Para constancia de lo anterior, se firma en el Distrito de Medellín, el primer (01) 
día del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ  JULIO CÉSAR CORREA MAZO 
Gerente ESU    Representante Legal 

UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  
 
 
 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Yesid Erasmo Meneses Yaruro- Supervisor 
Revisó: Catalina María Restrepo Arcil -Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica           
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad de Compras y Contratación 
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