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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 17 AL 
CONTRATO No.202400211 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  4600108631 de 2026 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de diciembre de 2026 

ORDEN No:   202400211-17 

CONTRATISTA:  UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  

NIT:  890.937.250-6 

OBJETO DE LA ORDEN:    

Suministro de bolsa de repuestos para 
los sistemas de CCTV interno, control de 
acceso, mobiliario, cableado 
estructurado, red de energía, equipos 
especiales, iluminación y sonido 
ambiental de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  
Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 
de diciembre de 2025. 

VALOR INICIAL:  
SESENTA MILLONES DE PESOS    
($60.000.000) IVA incluido 

CLAUSULA ADICIONAL N. 1 
Ampliación: Desde el 01 de enero hasta 
el 31 de enero de 2026 

CLAUSULA ADICIONAL N. 2 

Ampliación: el plazo de ejecución 
desde el primero (1) de febrero hasta el 
treinta (30) de junio de 2026. 
 
Adición: por valor de NOVENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/L ($95.200.000) incluido IVA 

CLAUSULA ADICIONAL N. 3 
Ampliación: el plazo de ejecución 
desde el primero (1) de julio hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de 2026. 

CLAUSULA ADICIONAL N. 4 

Ampliación: el plazo de ejecución 
desde el primero (1) de septiembre hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de 
2026. 
 
Adición: por valor de CUARENTA Y 
SIETE MILLONES SESICIENTOS MIL 
PESOS M/L ($47.600.000), IVA incluido 

VALOR FINAL DEL LA ORDEN DE 
SERVICIO No.17 DESPUÉS DE LA 
CLÁUSULA ADICIONAL 4: 

DOSCIENTOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L 
($202.800.000) INCLUIDO IVA 
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La presente constituye la Cláusula adicional No.4 a la Orden de Servicio No.17 
del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Suministro de bolsa de repuestos 
para los sistemas de CCTV interno, control de acceso, mobiliario, cableado 
estructurado, red de energía, equipos especiales, iluminación y sonido ambiental 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
A. Que el 29 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 

Y SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió 
el Contrato No. 202400211 de 2024, cuyo objeto es “Prestación de bienes y 
servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados 
proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo de ejecución de doce 
(12) meses a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y  un valor de 
cuantía indeterminada, toda vez que estará determinado por la ejecución de 
las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que 
realice la ESU.  

 
B. Que el 28 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) sin superar la 
vigencia fiscal, y por un valor de veinte mil ciento un millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos diez  pesos M/L ($20.101.754.810), 
incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA.  

 
C. Que el 11 de abril de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió la 
Orden de Servicio No. 17 del Contrato  No. 202400211, cuyo objeto es 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.17 DESPUÉS DE LA 
CLÁUSULA ADICIONAL 4: 

Hasta el 31 de diciembre de 2026. 
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“Suministro de bolsa de repuestos para los sistemas de CCTV interno, control 
de acceso, mobiliario, cableado estructurado, red de energía, equipos 
especiales, iluminación y sonido ambiental de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia”, con un plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) 
de mayo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un 
valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 60.000.000) IVA incluido.  

 
D. Que el 22 de abril de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento de 

la orden de servicio No. 17 del contrato No. 202400211, por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.  

 
E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del 

acuerdo marco No. 202400211 entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A. con el fin de 
ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026.   

 
F. Que el 18 de diciembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 1 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuó la siguiente modificación:  

 
(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 
contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive.  

 
G. Que el 29 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No.1 a la 

orden de servicio No. 17 del contrato No 202400211, se amplía el plazo de 
ejecución desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026. 
 

H. Que el 29 de enero de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 2 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuaron las siguientes modificaciones:   
   
(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 
meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de 
junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.   
   
ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones 
ochocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 
($9.064.887.989) pesos m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros 
del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
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rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 
36.66% expresado en SMMLV del 2026.   
 

I. Que el 31 de enero de 2026, se suscribió la cláusula adicional No. 02 a la 
orden de servicio No. 17 del contrato No. 202400211 entre la Empresa para 
la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A., con el fin 
de ampliar el plazo de ejecución desde 1 de febrero hasta el 30 de junio de 
2026. 
 

J. Que el 27 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 3 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) MODIFICACIÓN No 3: AMPLIACIÓN No. 03: Por el término de dos 
(2) meses, contados a partir del primero (1) de julio hasta el treinta y uno 
(31) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 
OTROSÍ No.01: Realizar redistribución entre los siguientes componentes: 
 
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente a 
Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos recursos 
se destinan a acreditar los siguientes componentes: 

• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort) 
• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión) 
• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de Alarmas 

Comunitarias y Botones de Pánico) 
• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano) 
• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas Analíticos 

de las Sedes Físicas) 
• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales) 
• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios) 
• 11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano) 
• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes) 

 
K. Que el 30 de junio de 2026, se suscribió la cláusula adicional No. 03 a la 

orden de servicio No. 17 del contrato No. 202400211 entre la Empresa para 
la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A., con el fin 
de ampliar el plazo de ejecución desde 1 de julio hasta el 31 de agosto de 
2026. 
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L. Que el 27 de agosto de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600108631 de 2026, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses  sin superar la presente 
vigencia y un valor de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos M/L 
($16.913.311.222) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, estampilla para la justicia familiar, 
honorarios por administración e IVA. 
 

M. Las garantías que cubren la Orden de Servicio No.17 del Contrato No. 
202400211 se encuentran vigentes; sin embargo, es obligación del 
contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una 
vez se materialice la modificación contractual aquí justificada. 

 
N. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adición y se deberá 

ejecutar por la siguiente información presupuestal: 
 

 
O. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 31 de agosto 

de 2026, mediante escrito radicado No. 20260008130, la Supervisión de la 
orden de Servicio No. 17 del Contrato No. 202400211, presentó la 
justificación y recomendación para realizar la ampliación del plazo. 

 
Por lo anterior, las partes: 
 

Contrato Interadministrativo 4600108631 de 2026 

Rubro presupuestal 23202020080412-1 

Nombre del Rubro 
APOYO TRANSVERSAL A LOS 
COMPONENTES 

Centro de Costos 33510 

CPC 8715399 

Requerimiento 20261006090 

CDP 2026001171 

RP 2026001234 

Valor $47.600.000 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2026 
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ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Adición presupuestal. Adicionar recursos al contrato por un valor 
de CUARENTA Y SIETE MILLONES SESICIENTOS MIL PESOS M/L 
($47.600.000), IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución del contrato 
desde el primero (01) de septiembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2026. 
 
TERCERO: Garantías. La presente cláusula adicional se encuentra amparada 
por las garantías expedidas para la orden de Servicio No. 15 del Contrato No. 
202400211, sin embargo, el Contratista deberá modificar el monto y el plazo de 
las garantías. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía 
exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
CUARTO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, 
el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la 
suscripción de esta cláusula adicional. 
 
QUINTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa 
vigente en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente 
modificado por el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas 
permanecen indemnes. 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en el Distrito de Medellín, el primer (01) 
día del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ               JULIO CÉSAR CORREA MAZO 
Gerente ESU               Representante Legal 

 UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  
 

 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - secretario general 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor  
Revisó: Catalina María Restrepo Arcil -Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad Compras y Contratación 
 




