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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 6 DEL 
CONTRATO 202400211 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO:  

4600108631 de 2026 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO:  

Hasta el 31 de diciembre de 2026 

ORDEN No:   202400211-6 

CONTRATISTA:  UNIÓN ELÉCTRICAS.A.  

NIT:  890.937.250-6 

OBJETO DE LA ORDEN:   

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
aire acondicionado precisión para la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia del 
municipio de Medellín. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  
Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2025. 

VALOR INICIAL:  

TRESCIENTOS OCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L 
($308.522.755,20),  AU INCLUIDO 

CLAUSULA ADICIONAL N. 1 

Adición: SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS M/L. 
($7.373.378) AU INCLUIDO 

CLAUSULA ADICIONAL N. 2 

Ampliación: Desde el primero (1) de febrero 
hasta el treinta (30) de junio de 2026. 
 
Adición: por valor de CIENTO TREINTA Y 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 
M/L ($136.681.181) AU INCLUIDO. 

CLAUSULA ADICIONAL N. 3 

Ampliación: Desde el primero (1) de julio 
hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026. 
 
Adición: por valor de SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
M/L ($64.653.902) AU INCLUIDO. 

CLAUSULA ADICIONAL N. 4 

Ampliación:  Desde el primero (1) de 
septiembre hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2026. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No.4 a la Orden de Servicio 
No. 6 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y 
correctivo de aire acondicionado precisión para la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del municipio de Medellín.”, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
A. Que el 29 de noviembre de 2024, entre LA EMPRESA PARA LA 

SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., 
se suscribió el Contrato No. 202400211 de 2024, cuyo objeto es la 
“Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de 
seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo de 
ejecución de doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo 
marco y por un valor de cuantía indeterminada, toda vez que estará 
determinado por la ejecución de las asignaciones de los contratos específicos 
u órdenes de servicio que realice la ESU.  

 
B. Que el 28 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es el “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), sin superar la 
vigencia fiscal, y por un valor de VEINTE MIL CIENTO UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
PESOS M/L ($20.101.754.810), incluido el recurso a ejecutar, gravamen a 
los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 

Adición: por valor de CIENTO 
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
PESOS M/L($129.307.804), AU incluido. 

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No 6 DESPUÉS DE LA 
CLÁUSULA ADICIONAL: 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL VEINTE CON VEINTE 
CENTAVOS   M/L. ($646.539.020,20) AU 
INCLUIDO 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No 6 DESPUÉS DE LA 
CLÁUSULA ADICIONAL: 

hasta el 31 de diciembre de 2026. 
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movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la 
justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 

 
C. Que el 11 de abril de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A, se suscribió la 
Orden de Servicio No. 6 del Contrato  No. 202400211, cuyo objeto es 
“Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado precisión para 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín”, con un 
plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025 y por un valor de Trescientos ocho millones quinientos veintidós mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos con veinte centavos M/L. 
($308.522.755,20) AU INCLUIDO. 

 
D. Que el 9 de mayo de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento de 

la orden de servicio No. 6 del contrato No. 202400211, por parte de la Unidad 
de Gestión Jurídica de la ESU. 

 
El 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del 
contrato marco No. 202400211 entre la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A., con el fin de ampliar el plazo 
de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026.  
E. Que el 18 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación: 

 
(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 
contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive. (…) 
 

F. El 29 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No. 01 a la orden 
de servicio 6 del contrato No. 202400211, donde se realizó la ampliación del 
plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiséis 
(2026), con una adición en recursos de siete millones trescientos setenta y 
tres mil trescientos setenta y ocho pesos M/L ($7.373.378) incluido A.U. 

 
G. Que el 29 de enero de 2026, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:  
 
(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 
meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de 
junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.  
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ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones 
ochocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 
($9.064.887.989) pesos m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros 
del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 
36.66% expresado en SMMLV del 2026. 
 

H. Que el 31 de enero de 2026, se suscribió la Cláusula Adicional No. 2 a la 
Orden de Servicio No. 6 del Contrato No. 202400211, donde se realizó la 
ampliación del plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de dos mil 
veintiséis (2026), con una adición en recursos de CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS M/L ($136.681.181), AU incluido  

 
I. Que el 27 de junio de 2026, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación. 

 
(…) MODIFICACIÓN No 3: AMPLIACIÓN No. 03: Por el término de dos (2) 
meses, contados a partir del primero (1) de julio hasta el treinta y uno  (31) 
de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 

OTROSÍ No 01:- REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES:  
  
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente 
a Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos 
recursos se destinan a acreditar los siguientes componentes: 

• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort) 

• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión) 

• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de 
Alarmas Comunitarias y Botones de Pánico) 

• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano) 

• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas 
Analíticos de las Sedes Físicas) 

• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales) 

• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios) 

•   11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano) 

• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes) 

 
MODIFICAR EL ANEXO “MATRIZ DE RIESGOS”  
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Por el cual se incluye en la matriz de riesgos, el riesgo No. 18: 
“La no ejecución de la totalidad de los recursos 
comprometidos en el contrato” 
 

J. Que el 30 de junio de 2026 se suscribió la cláusula adicional No.3 a la Orden 
de Servicio No. 16 del contrato No 202400211, mediante la cual se adicionan 
recursos por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/L ($64.653.902) 
AU incluido, y se amplía el plazo de ejecución desde el 01 de julio hasta el 31 
de agosto de 2026 y se modifica el alcance. 

 
K. Que el 27 de agosto de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600108631 de 2026, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses  sin superar la presente 
vigencia y un valor de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L 
($16.913.311.222) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, estampilla para la justicia familiar, 
honorarios por administración e IVA. 

 
L. Que las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 6 del Contrato No. 

202400211 se encuentran vigentes; sin embargo, es obligación del 
contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una 
vez se materialice la modificación contractual aquí justificada.  

 
M. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adición y se deberá 

ejecutar por la siguiente información presupuestal:  
 

Contrato Interadministrativo  4600108631 de 2026 

Rubro presupuestal  23202020080094-1 

Nombre del Rubro  
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Centro de Costos  33510 

CPC  8715299  

Requerimiento  20261006090 

CDP 2026001183 

RP 2026001241 

Valor  $129.307.804 

Plazo  Hasta el 31 de diciembre de 2026  
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N. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 28 de agosto 
de 2026, mediante escrito radicado No. 20260008086 la Supervisión de la 
orden de Servicio No. 6 del Contrato No. 202400211, presentó la justificación 
y recomendación para realizar las modificaciones presupuestales 
correspondientes. 

 
Por lo anterior, las partes: 

 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Adición presupuestal. Adicionar recursos a la Orden de Servicio 
No. 6 del Contrato No. 202400211, por un valor de CIENTO VEINTINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/L 
($129.307.804), AU incluido. 
  
SEGUNDO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución de la mencionada 
orden de servicio desde el primero (1) de septiembre hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre de 2026. 
 
TERCERO: Modificación del alcance. Modificar las actividades del alcance de la 
Orden de Servicio No.6 del Contrato No. 202400211, las cuales se ejecutarán conforme 
a las especificaciones, unidades y cantidades detalladas en el siguiente cuadro 
 

ÍTEM 

No.  DESCRIPCIÓN  Unid.  Cantidad  

1  
Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 

Precisión  Ronda  10  

2  
Mantenimiento Correctivo Aire Acondicionado de 

Precisión  Mes  19  

 
CUARTO Garantías. La presente cláusula adicional se encuentra amparada por 
las garantías expedidas para la Orden de Servicio No. 6 del Contrato No. 
202400211. El CONTRATISTA se obliga a modificar, adicionar el monto y 
ampliar la vigencia de dicha garantía conforme a los nuevos valores y plazos 
estipulados en este documento. Si el CONTRATISTA se negare a constituir, 
ampliar o reponer las garantías exigidas, la ESU podrá dar por terminado el 
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar al reconocimiento 
o pago de indemnización alguna. 
 
QUINTO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, 
el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la 
suscripción de esta cláusula adicional. 
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SEXTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa 
vigente en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente 
modificado por el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas 
permanecen indemnes. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en el Distrito de Medellín, el primer (01) 
día del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ              JULIO CÉSAR CORREA MAZO   
Gerente ESU                Representante Legal 
 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - secretario general 
Aprobó: Angélica María López - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Yesid Erasmo Meneses Yaruro - Supervisor 
Revisó: Catalina María Restrepo Arcila - Profesional Especializado - Unidad de Gestión 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 
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