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CLÁUSULA ADICIONAL No.4 AL CONTRATO No.202500075 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600108631 DE 2026 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 31 de diciembre de 2026 

CONTRATO No: 202500075 

CONTRATISTA: ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S. 

NIT: 900.211.457-2 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de soporte 
para el SW CORE, equipo y 
plataforma Catalyst y equipo AP 
Meraki de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia del Distrito de 
Medellín. 

PLAZO DEL CONTRATO: 31 de agosto de 2026 

VALOR DEL CONTRATO: Veinte millones setecientos noventa 
y un mil seiscientos ochenta pesos 
M.L ($20.791.680) IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No.01: ADICIÓN: Adicionar recursos por 
valor de seis millones novecientos 
noventa y cuatro mil pesos M/L 
($6.994.000) IVA INCLUIDO. 
AMPLIACIÓN: Ampliar el plazo 
desde el 01 de enero hasta el 31 de 
enero de 2026 

CLÁUSULA ADICIONAL No.02: AMPLIAR: El plazo de ejecución 
desde el primero (1) de febrero de 
2026 hasta el treinta (30) de junio de 
2026. 
ADICIONAR: Recursos por valor de 
quince millones cuatrocientos 
setenta mil pesos M/L ($15.470.000) 
IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.03: AMPLIACIÓN: El plazo de ejecución 
desde el primero (1) de julio de 2026 
hasta el treinta y uno (31) de agosto 
de 2026. 
ADICIÓN: Recursos por valor de 
CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS  SESENTA  MIL 
PESOS ($4.760.000) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.04: AMPLIACIÓN: Ampliar el plazo de 
ejecución desde el primero (1) de 
septiembre de 2026 hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2026. 
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 ADICIÓN: Adicionar recursos por 
valor de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 
M/L ($9.520.000) IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL: CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS M.L. ($57.535.680) IVA 
INCLUIDO. 

PLAZO FINAL: 31 de diciembre de 2026. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS: 

CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINCE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS M.L. 
($48.015.680). 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.4 al Contrato No.202500075, 
cuyo objeto es “Prestación de servicios de soporte para el SW CORE, equipo 
y plataforma Catalyst y equipo AP Meraki de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito de Medellín”, por la cual se amplía el plazo de 
ejecución desde el primero (1) de septiembre de 2026 hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre de 2026 y se adicionan NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE 
MIL PESOS M/L ($9.520.000) IVA INCLUIDO, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
A. El 28 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA., se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600104658 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES- 
M)”, con un plazo inicial de ejecución de nueve (9) meses sin superar la 
vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025), y un valor de VEINTE MIL CIENTO 
UN  MILLONES  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($20.101.754.810) incluido recurso a 
ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 

 
B. El 30 de abril de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU e ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S, se 
suscribió el Contrato No. 202500075, cuyo objeto es “El contratista se obliga 
con la ESU a la prestación de servicios de soporte para el SW CORE, equipo 
y plataforma Catalyst y equipo AP Meraki de la Secretaría de Seguridad y 
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Convivencia del Distrito de Medellín”, con un plazo inicial de ejecución de 
ocho (8) meses, contados a partir de la aprobación de las garantías 
contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un valor inicial de veinte millones 
setecientos noventa y un mil seiscientos ochenta pesos ($ 20.791.680) IVA 
incluido. 

 
C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el 

día 08 de mayo de 2025. 
 

D. El 18 de diciembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 1 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuó la siguiente modificación: 

 
(…) Ampliar el plazo de ejecución por el término de un (1) mes, contado a partir 
del primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 
E. El 29 de diciembre de 2025 entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU e ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S., se 
suscribió la cláusula adicional No.1 al contrato 202500075, mediante la cual 
se adicionan recursos por valor de seis millones novecientos noventa y cuatro 
mil pesos M/L ($6.994.000) IVA INCLUIDO y se amplía el plazo desde el 01 
de enero hasta el 31 de enero de 2026. 

 
 

F. El 29 de enero de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 2 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 
meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio 
de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 
ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones 
ochocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 
($9.064.887.989) pesos m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos 
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e 
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IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 36.66% expresado en 
SMMLV del 2026. 

 
G. El 31 de enero de 2026 entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU e ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S, se 

suscribió la cláusula adicional No.2 al contrato 202500075, mediante la cual 
se adicionan recursos por valor de quince millones cuatrocientos setenta mil 
pesos M/L ($15.470.000) IVA INCLUIDO y se amplía el plazo desde el 01 de 
febrero hasta el 30 de junio de 2026. 

 
H. El 27 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 3 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) MODIFICACIÓN No 3: AMPLIACIÓN No. 03: Por el término de dos (2) 
meses, contados a partir del primero (1) de julio hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 
OTROSÍ No.01: Realizar redistribución entre los siguientes componentes: 

 
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente a 
Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos recursos 
se destinan a acreditar los siguientes componentes: 

• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort). 
• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión). 
• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de Alarmas 

Comunitarias y Botones de Pánico). 
• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano). 
• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas Analíticos 

de las Sedes Físicas). 
• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales). 
• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios). 
• 11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano) 
• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes). 

 
I. El 01 de julio de 2026 entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU e ITS INFOCOMUNICACIÓN S.A.S, se 

suscribió la cláusula adicional No.3 al contrato 202500075, mediante la cual 
se adicionan recursos por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA MIL PESOS ($4.760.000) IVA incluido y se amplía el plazo desde 
el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2026. 
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J. El 27 de agosto de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600108631 de 2026, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES- 
M)”, con un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses sin superar la 
presente vigencia y un valor de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRECE 
MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos 
M/L ($16.913.311.222) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, estampilla para la justicia 
familiar, honorarios por administración e IVA. 

K. La información presupuestal es la siguiente: 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600108631 DE 2026 

RUBRO PRESUPUESTAL 23202020080009-1 

NOMBRE DEL RUBRO 
SOSTENIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
CENTRO DE COSTO 33510 

REQUERIMIENTO 20261006090 - 20260008093 

CPC 83132 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2026001154 

COMPROMISO PRESUPUESTAL 2026001246 

VALOR $9.520.000 

 

L. En  cumplimiento  del  Reglamento  de  Contratación  de  la  ESU, 
el 28 de agosto de 2026, mediante escrito radicado No. 20260008093, la 
Supervisión del Contrato No.202500075, presentó la justificación por la cual 
se amplía el plazo de ejecución desde el primero (1) de septiembre de 2026 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 y se adiciona un valor de 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($9.520.000) 
IVA INCLUIDO. 

 
M. En comité de contratación celebrado el 31 de agosto de 2026, se recomendó 

y aprobó por parte del comité ampliar el plazo de ejecución desde el primero 
(1) de septiembre de 2026 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 y 
adicionar un valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 
M/L ($9.520.000) IVA INCLUIDO, lo cual quedó plasmado en el acta No.47 
de este comité. 

 
N. Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual 

aplicable de la ESU, y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, 
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la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios 
de eficacia, economía y celeridad, los cuales orientan a las entidades públicas 
a adoptar las decisiones necesarias para garantizar la adecuada prestación 
del servicio y el cumplimiento de los fines del Estado. 

 
O. La presente Cláusula Adicional No.4 se suscribe con fundamento en el 

artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las 
disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán 
adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 
PRIMERO: Ampliación. Se amplía el plazo de ejecución del contrato desde el 
primero (1) de septiembre de 2026 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2026. 

 
SEGUNDO: Adición. Se adiciona al contrato, la suma de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($9.520.000) IVA INCLUIDO. 

 
TERCERO: Imputación de gastos. Los gastos que demande la legalización de 
la presente cláusula adicional correrán a cargo del CONTRATISTA y los que 
implique para la ESU el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente 
imputación presupuestal: 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600108631 DE 2026 

RUBRO PRESUPUESTAL 23202020080009-1 

NOMBRE DEL RUBRO 
SOSTENIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
CENTRO DE COSTO 33510 

REQUERIMIENTO 20261006090 - 20260008093 

CPC 83132 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2026001154 

COMPROMISO PRESUPUESTAL 2026001246 

VALOR $9.520.000 

 
CUARTO: Garantías. El contratista deberá modificar el plazo y valor de las 
garantías expedidas para el contrato No.202500075, conforme a la presente 
Cláusula Adicional. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía 
exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 

 
QUINTO: Legalización. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA 
contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la 
Cláusula Adicional No.4 del contrato No.202500075. 
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SEXTO: Vigencia. Las modificaciones que se estipulan en el presente 
documento no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo 
aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas 
permanecerán indemnes. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, al primer (01) día del mes de 
septiembre de 2026 

 
 

ESU CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 

KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA   HILDE YRLESA LIEDO SALINAS 
Secretario General Representante Legal 

(Segundo Suplente) 
 

 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Diego Alejandro Londoño Montoya – Supervisor contrato No.202500075 

Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para firma. 


