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CONTRATO NÚMERO 202600426 

 

CONTRATISTA: TALENT GROUP S.A.S. 

NIT 900.915.366-2 

CONTRATO No: 202600426 

 
OBJETO: 

Adquisición e instalación de película antisolar para vidrios 
en las oficinas laterales de subgerentes de la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO 

Treinta (30) días a partir de la firma del contrato o 
aceptación de la oferta. 

FECHA APROBACÍON 
GARANTIA 

De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y actividades 
contractuales, y una vez analizados los riesgos de la 
presente contratación, se determinó la no expedición de 
garantías. 

VALOR INICIAL: Siete millones doscientos setenta mil seiscientos setenta y 
dos pesos ($7.270.672) incluido IVA. 

 
ACTA DE SUSPENSIÓN 

 
Desde el 15 de septiembre de 2026 

VALOR FINAL Siete millones doscientos setenta mil seiscientos setenta y 
dos pesos ($7.270.672) incluido IVA. 

FECHA REANUDACIÓN 13 de octubre del 2026 

La presente constituye el acta de reanudación del Contrato No. 202600426, cuyo objeto es 
“Adquisición e instalación de película antisolar para vidrios en las oficinas laterales 
de subgerentes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, una 
vez verificadas y acreditadas las condiciones que permiten superar las causas de 
suspensión, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 

a) Que el 18 de agosto del 2026 se suscribió la aceptación de oferta N° 202600426 
entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU y la empresa 
TALENT GROUP S.A.S. cuyo objeto es la “Adquisición e instalación de película 
antisolar para vidrios en las oficinas laterales de subgerentes de la Empresa 
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para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU” con plazo de ejecución de 
Treinta (30) días a partir de la firma del contrato o aceptación y por valor de Siete 
millones doscientos setenta mil seiscientos setenta y dos pesos ($7.270.672) 
incluido IVA. 

 
b) Que el 15 de septiembre del 2026 se suscribe acta de suspensión temporal al 

contrato 202600426 a partir del 15 de septiembre de 2026, hasta tanto se superen 
las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de conformidad con la 
justificación de que menciona la supervisión del contrato, quedando cuatro (4) días 
calendario pendientes por ejecutar del contrato del asunto. 

 
c) De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y actividades contractuales, y una vez 

analizados los riesgos de la presente contratación, se determinó la no expedición 
de garantías. 

 
d) Que la solicitud de suspensión tiene por fundamento la notificación enviada por 

parte del centro empresarial mediante correo electrónico del 15 de septiembre del 
2026 de la cual se solicita la no instalación de este tipo de películas en las diferentes 
áreas del edificio, mientras se revisaban las condiciones técnicas y se establecían 
los lineamientos y autorizaciones aplicables para este tipo de intervenciones. 

 
e) Que el 13 de octubre de 2026 se recibió correo electrónico por parte de la 

administración del Centro Empresarial Ciudad del Rio, mediante el cual se autorizó 
la instalación de las películas solares en los espacios previamente definidos, una 
vez realizadas y presentadas las pruebas solicitadas, con lo cual se levantó la 
restricción que había dado lugar a la suspensión de las actividades contractuales. 

 
f) Que mediante radicado No 20260009558 el día 13 de octubre de 2026 por parte de 

LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU, manifiesta 
la reanudación del contrato 202600426 de 2026, desde el 13 de octubre de 2026 
hasta el 16 de octubre de 2026. 

 
En atención a las anteriores consideraciones, las partes: 

 
 

ACUERDAN: 
 
 

PRIMERO: Reanudar la ejecución del Contrato No. 202600426 a partir del trece (13) de octubre 
de 2026, una vez verificadas y superadas las circunstancias que dieron lugar a su suspensión, 
de conformidad con la justificación y los soportes aportados por la supervisión contractual. En 
consecuencia, teniendo en cuenta que, según el acta de suspensión suscrita el quince (15) de 
septiembre de 2026, se encontraban pendientes cuatro (4) días calendario de ejecución, se 
establece como nueva fecha de terminación el dieciséis (16) de octubre de 2026, con el 
propósito de culminar las actividades correspondientes al objeto contractual de “Adquisición e 
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instalación de película antisolar para vidrios en las oficinas laterales de subgerentes de la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, sin que la presente reanudación 
constituya una adición o prórroga del plazo contractual inicialmente pactado, ni implique 
modificación de las demás condiciones contractuales. 

SEGUNDO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) 
días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento si este aplica. 

TERCERO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

Cabe resaltar que la presente acta de reanudación no genera reconocimiento económico 
alguno a favor del Contratista. 

Para constancia, se firma en Medellín a los trece (13) días del mes de octubre del de 2026. 
 
 
 

 
NATHALIA RESTREPO CARO JERÓNIMO VALENCIA JARAMILLO 
Subgerente Administrativa y Financiera  Representante legal 
ESU. TALENT GROUP S.A.S. 

 
 
 

 

PAULA VILLA RODRÍGUEZ 
Profesional Unidad Bienes y Servicios 
Supervisora 

 

Aprobó: Vanessa Maria Ospina – Secretaria general ESU  

Revisó: Johnathan Muñoz Bolívar- Profesional 
Especializado -Unidad de Gestión Jurídica 

 

Proyectó: Jhon Edier Ossa Rueda- Auxiliar administrativo 
Unidad de Bienes y servicios 

 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma 




