Alcaldia de Medellin

Cuenta con vos

Bmpresa pars 2 Seguricod Urbam A S L
~ CLAUSULA ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO 201800001
. CONTRATANTE: Empresa para la Seguridad Urbana - ESU - = :
NIT _ ; 890.984.761- 8 i
CONTRATISTA: CARRERA ARIAS GUERLY ALEXANDER :
NIT: : ‘ NIT. 79.750.288 '
OBJETO: j Compraventa de elementos de dotacidn para el Batallén de
- Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional :
VALOR: ', $3.399.246.392
PLAZO INICIAL ' Hasta el 19 de marzo de 2018
FECHA DE INICIO: © 19 de enero de 2018

CLAUSULA ADICIONAL N° 1:  Plazo: Hasta el 3 de mayo de 2018
~ CLAUSULA ADICIONALN® 2 Plazo: Hasta el 3 de junio de 2018

 CLAUSULAADICIONALN®3: “Plazo: Hasta la terminacié del contrato interadministrativo
‘ 4600072148 de 2017, que hasta la fecha es el 30 de junio de 2018.

Entre los suscritos a saber: DAVID VIEIRA MEJIA, identificado con cédula de ciudadania No. .
3.556.665, actuando en su calidad de Gerente de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -
ESU, con NIT. '890.984.761-8 Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal,
dotada de personeria, juridica, autonomfa administrativa y financiera y patrimonio propio e
independiente creada por el Decreto Municipal 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el
"Acuerdo- 33 de 2010, nombrado mediante Decreto 002 de 2016, cargo del cual tomé posesion
segun Acta No. 40 de la misma fecha, facultado por el Reglamento de Contratacién de la EMPRESA
PARA LA SEGURIDAD. URBANA - ESU, adoptado mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el
Acuerdo 077 de 2017 quien en adelante se denominaré la ESU de una parte y el sefior GUERLY
ALEXANDER 'CARRERA ARIAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania N°

© 79.790.288, quien actia en nombre propio, en calidad de CONTRATISTA, se ha convenido celebrar
la cléusula adicional N° 3 del contrato 201800001, previa las siguientes: :

¢

 CONSIDERACIONES

1. Entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA — ESU y CARRERA ARIAS GUERLY
ALEXANDER, el 16 de enero de 2018 se celebré el Contrato No. 201800001, cuyo objeto
es: “COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL BATALLON DE FUEBZAS.
ESPECIALES URBANAS DEL EJERCITO NAQIONAL", por un valor de TRES MIL TRESCIENTOS
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NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA .
Y DOS PESOS DE PESOS M/L ($3.399.246. 392) y un plazo de SESENTA (60) Dias
CALENDARIO contados a partir de la aprobacnén de las garantias por parte de la Secretarfa
General, sin sobrepasar el plazo del contrato interadministrativo No 4600071248 de 2017.

2. El19 de enero de 2018 fue aprobada la garantia tinica por parte de la Secretaria General.

3.. ' Queel 16 de marzo de 2018 se suscnblé cldusula adicional N° 1 al contrato 201800001,
amp!iando su plazo hasta el 3 mayo de 2018

4. Que el 2 de mayo de 2018 se suscribié cléusula adicional N° 2 al contrato 201800001,
ampliando.su plazo hasta el 3 junio de 2018 1

5. Que el contratista medtante oficio con radicado N° 2018003280 del 21 de mayo de 2018,
" solicitd prorrogar el plazo del contrato, teniendo en cuenta que el Fabricante de los AVN
(Visores Nocturnos) manifiesta no tener equipos en stock por una demanda mterna del

pais, por lo que deben iniciar un nuevo proceso de ensamble, .

6. Que considerando que el contrato suscrito con el proveedor se encuentra vigente y de -
acuerdo al requerimiento realizado por el contratista,. el supervisor del contrato en
cumplimiento del articulo 39 del Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de
2017, justificé ante el Comité de Contratacién (Comité de Gerencia) de la ESU, la
necesidad de suscribir la cldusula adicional N° 3 al contrato 201800001, que en sesién del
31 de mayo de 2018 dio. concepto favorable para modificar el plazo en el sentido de
ampliarlo hasta la terminacion del contrato interadministrativo 4600071248 de 2017, que
hasta la fecha es el 30 de junio de 2018, '

En atencién a las anteriores consideraciones, las partes:

AcCU ERDAN

PRIMERO: AMPLIESE el plazo del contrato 201800001 hasta la terminacién del contrato
interadministrativo 4600072148 de 2017 suscrito con la Secretaria de Seguridad y Convivencia,
que hasta la fecha es el 30 de junio de 2018.

SEGUNDO: El CONTRATISTA deberé adecuar las Garantias de conformidad con las modtf‘caciones
reahzadas

TERCERO. Al recibo del presente documento el CONTRATISTA, contara con maximo dos (2) dias
hdbiles para la suscripcién y legalizacion del presente documento, so pena que se tenga en cuenta
‘el cumplimiento defectuoso de las obligaciones en la evaluacién como proveedor o que se tenga

en cuenta para que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantaas V’Q
constltundas a favor del CONTRATANTE.
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CUARTA: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién =
al contrato, el cual continua vigente en todo aquelio que no ha sido modificado por el presente

documento, y sus cldusulas permanecerdn indemnes.

Para constancia, se firma en Medellin a I0s treinta y un (31) dias del mes de mayo de dos mil
dieciocho (2018). . ' - ‘ :

‘DAVID VIEIRA MEJIA
Gerente de la ESU .
; e

/

_Proyecté:  Sonia Luengas Del Rio - Profesional Especializado de la Unidad Estratégica de Serviclos de'Logistica '
Revisa: Gulllermo Perafan Cardona — Profesional Universitario de la Unidad de Gestién Juridica, } : i

_ Aprobd:  Emiro Carlos Valdés Lépez - Secretario General
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