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Clausula adicional No. 2 Contrato 201800018

Contratante: Empresa para la Seguridad Urbana — ESU

Contratista: Andres Felipe Mejia Herndndez

Cédula: 1.037.630.224

Objeto: Profesional Ingeniero, para apoyo a la supervisién de los contratos

que celebre la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU derivados
del Contrato Interadministrativo N° 4600071363 de 2017 con la
Secretaria de Seguridad de Medellin.

Valor Inicial: $ 18.162.360

Plazo Inicial: Desde la suscripciéon del acta de inicio, hasta el quince (15) de
mayo de 2018.

Clausula adicional No. 1: Valor: $12.383.428
Plazo: Hasta el 31 de julio de 2018

Clausula adicional No. 2: Valor: $14.860.113.
.Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2018

Valor Total $45.405.901 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos cinco mil

' novecientos un pesos m.l).
Plazo Total: Hasta el 31 de octubre de 2018

Entre los suscritos a saber, Emiro Carlos Valdés Lopez, identificado con cédula de ciudadania No.
1.104.409.111, actuando en su calidad de Secretario General de la Empresa para la Seguridad
Urbana — ESU, con Nit 890.984.761-8 Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden
municipal, dotada de personeria juridica, autonomfa administrativa y financiera y patrimonio
propio e independiente creada por el Decreto 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el
Acuerdo 33 de 2010, nombrado mediante Resolucién 007 de enero 9 de 2018, cargo del cual tomé
posesion segun Acta del 10 de enero de 2018, facultado por el Reglamento de Contratacién de la
Empresa para.la Seguridad Urbana — ESU adoptado mediante Acuerdo 055 de 2014 modificado
por el acuerdo 077 de 2017, quien en adelante se denominaré la ESU de una parte, y Andres
Felipe Mejia Herndndez identificado con cédula de ciudadania No. 1.037.630.224 actuando en
nombre propio, quien en adelante se denominara el Contratista, hemos convenido celebrar la
clausula adicional No. 1 del contrato 201800018, previas las siguientes:

Consideraciones

1. Que el pasado 26 de enero de 2018 se celebré el contrato No. 201800018 entre la
Empresa para la Seguridad Urbana — ESU y el Contratista, con el objeto de prestar sus
servicios como Profesional Ingeniero de Apoyo para la supervisién de los contratos que
celebre la Empresa para la. Seguridad Urbana - ESU derivados del Contrato
Interadministrativo N° 4600071363 de 2017 suscrito con la Secretarfa de Seguridad del
Municipio de Medellin.

2. En el citado contrato se establecié un plazo de ejecucién contractual hasta el 15 de mayo
de 2018y un valor de 18.162.360.,
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3. Que el dia 10 de mayo de 2018, mediante requerimiento con radicado ESU 2018002206,
el supervisor solicitd adicionar los recursos por un valor de $12.383.428 y ampliar el plazo
hasta el 31 de julio de 2018.

4. Que esta cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 055
de 2014 modificado por el Acuerdo 077 de 2017, por el cual se expldlo el Reglamento
Interno de Contratacion.

5. El 31 de julio de 2018 por medio del radicado ESU 2018004436, el supervisor del contrato
volvié a solicitar adicionar los recursos por un valor de $14.860.113 y ampliar el plazo
hasta el 31 de octubre de 2018.

6. La presente clausula adicional se encuentra amparada bajo la Disponibilidad presupuestal
No. 2018000559 y el Compromiso presupuestal No. 2018001260.

En atencidn a las anteriores consideraciones, las partes:
Acuerdan

Clausula Primera: Adicion en Tiempo. Se amplia el plazo de ejecucién del presente contrato hasta
el 31 de octubre de 2018.

Clausula Segunda. Adicién en Valor: Se modifica el valor del contrato 201800018, en el sentido de
adicionar recursos al valor inicialmente pactado con el contratista, por la suma de Catorce
millones ochocientos sesenta mil ciento trece pesos ($14.860.113) constituyéndose como valor
total del contrato en la suma de Cuarenta y cinco millones cuatrocientos cinco mil novecientos
un pesos ($45.405.901)

Clausula Tercera. Garantias: El Contratista debera ampliar las garantias constituidas a favor de la
Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, de conformidad con el presente documento.

Clausula Cuarta. Perfeccionamiento: La presente cldusula adicional No. 2 se perfecciona con la
firma de las partes.

Clausula Quinta. Vigencia: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no
constituyen novacién al contrato, el cual continla vigente en todo aquello que no ha sido
modificado por el presente documento y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Cldusula Sexta. Documentos: Hacen parte integral de la presente clausula adicional No. 2 al
contrato No. 201800018, la justificacién realizada por el supervisor, asi como la disponibilidad y el
registro presupuestal.

Para cqfistanci |rm en Medellin el 31 de julio del ;/;mo dos mil dieciocho (2018).
Lﬂl fl(./t— fg J/h\/‘ {ce

Em|ro Carlos Valdés Lopez Andres Felipe Mejia Herndndez
Secretario General Contratista

Aprobd:  Juan David Betancur Ospina — Subgerente de servicios
Revisd: .Natalia Medina Benitez — Profesional Especializado Unidad.de Gestién Juridic@i{b i
Elabord: Andrés Blair Gomez — Lider de Programa Unidad de Gestion Humana
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