Alcaldia de Medellin

ety

Efa

ESU

€23 pra by B

Calle 16 No. 41-210 Oficina 108

OBJETO DEL CONTRATO:

ire :,
o CLAUSULA ADICIONAL N° 1 ORDEN 15 AL CONTRATO N° 201700267
CONTRATISTA: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
NIT: 811.009.708

FORMALIZAR EL ACUERDO MARCO CON COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE (SERTRANS) EN CALIDAD
DE ALIADC PROVEEDOR DE LA ESU PARA LA PRESTACION
DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE SUS CLIENTES DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA SPO 2017-7.

OBIJETO ORDEN DE SERVICIO 15: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado

Proveedor se obliga a prestar los servicios de transporte
terrestre automotor especial de pasajeros para el ISVIMED

VALOR INICIAL; $536.580.000
PLAZO INICIAL: Hasta el veintisiete (27) de septiembre de 2018

CLAUSULA ADICIONAL 1:

Plazo: hasta el treinta y uno (31) de diciernbre de 2018 o
nasta agotar recursos, lo primero gue ocurra.

La presente constituye |z cldusula adicional No. 1 a la orden de servicio 15 al contrato Numero
201700267, cuyo objeto es: “FORMALIZAR EL ACUERDO MARCO CON COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE (SERTRANS) EN CALIDAD DE ALADO PROVEEDOR DE LA ESU
PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR Que
REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA SPO 2017-77

\/:

CONSIDERANDO

Que el contrato No. 201700267-15 se suscribio el dia cuatro (4) de septiembre de (2018) por
un valor de $536.580.000 M/L y un plazo hasta el veintisiete (27) de septiembre de 2018,

Que la garantfa Unica de cumplimiento fue aprobada por la Secretaria General el dia 21 de
septiembre de 2018,

Que en cumplimiento de Acuerdo 055 de 2014 (Reglamento de Contratacién de la ESU),
modificado por el acuerdo 077 de 2017, el 25 de septiembre de 2018, el supervisor del
contrato presentd justificacion y la recomendacion respectiva que se anexa a esta clausula

adicional para ampliar el plazo de terminacién del contrato hasta el dia 31 de diciembre de
2018.

Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del acuerdo

055 de 2014, modificado por el acuerdo 077 de 2017 que establece “todas las disposiciones de l\/---" "
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los contratos, salvo lo que estipulo el objeto de los mismos, podrdn adicionarse o modificarse
mientros el contrato esié vigente”.

Por lo anterior acuerdan:

A. Se modifica |z orden de servicio nro. 15 del contrato 201700267, en el sentido de ampliar
el plazo e terminacion hasta el dia 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar presupuesto,
lo primero gue ocurra.

B. GARANTIAS: Esta orden estd cubierta por las garantfas expedidas para el contrato de
Acuerdo Marco No. 201700267. Sin embargo £l ALIADO PROVEEDOR deberd reponer el
monto de la garantia cada vez que, en razdn de los requerimientos o sanciones impuestas,
el mismo se disminuyere o agotare. Si el ALIADO PROVEEDOR se negare a constituir o a
reponer la garantia exigida, la ESU podra dar por terminado el contrato en el estado en
que s encuentre, sin gue haya lugar a reconacer o pagar indemnizacion alguna. Asi las
cosas, se deberan zctualizar las coberturas a que haya lugar v realizar las respectivas
anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a La EMPRESA para la SEGURIDAD
URBANA- ESU y/o el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT-ISVIMED.

C. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maxime dos (2) dias
hébiles para la suscrincion y legalizacion del presente documento.

D. lLas modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
ontrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el
presente docurnento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la cludad de Medellin, a los veintiséis (27) dias%l mes de septiembre

de 2018.
DAVID VIEIRA wil JiA JHON JAIME PULGARIN ALZATE
Gerente ESU Representante Legal

Reviso:  Guillermo Peralin Carcona - Prefesional Universiterio, Unidad de Gestion Juridico ’/
Proyectd: Nestor Hudo Zapata — Profesional Universitaria, Unidad Estratégica de Servicios Lot,.suws \l "
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