Alcaldia de Medellin

Cuentd con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

CLAUSULA ADICIONAL No.1 AL CONTRATO 201900012.

CONTRATISTA: ~ COMPARIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A

NIT: 830.056.149-0. ~
' VALOR: $126.825.916, incluido IVA.

PLAZO iINICIAL: 'Hasta el 28 de Febrero de 2019.

FECHA DE INICIO: 04 de Febrero de 2019.

CLAUSULA ADICIONAL No1: Plazo: Hasta el 31 de Mayo de 2019.

VALORTOTAL: $126.825.916, incluido IVA.
PLAZO TOTAL: - Hasta el 31 de Mayo de 2019.

La presente, constituye la CLAUSULA ADICIONAL 1 AL CONTRATO 201900012, cuyo objeto "El
contratista se obliga con la ESU a “Puesta en marcha de sistemas de CCTV para los CTP’S del Barrio
Corazon de Jests y la Minorista — SUMINISTRO ”, de conformidad con las cantidades y especificaciones
minimos establecidas en los términos y condiciones de contratacién vy la propuesta presentada por el
contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato, para ampliar
en plazo, considerando:

A. Que el 27 de Noviembre de 2018, la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MUNICIPIO DE
MEDELLIN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU, suscribieron el contrato
interadministrativo No. 4600078004 de 2018 por un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
($1.347.628.929), IVA INCLUIDO y un plazo de ejecucion hasta el 28 de Febrero de 2019.

B. Que el 30 de Noviembre de 2018 la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MUNICIPIO DE
MEDELLIN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU, suscribieron el acta de inicio
“al contrato interadministrativo 4600078004

C. Que la ESU y UNION ELECTRICA S.A el 04 de Febrero de 2019, suscribieron el contrato
201900012, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la ESU a “PUESTA EN
MARCHA DE SISTEMAS DE CCTV PARA LOS CTPS DEL BARRIO CORAZON DE JESUS Y LA
MINORISTA - SUMINISTRO” con plazo hasta el 28 de febrero de 2019.

D. Que mediante radicado interno No. 2019001375 la supervision del contrato pone en
consideracién del comité de contratacién ampliar el plazo con el fin de garantizar el
cumplimiento en el alcance del objeto.

E. Que la Direccién de servicios logisticos considera viable la ampliacién en plazo para la;
continuidad del proceso.
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F. Que el reglamento de contratacion de la ESU expedido mediante Acuerdo
055 de 2014 modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrdn adicionarse o modlﬁcarse
mientras el contrato esté vigente”.

En atencidn a las anteriores consideraciones, las partes:
"ACUERDAN
1. Modificar la Cldusula - Plézo—, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 31 de Mayo de

2019.

2. El contratista debera hacer las modificaciones en las pohzas constltwdas de conformidad
conlo duspuesto en esta clausula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2) dias
hébiles para la suscripcién y legalizacién del presente documento, so pena de que se
declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garanttas const:tundas a favor
del CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el
presente documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en Medellin, a los veintiocho (28) dlas del mes de Febrero del afio dos mil
diecinueve (2019): \

cl;\&& \/&wa\

DAVID VIEIRA MEJIA [

Gerente 'f” : Representantt gal

Empresa pa’ra la Segurldad ESU Compaiiia Inte rniqonal de Integracion
Proyectd: Victor Hugo Revis¢: Guillermo Perafén Aprobé: Emiro Carlos Valdés
Restrepo Bolivar. A
Cargo: Profesional Cargo: Profesional Cargo: Secretario General
Universitario . -| Universitario '
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