'ESU

Empresa pars la Seguridad Urbana

CLAUSULA ADICIONAL No.1 AL CONTRATO 201900004

CONTRATISTA: COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
NIT: 830.056.149-0.

VALOR: $58.351.200, incluido IVA.

PLAZO INICIAL: Hasta el 28 de Febrero de 2019.

FECHA DE INICIO: : .23 de Enero de 2019

CLAUSULA ADICIONAL Nol: Plazo: Hasta el 31 de Mayo de 2019.

VALOR TOTAL: $ 58.351.200, incluido IVA
PLAZO TOTAL: - Hasta el 31 de Mayo de 2019.

La presente, constituye la CLAUSULA ADICIONAL 1 AL CONTRATO 201900004, cuyo objeto "El
contratista se obliga con la ESU a “PUESTA A PUNTO DEL CCTV.Y CENTRALES DE MONITOREO SEDES
COPED Y CEDIP DEL INPEC — MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS”, de conformidad
con las cantidades y especificaciones minimos establecidas en los términos y condiciones de
contratacién vy la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que
hacen parte integrante del contrato, para ampliar en plazo, considerando:

A. Que el 27 de Noviembre de 2018, la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MUNICIPIO DE
MEDELLIN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU, suscribieron el contrato
interadministrativo No. 4600078004 de 2018 por un valor de MiL TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
(1.347.628.929), IVA INCLUIDO y un plazo de ejecucién hasta el 28 de Febrero de 2019.

B. Que el 30 de Noviembre de 2018 la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MUNICIPIO DE
MEDELLIN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU, suscribieron el acta de inicio
al contrato interadministrativo 4600078004. .

C. Que la ESU y UNION ELECTRICA S.A el 23 de Enero de 2019, suscribieron el contrato
201900041, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la ESU a “PUESTA A
PUNTO DEL CCTV Y CENTRALES DE MONITOREO SEDES COPED Y CEDIP DEL INPEC-
MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS, con plazo hasta el 28 de febrero

. de 2019.

D. Que mediante radicado interno No. 2019001392 la supervisién ‘del contrato pone en
consideracién del comité de contratacion ampliar el plazo con el fin de garantizar el
cumplimiento en el alcance del objeto.

E. Que la, Direccion de servicios logisticos considera viable la ampliacién en plazo para la L /

continuidad del proceso.
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F. Que el reglamento de contratacién de la ESU expedido mediante Acuerdo
055 de 2014 modificadopor el Acuerdo 077 de 2017, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrdn adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente”.

En atencion a las anteriores consideraciones, las partes:
ACUERDAN

1. Modificar la Cldusula - Plazo-, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 31 de Mayo de
2019.

2. El contratista deberd hacer las modificaciones en las pdlizas constituidas, de conformidad
con lo dispuesto en esta cldusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2) dias
habiles para la suscripcién y legalizacién del presente documento, so pena de que se
declare el mcumphmaentoy que se puedan hacer efectlva las garantlas constutuudas a favor
del CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacion al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el
presente documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en Medellin, a los veintiocho (28) dias del mes de Febrero del afio dos mil
diecinueve (2019): .
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DAVID VIEIRA MEJIA

Gerente % ,
Empresa parg la Seguridad — ESU
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Proyecté: Victor Hugo Revisé: Guillermo Perafan Aprobd: Emiro Carlos Valdés
Restrepo Bolivar. ‘ ‘
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