Empresa pars fa Seguridad Urbana

Calle 16 No. 41-210 Oficina 106
Edificio La Compafifa PBX: (57)-(4)4443448
Medallin - Colombia

Clausula adicional No. 5 Contrato 201800018

Contratante: Empresa para la Seguridad Urbana — ESU

Contratista: Andres Felipe Mejia Hernéndez

Cédula: 1.037.630.224

Objeto: Profesional Ingeniero para apoyo a la supervisién de los contratos que

celebre la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU derivados del Contrato
Interadministrativo N° 4600071363 de 2017 con la Secretaria de Seguridad

de Medellin.

Valor Inicial: S 18.162.360 v

Plazo Inicial: Desde la suscripcién del acta de inicio, hasta el quince (15) de mayo de
2018.

Clausula adicional No. 1: Valor: $12.383.428

Plazo: Hasta el 31 de julio de 2018
Clausula adicional No. 2: Valor: $14.860.113 , j

Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2018
Clausula adicional No. 3: Valor: $ 9.906.742

Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2018
Clausula adicional N° 4: Valor: 19.813.484

Plazo: Hasta el 30 de abril de 2019
Clausula adicional N° 5: Valor: 10.310.000

Plazo: Hasta el 30 de junio de 2019
Valor Total $85.436.127
Plazo Total: Hasta el 30 de junio de 2019.

Entre los suscritos a saber, Emiro Carlos Valdés Lopez identificado con cédula de ciudadania No.
1.104.409.111, quien obra en calidad de Gerente (E) de la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU
con NIT 890.984.761-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, dotada de
personeria juridica, autonomia administrativa y financiera, y patrimonio propio e independiente,
creada por el Decreto 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el Acuerdo 33 de 2010 %
aclarado por el Acuerdo 082 de 2018, nombrado mediante Decreto No. 0254 del 28 de marzo de
2019 y acta de posesién No. 0951 del 1 de abril del mismo afio, facultado por el Reglamento de
Contratacién de ESU adoptado mediante Acuerdo 055 de 2014 modificado por el acuerdo 077 de
2017, quien en adelante se denominard la ESU de una parte, y de otra Andres Felipe Mejia
Hernandez identificado con cédula de ciudadania No. 1.037.630.224 actuando en nombre propio,
quien en adelante se denominars el Contratista, hemos convenido celebrar la cldusula adicional No.
5 del contrato 201800018, previas las siguientes:

Consideraciones

1. Queelpasado 26 de enero de 2018 se celebrd el contrato No. 201800018 entre la Empresa para
la Seguridad Urbana — ESU y el Contratista, con el objeto de prestar sus servicios como

Profesional Ingeniero de Apoyo para la supervisién de los contratos que celebre la Empresa para
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la Seguridad Urbana - ESU derivados del Contrato Interadministrativo N° 4600071363 de 2017
suscrito entre la ESU y la Secretaria de Seguridad del Municipio de Medellin.

2. En el citado contrato se establecié un plazo de ejecucién contractual hasta el 15 de mayo de
2018 y un valor de $18.162.360. '

3. Que el dia 10 de mayo de 2018, mediante requerimiento con radicado ESU 2018002206, el
supervisor solicité adicionar los recursos por un valor de $12.383.428 y ampliar el plazo hasta el
31 de julio de 2018.

4. Que el 31 de julio de 2018 mediante radicado ESU 2018004436, el supervisor del contrato
justificé la necesidad de modificar el contrato, en el sentido de adicionar recursos por valor de
$14.860.113 y ampliar el plazo hasta el 31 de octubre de 2018.

5. Que el 29 de Octubre de 2018 por medio del radicado 20718006676, el supervisor del contrato
solicité adicionar los recursos por la suma de $9.906.742 y ampliar el plazo hasta el 31 de
diciembre de 2018. :

6. Que el 27 de diciembre de 2018 mediante requerimiento radicado 2018008416, el supervisor
del contrato presentd solicitud para adicionar recursos por un valor de $19.813.484 y ampliar
el plazo hasta el 30 de abril de 2019. :

7. Que el 29 de abril de 2019 por medio de requerimiento radicado 2019002883, el supervisor del
contrato solicité adicionar los recursos por un valor de $10.310.000 y ampliar el plazo hasta el
30 de junio de 2019.

8. Que esta cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo 055 de -
2014 modificado por el Acuerdo 077 de 2017, por el cual se expidid el Reglamento de

Contratacion.

9. Que la presente clausula adicional se encuentra amparada bajo la Disponibilidad presupuestal
No. 2018000982 y el Compromiso presupuestal No. 2019000652.

En atencién a las anteriores consideraciones, las partes:
Acuerdan

Clausula Primera. Adicién en Tiempo. Se amplia el plazo de ejecucion del presente contrato hasta
el treinta (30) de junio de dos mil diecinueve (2019).

Cldusula Segunda. Adicién en Valor: Se modifica el valor del contrato 201800018, en el sentido de
adicionar recursos al valor inicialmente pactado con el contratista, por la suma de Diez millones
trecientos diez mil pesos ($10.310.000) constituyéndose como valor total del contrato en la suma

P

Calle 16 No. 41-210 Oficina 106
. Edificio La Compafia PBX: (57)-(4)4443448

WWw.esu.com.co
Medsllin - Colombia




Alcaldia de Medelh’

ESU

Empresa para la Seguridad Urbans

de ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento veintisiete pesos ($85.436.127).

Clausula Tercera. Garantias: El Contratista debera ampliar las garantias constituidas a favor de la
Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, de conformidad con el presente documento.

Clausula Cuarta. Perfeccionamiento: La presente cldusula adicional No.5 se perfecciona con la firma
de las partes.

Clausula Quinta. Vigencia: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no
constituyen novacién al contrato, el cual continda vigente en todo aquello que no ha sido
modificado por el presente documento y sus cldusulas permanecerdn indemnes.

Clausula Sexta. Documentos: Hacen parte integral de la presente cldusula adicional No. 5 al
contrato No. 201800018, la justificacidn realizada por el supervisor, asi como la disponibilidad y el

registro presupuestal.

Para constancia, se firma en Medellin el treinta (30) de abril del afio dos mil diecinueve (2019).
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Emiro Carlos Valdés Lope Andr Fé/;ipe Mejia Hernandez
" Gerente (E) Contratista
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