Empresa para la Seguridad Urbana

CLAUSULA ADICIONAL No.2 AL CONTRATO 201900012,

CONTRATISTA: COMPARNIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A

NIT:

830.056.149-0.

VALOR: $126.825.916, incluido IVA.
PLAZO INICIAL: Hasta el 28 de Febrero de 2019.
FECHA DE INICIO: 04 de Febrero de 2019.

CLAUSULA ADICIONAL Noi: Plazo; Hasta el 31 de Mayo de 2019.
CLAUSULA ADICIONAL No2: Plazo: Hasta el 30 de Junio de 2019.

VALOR TOTAL: $126.825.916, incluido 1VA.
PLAZO TOTAL: Hasta el 30 de J‘ur)io de 2019.

La presente, constituye la CLAUSULA ADICIONAL 2 AL CONTRATO 201900012, cuyo objeto "El contratista
se obliga con la ESU a “Puesta en marcha de sistemas de CCTV para los CTP'S del Barrio Corazén de Jests y
la Minorista — SUMINISTRO ”, de conformidad con las cantidades y especificaciones minimos establecidas
en los términos y condiciones de contratacién y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por
la €SU, documentos que hacen parte integrante del contrato, para ampliar en-plazo, considerando:
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A. Que el 27 de Noviembre de 2018, la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MUNICIPIO DE MEDELLIN

y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU, suscribieron el contrato interadministrativo
No. 4600078004 de 2018 por un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (1.347.628.929), IVA
INCLUIDO y un plazo de ejecucién hasta el 28 de Febrero de 2019.

Que el 30 de Noviembre de 2018 la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MUNICIPIO DE MEDELLIN y
la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU, suscribieron el acta de inicio- al contrato
mteradmmtstratlvo 4600078004.

Que la ESU y CI2 el dia 02 de Febrero de 2019, suscribieron.el contrato 201900012, que tiene
como objeto "El contratista se obliga con la ESU a “PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CCTV
PARA LOS CTPS DEL BARRIO CORAZON DE JESUS Y.LA MINORISTA - SUMINISTRO”.

Que la ESU y CI2 el dia 28 de Febrero de 2019, suscribieron la clausula adicional No1l, con el fin
de ampliar en plazo hasta el 31 de Mayo de 2019 para dar cumplimiento al contrato, que tiene
como objeto "El contratista se obliga con la ESU a “PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CCTV
PARA LOS CTPS DEL BARRIO CORAZON DE JESUS Y LA MINORISTA - SUMINISTRO”.

Que de acuerdo a los trabajos que actualmente viene ejecutando la EDU en las instalaciones
del CPT del BARRIO CORAZON DE JESUS, y en la cual no se han podido iniciar labores, por los
trabajos que viene realizando el contratista de la EDU, ellos tienen el compromiso de realizar
entrega de la obra el dia 19 de Junio, por ende solicitamos la ampliacién hasta el 30 de Junio,
fecha la cual se tiene proyectado dar terminacién a los trabajos. 2 :
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F. Que mediante radicado interno No. 2019003731 la Supervisic’qn del contrato pone en
consideraciéon del comité de contratacion ampliar el plazo con el fin de garantizar el
cumplimiento en el alcance del objeto. :

G. Que la Dlrecuon de servicios logisticos considera viable la ampliacién en plazo para la
continuidad del proceso.

H. Que el reglamento de contratacion de la ESU expedido mediante ‘Acuerdo 055 de 2014
modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su articulo 39 establece “todas las disposiciones del
contrato, salvo la que estipula el objeto, podrdn adicionarse o modificarse mientras el contrato
esté vigente”.

En atencidn a las anteriores consideraciones, las partes:
ACUERDAN
1. Modificar la Cldusula - Plazo-, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 30 de Junio de 2019.

2. El contratista debera hacer las modificaciones en las pélizas constituidas, de conformidad con
lo dispuesto en esta cldusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con méaximo dos (2) dias habiles
para la suscripcién y legalizacion del presente documento, so pena de que se declare el
incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las'garantias constituidas a favor del
CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en Medellin, a los tremta\y un 31)

del mes de Mayo del afio dos mil
diecinueve (2019). ‘ /
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