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cLÁUSULAADICIONAL No. 7 AL CONTRATO201800214

CONTRATISTA:
NIT:
VALOR:
PlAZO INICIAL:
FECHADE INICIO:

UNiÓN ELÉCTRICAS.A.
890.937.250-6
$12.458.452.302; incluido IVA
Hasta el 31 de diciembre de 2018
19 de noviembre de 2018

cLÁUSULA ADICIONAL No 1:

cLÁUSULA ADICIONAL No 2:

cLÁUSULA ADICIONAL No 3:
cLÁUSULA ADICIONAL No 4:
cLÁUSULA ADICIONAL No 5:

cLÁUSULA ADICIONAL No 6:
cLÁUSULA ADICIONAL NO'7:

Ampliación: Hasta el 30 de abril de 2019
Adición: Ciento cincuenta y ocho millones ochocientos ochenta y
un mil quinientos noventa y siete pesos ($158.881.597)
Adición: Seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cuarenta
y un mil cuatrocientos setenta pesos ($657.541.470)
Plazo: Ampliación hasta el 31 de mayo de 2019.
Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2019
Otrosí No 1: Ajuste de ítems contractuales
Adición: tres mil trescientos cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos
(3.344.408.684)
Ampliación: Hasta el 31 de octubre de 2019
Ampliación: Hasta el 30 de noviembre de 2019

VALOR TOTAL:
PlAZO TOTAL:

$16.619.284.053, incluido IVA
Hasta el 30 de noviembre de 20.19

La presente, constituye la cLÁUSULA ADICIONAL N° 7 AL CONTRATO 201800214, cuyo objeto: "El
contratista se obliga con la ESUa prestar el "DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACiÓN Y PUESTAEN
MARCHA DE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA LA CIUDAD DE MEDELLíN -
SUMINISTRO DE ELEMENTOSY SERVICIOSPROFESIONALES";de conformidad con las cantidades y
especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta
. presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del
contrato.", para ampliar en plazo del contrato, considerando:

A. El 05 de octubre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD U~BANA - ESU y la
SECRETARíADESEGURIDADY CONVIVENCIA del MUNICIPIO DEMEDELLíN,celebraron el
Contrato. Interadministrativo No. 4600077614 DE 2018, por un valor de VEINTE MIL
CIENTOSESENTAYOCHOMILLONESSEISCIENTOSTREINTAYTRESMIL VEINTIOCHOPESOS
MIL ($20.168.633.028) INCLUIDO GMF, HONORARIOSDE ADMINISTRACIÓN E IVA, u'n.~}
~I~~o inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a partir del a ~~
inICIO. .
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B. Que el 11 de octubre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
~
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SECRETARíADESEGURIDADy CONVIVENCIAdel MUNICIPIO DE.MEDELLíNsuscribieron el
acta de inicio del Contrato Interadministrativo No 4600077614 DE2018.

C. Que el 12 de diciembre de 2018, la EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA - ESU y la
SECRETARíADESEGURIDADY CONVIVENCIAdel MUNICIPIO DE MEDELLíNsuscribieron la
cláusula N" 1 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE2018.

D. Que el 30 de abril de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARíADESEGURIDADY CONVIVENCIAdel MUNICIPIO DE MEDELLíNsuscribieron la
cláusula N°2 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE2018.

E. Que el 12 de agosto de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARíADESEGURIDADY CONVIVENCIAdel MUNICIPIO DE MEDELLíNsuscribieron la
cláusula N" 3 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE2018.

F.Que el 30 de octubre de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARíADESEGURIDADY CONVIVENCIAdel MUNICIPIO DE MEDELLíNsuscribieron la
cláusula N" 4 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE2018.

G. Que la EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA - ESUy UNiÓN ELÉCTRICAS.A. el 16 de
noviembre de 2018, suscribieron el contrato' 201800214, que tiene como objeto "El
contratista se obliga con la ESUa prestar el "DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACiÓN Y
PUESTAEN MARCHA DESISTEMADE RECONOCIMIENTODE PLACASPARA LA CIUDAD DE
MEDELLíN - SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES"; de
conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y
condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la
ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.", por un valor de DOCE MIL
CUATROCIENTOSCINCUENTAY OCHO MILLONESCUATROCIENTOSCINCUENTAY DOS MIL
TRESCIENTOSDOS PESOSM.L. ($12.458.452.302) IVA incluido y un plazo de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2018, una vez aprobadas las garantías por parte de la
Secretaría General de la ESU..

H. El 19 de noviembre de 2018 fueron aprobadas las garantías presentadas por UNiÓN
ELÉCTRICAS.A por parte de la Secretaría General de la EMPRESAPARA LA SEGURIDAD
ÚRBANA - ESU.

1. Que el día 17 de diciembre de 2018 la EMPRESAPARA LA SEGURIDADURB'ANA - ESUy
UNiÓN ELÉCTRICAS.A., firmaron la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato 201800214,
mediante la cual se prorrogó el con.trato hasta el 30 de abril de 2019 y se adicionó su valor

en $158.881.597. ~
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J. Que el día 25 de febrero de 2019 la EMPRESAPARA LA SEGURIDAD URBANA - ESUy
UNJON ELECTRICAS.A., firmaron la Cláusula Ádicional No. 2 al Contrato 201800214,
mediante la cual se adicionó su valor en $657.541.470.

K. Que el día 30 de abril de 2019 la EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA - ESUy UNION
ELECTRICA.S.A., firmaron la Cláusula Adicional No. 3 al Contrato 201800214, mediante la
cual se prorrogó el contrato hasta el31 de mayo de 2019.

L. Que el día 31 de mayo de 2019 la EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA - ESUy UNION
ELECTRICAS.A., firmaron la Cláusula Adicional No. 4 al Contrato 201800214, mediante la
cual se prorrogó el contrato hasta el 31 de agosto de 2019.

M. Que el día 25 de junio de 2019 la EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA - ESUy UNION
ELECTRICAS.A., firmaron la Cláusula Adicional No. 5 al Contrato 201800214, mediante la
cual se ajustaron los ítems contractuales y se adicionó su valor en $3.344.408.684.

N. Que el día 30 de agosto de 2019 la EMPRESAPARALASEGURIDADURBANA- ESUy UNiÓN
ELÉCTRICAS.A, firmaron la cláusula 6 al contrato W 201800214, mediante la cual se
prorrogó el plazo del contrato hasta el 31 octubre de 2019.

O. Que mediante radicado interno W 2019007278 la supervisión del contrato puso en
consideración del comité de contratación ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de
noviembre de 2019.

P. Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliación del plazo para la
continuidad del proceso.

Q. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación según acta W75 del
30 de octubre de 2019, donde se validó la posibilidad de modificar este contrato,
entendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas
por el supervisor del contrato mediante radicado W 2019007578.

R.
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Enatención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

1. Ampliar lj!1 plazo del contrato hasta el 30 de noviembre de 2019.

2. El contratista deberá notificar a la compañía aseguradora, de conformidad con lo
dispuesto en esta c1áúsulaadicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA,contará con máximo dos (2) días
hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se
declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garar:ltías constituidas a
favor del CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido
modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

fIRMAr,UTORIZA~A
JESUS EFRAIN OSSA GOMEZ
Representante Legal
Unión Eléctrica S.A.

Para constancia se firma en Medellín, a los treinta y uno (3
mil diecinueve (2019). ,. ' UN

C;o el,VJi Lpro
EMIRo" CARLOS VALDES LÓPEk
Gerente ~
Empresa para la Seguridad Urbana - ESU

Proyectó: Orlando Antonio
Navarro
Cargo: Profesional
Universitario SIS

Revisó: Javier Aprobó: Diana Marcela Ospina.
Atehortúa Valen .
Cargo: rofesional Cargo: Secretario General
Universitario Coordinador
Operativo Proyectos SIS
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