Alcaldia de Medeliin

Empresa pora 2 Seguridad Urbana

CLAUSULA ADICIONAL No.4 AL CONTRATO 201900055

CONTRATISTA: COMPARIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A
NIT: 830.056.149-0

VALOR: $6.637.222.300, incluido IVA

PLAZO INICIAL: Hasta el 30 de zbril de 2019

FECHA DE INICIO: 25 de febrero de 2019

CLAUSULA ADICIONAL Nol: Plazo: Hasta el 31 de Julio de 2018

CLAUSULA ADICIONAL No2:  Otrosi N°1: Madificacidn de los items contractuales.
CLAUSULA ADICIONAL No3:  Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2019

CLAUSULA ADICIONAL No4:  Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2018

VALOR TOTAL: $6.637.222.300, incluido IVA
PLAZO TOTAL: Hasta el 31 de diciembre de 2019

La presente, constituye la CLAUSULA ADICIONAL N° 4 AL CONTRATO 201900055, cuyo objeto "El
contratista se obliga con la ESU a la PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA {ccTVv)
PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE EXISTENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLIN ETAPA CUATRO DEL
PLAN MAESTRO- SUMINISTRO”; de conformidad con las cantidades y especificaciones minimas
establecidas en los términos y condiciones de contratacion y la propuesta presentada por el contratista
y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato”, para ampliar el plazo del
contrato, considerando:

A. Que el 23 de noviembre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU y la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, celebraron el
Contrato Interadministrativo No. 4600078076 DE 2018, por un valor de DIECISEIS MIL
SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, {$16.707.646.551), IVA INCLUIDO, y un plazo inicial de
ejecucién hasta el 30 de abril de 2019, contados a partir del acta de inicio.

B. Que el 23 de noviembre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN suscribieron el
acta de inicio del contrato interadministrativo No. 4600078076 DE 2018. ~,
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C. Que el 30 de abril de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -
ESU v la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
suscribieron la cldusula 1 del contrato interadministrativo No. 4600078076 DE 2018.

Que el 30 de julio de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU v la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN suscribieron
la cldusula 2 del contrato interadministrativo No. 4600078076 DE 2018 .

Que la ESU y COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A el 22 de febrero de 2019,
suscribieron el contrato 201900055, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la
ESU a la PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) PARA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE EXISTENTE DE LA CIUDAD DE MEDELLIN ETAPA CUATRO
DEL PLAN MAESTRO- SUMINISTRO”; de conformidad con las cantidades vy
especificaciones minimas establecidas en los términos y condiciones de contratacién y la
propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen
parte integrante del contrato” por un valor de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($6.637.222.300) y un
plazo de ejecucién hasta el 30 de abril de 2019

Que el dia 25 de febrero de 2019 la ESU y COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION
S.A, firmaron el acta de inicio al contrato 201900055.

Que el dia 30 de abril de 2019 la ESU y COMPARNIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A,
firmaron la Clausula Adicional No. 1 al contrato 201900055, mediante la cual se prorrogd el
plazo del contrato hasta el 31 julio de 2019.

Que el dia 24 de mayo de 2019 la ESU y COMPARNIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION
S.A, firmaron la Clausula Adicional No. 2 al contrato 201900055, Modificacién de los items
contractuales.

Que el dia 31 de julio de 2019 la ESU y COMPARNIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A,
firmaron la Cldusula Adicional No. 3 al contrato 201900055, mediante la cual se prorrogo
el plazo hasta el 31 de octubre de 2018.

Que mediante radicado interno No. 2019007274 la supervisién del contrato puso en
consideracién del comité de contratacién ampliar el plazo con el fin de garantizar el
cumplimiento en el alcance del objeto.

Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliacién en plazo para la continuidad
del proceso.

Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratacién segtin acta No 75 del
30 de octubre de 2019, donde se validé la posibilidad de modificar este contrato,
atendiendo el reglamento de contratacion, y en consideracién a las razones expuestas por_
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el supervisor del contrato mediante radicado 2019007274 y estando vigente
el contrato principal.
Que el reglamento de contratacién de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014
modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipulo el objeto, podrdn adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente”.,

En atencidn a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

1. Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.

2. El contratista deberd hacer las modificaciones en las pélizas constituidas, de conformidad
con lo dispuesto en esta cldusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2} dias
hébiles para la suscripcién v legalizacién del presente documento, so pena de que se
declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantias constituidas a favor
del CONTRATANTE.

4, Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificade por el
presente documento, v sus clausulas permanecerdn indemnes.

Para constancia se firma en Medellin, a los treinta y unoy31) dias del nas de octubre del afio dos
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mil diecinueye (2019):

EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ
Gerente <
Empresa para la Seguridad - ESU
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Compafifa Internacional de Integracion S.A.

/
Proyectd: Orlando A. Navarro Reviso: J. Aleja%ﬂtehorma Aprobd: Diana Marcela Ospina
Valencia
Cargo: Profesional Universitario Cargo: Profesi inal Universitario Cargo: Secretario General
Coordinador gperativo Proyectos
SIS

//’—‘_*—MN*"““-—--—-—_ YN

Calle 16 No. 41-210 Oficina 106

Edif

icio

3 oass

et
e

‘-
\
4
4

La qupgfzia PBX: (57)-(4)4443448 / |

{
|

WWWw.esu.CcOm.co /7 "

v




