Alcaldia de Medellin

.ESU
Empeosa pars 1y Soquridad Urbina o
CLAUSULA ADICIONAL No. 1,,AL' CONTRATO MARCO 201900039 de 2019
“CONTRATISTA: T COMPURENT SAS
| NI . | 800.015.163-1
CONTRATO No: 201900039 o , _
CONTRATO MARCO PARA LA COMPRAVENTA O ALQUILER DE

OBIETO DEL CONTRATO:

EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y/O.
EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

"PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Desde el 26 de febrero hasta el 31 de dfcrembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO: INDETERMINADGC .
CLAUSULA ADICIONAL N°1: Madificacidn de las Cldusula: “Plazo”
PLAZO FINAL: ' Desde el 26 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 2020
VALOR TOTAL DE - LAS | $1.146.497.936 IVA incluido.
1 ORDENES DE SERVICIO AL
CONTRATO MARCO No
201900039:

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS
POLIZAS:

51.146.497.936

La presente constituye la cldusula adicional No.1 al contrato marco No. 201900039 de 2019, cuyo
objeto es: “CONTRATO MARCO PARA LA COMPRAVENTA O ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO,

MPRESORAS, ACCESORIOS Y/O EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELL[N” para moduﬁcar la clausula ptazo, considerando:

CONSIDERACIONES

A. Que el 13 de febrero de 2019, la ESU y COMPURENT SAS, suscribieron el contrato marco No.
201900039 de 2019, cuyo objeto es “contrato marco para la compraventa o alquiler de equipos
de cémputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnoldgicos para la secretarfa de seguridad y
convivencia del municipio de Medellin”, cuyo plazo de ejecucién fue establecido a partir de la

: aprobacuon de la garantia Unica por parte de fa Umdad de Gestion Juridica y hasta el treinta y

uno (31) de dlaembre de 2019.

B. Que las garantias éontractualés fueron aprobadas por la Secretaria Gen‘eral' el dia 26 de febrero

de 2019, por lo que el contrato se encuentra vigente.

€. Que durante el plazo de ejecucién del contrato se han generado 9 érdenes de servicio que han
permitido atender las necesidades de los contratos interadministrativos 4600076409 de 2018, -
, 4600076838 de 2018 4600080140 de 2019 y 4600080139 de 2019 celebrados entre la ESU yel
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Municipio de Medéllin’, estando los dos wltimos en proceso de ampliacion hasta el 31 de enero
de 2020. .

. Que entre los principios ‘de contratac:on de la ESU se encuentran: principic de economia y

celeridad, v de efectividad, por lo_que ampliar el contrato marco permitird responder de

manera oportuna a los requerimientos gue surjan en materia de suministro- de elementos de

"papeleria y relacionados, lo cual se encuentra en sintonia con los estipulado en el reglamento

de contratacién de la entldad

. Que'con'el fin de atender la demanda que surja en materia de compraventa o alquiler de

equipos de cdmputo, impresoras, accesorios y/o equipos tecnoldgicos para la Secretaria de
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellin, se requiere ampliar el contrato marco
hasta el 31 de enero de 2020.

. Que atendiendo lo indicado en el Articulo 39. Cléusulas adicionales al contrato, def Reglamento

de Contratacién de la ESU, la Supervisién del contrato presentd justificacién para ampliar el
plazo del contrato marco No.201900039, en el sentido de ampliarlo hasta el 31 de enero de

. 2020,

Que en Comité de Contratacién celebrado el dia iO de diciembre de 2019, atendiendo las

- consideraciones expuestas por el supervisor- del contrato y a la luz de 4o indicado en el

reglamento de contratacion, se validé la posibilidad de ampliar el contrato marco y se obtuvo
concepto favorable, lo cual reposa en el acta 85 del- Comlte :

Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del acuerdo
090 de 2019, que establece “todas las disposiciones de Jos contratos, salvo la que estlpula el

. objeto de los mismos, padmn ad:cronarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

"Porlo anteriér, acuerdan:

PRIMERO: Mediante CLAUSULA ADICIONAL N° 1 se modifica la cléusula: PLAZO, quedando asf; .

PLAZO: A partir de la aprobaaon de la garantla unica de cumplimiento por parte de la -

‘Secretaria General y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2020.

El plazo del contrato podra adicionarse antes de su venc:m:ento mediante documento suscrito
por las- partes, previa verificacion por parte del supervisor del cumplimiento del objeto
contractual, los precios'y las condiciones de ejecucién del contrato, siemp'fe y cuando sea
conveniente y favorable para la ESU. '

' SEGUNDO Al recibo del presenté documento, el CONTRATISTA contara con méaximo dos (2) dias
habiles para la suscripcién y legalizacion' del presente dotumento, y para allegar las pélizas
modificadas, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las
garant;as constituidas a favor del CONTRATANTE -
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TERCEROQ: El CONTRATISTA debera reponer el monto de la garantua cada vez que, en razdn de los
requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se dlsmmuyere 0 agotare Si el CONTRATISTA se-

' ‘negare a constituir o a reponer la garantia exigida, la ESU podra dar por terminado el contrato en.

el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna, Asi
las cosas, se deberdn actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas
anotaciones, incluyendo como Asegurado y. beneficiario a La EMPRESA para la SEGURKDAD'
URBANA— ESU y/o al MUNICIPIO DE MEDELLIN

CUARTO- Las modificaciones que se est|pulan en el presente documento no constltuyen novacién -
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modsflcado por ei presente
documento y sus clausulas permanecerén indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los dieciséis {16) dias del mes dé diciembre del
afio dos mil diecinueve (2019). : ' "~
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EMIRO CARLOS wxu:és LOPE z ‘ _ . JOSE PABLO ARRIOLA LOPEZ

resentante Legal

Revist: Juan Esteban Hoyos Acesta- Profesional Universitario, Unidad de Gestidn Juridica

Proyectd: Catalina Motina Betancur - Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logistica 5@
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