Alcaldia de Medellin

‘ SU
;mpresa parala Segundad Urbana
_[CLAUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO 201900190
CONTRATISTA: . WALTERBRIDGEY CIAS.A
NIT: 800.006.911-4 .
VALOR: I $664.525.220, IVA incluido . |
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de octubre de 2019 R
FECHA DE INICIO: ~ 30deagosto de 2019 : ‘ '

CLAUSULA ADICIONAL No1: Plazo: Ampliacic’)n hasta el 31 de diciembre de 2019.
CLAUSULA ADICIONAL No 2:  Plazo: Ampliacién hasta el 31 de enero de 2020. ‘
: CLAUSULA ADICIONAL No 3:  Plazo: Ampliacidn hasta el 31 de marzo de 2020

VALOR TOTAL: ' $ 664.525.220, IVA incluido
PLAZO TOTAL: ' " Hasta el 31 de marzo de 2020

La presente constituye la CLAUSULA ADlClONAL 3 AL CONTRATO 201900190, cuyo objeto “El
contratista se obliga con 1a ESU a la “Traslado y cambio de dlrecaonamlento dela plataforma de
‘telefonia del 123”; de conformidad con las cantidades_y especificaciones minimas establecidas en los
términos y condiciones de contratacién y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la
ESU, documentos: que hacen parte integrante del contrato" para amphar en plazo -del contrato,
considerando: :

A. El 28 de febrero de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLiN,'\ceIebraron’eI
Contrato Interadministrativo No. 4600080139 DE 2019, “por un valor de DIEZ MIL
QUINIENTOS SESENTA 'Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L.,
($10.566.000.689), INCLUIDO GMF, HONORARIOS DE ADMINISTRACION E IVA, y un plazo :

- inicial de ejecucion hasta el 31-de octubre de 2019, contados a partir del acta de inicio.

B. Que el 01 de marzo de 2019, la iEMPRESA PARA LA‘SEGURIDAD URB’ANA ;’ESU y la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN suscrtbleron el
acta_de inicio del contrato interadministrativo No. 4600080139 DE 2019 con un plazo de

- finalizacién hasta el 31 de octubre de 2019. -

€. Que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y WALTER BRIDGE Y CIA S. A, el 28
' de agosto de 2019, suscribieron el contrato 201900190, que tiene como objeto "Traslado
"y cambio de direccionamiento de la plataforma de telefonia del 123" por un valor de
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINTO MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS M/L {$664.525.220) y un plazo de ejecucién de dos (2) meses contados a
partir de la aprobacidén de la garantia Unica de cumpllmaento por la Unidad de Gestion
Juridica, sin exceder el 31 de octubre de 2019.
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Empresa para la Seguridad Urbana ' . o

D.. Que el dia 30 de agosto de 2019 fueron aprobadas las garant:as por parte de la EMPRESA
"~ PARALA SEGURIDAD URBANA ESU.

E. Que el dia 31 de octubre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU vy la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN firmaron la
amphacuon 1 al contrato mteradmlmstratlvo 4600080139 con un plazo de ejecucién al 31
de diciembre de 2019. :

- F.  Que e,l dia 31 deloctubre DE 2019 la'EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU y
WALTER BRIDGE Y CIA S.A firmaron la cldusula No. 1 al contrato 201900190, mediante la
cual se prorrog6 el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.

G. Que el dia 19 de diciembre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA —ESU y la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL-MUNICIPIO DE MEDELLIN firmaron la
ampliacion 2 al contrato mteradmumstratnvo 4600080139 con un plazo .de ejecuc;on ‘al 31
de enero de 2020.

H. Que el dia 31 de diciembre DE 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU y
WALTER BRIDGE Y CIA S.A firmaron la cldusula No. 2 al contrato 201900190, medlante la
cual se prorrogo el plazo ‘del contrato hasta el 31 de enero de 2020 :

I. Que el dia 31 de enero de 2020 la EMPRESA PARA LA SEGUR]DAD URBANA - ESU y la -
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONViVENClA DEL MUNIC!PIO DE MEDELLIN suscribieron
la MODIFICACION No. 4 del contrato interadministrativo ‘No. 4600080139 DE 2019 con
‘una adicién en valor por DOS:- MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO UN PESOS ($2.457.610.101) un plazo de finalizacién hasta -
‘el 31 de marzo de 2020. ‘ :

1. Que mediante radicado interno No. 2020001006 la supervision del contrato puso en
‘consideracion del comité de contratacion: amphar eI plazo con el fin de garantlzar el
cumplimiento en el alcance del obJeto o ‘. - p

K. Que la Subgerencna de Servicios consndera viable la ampliacién en plazo para la continuidad
* del proceso. :

L. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratacnon segln acta N° 8 del

. 31 de enero de 2020, donde se validé la posibilidad de modificar este contrato, atendiendo
el reglamento de contratacién, y en consideracién a las razones expuestas por el supervisor
del contrato mediante radicado 2020001006 y estando vigente el contrato principal.
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* Alcaldia de Medellin
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Empresa para la Seguridad Urbana

M. Que el reglamento de contratacion de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014,
modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que esttpula el objeto podran adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente”, )

En atencion a las anteriores consideraciones, las partes:
ACUERDAN
1. Ampliar el plazo del contrato hasta el 31=de marzo de 2020.

2. El contratista debera hacer fas modificaciones en las pollzas constztu:das de confarmidad
con lo dispuesto en esta cldusula adicional.

3, Al "rec;ibo del preéente documento, .el CONTRATISTA, contard con maximo dos (2) dias
habiles para la suscripcién y legalizacién del presente documento, so pena de que se
declare €l incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantnas constituidas a favor
del CONTRATANTE.

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aguello que no ha sido modificado por el
presente documento, y sus demas clausulas permaneceran mdemnes

~

Para constancia se firma en Medellin, al treinta y uno (31) dia del‘imes de enero del afio dos mil

veinte (2020):
Q -

Proyecto: Angélica Lépez Garcés Revisd: Juan Esteban Hoyos Aprobd: Carlos Alberto Toro R.

Cargo: Profesional Universitario Cargo: Profesional Universit / Cargo: Secretario General
. W;.wﬁ Unidad Gestion Juridica L » \) .
A . . '

.DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ a( S FEDERICK GEORGE BRIDGE GUTIE
Gerente AJ Representante Legal
Empresa para la Seguridad - ESU . Walter Bridge y CIA S.A
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