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cLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO 201900206

CONTRATISTA:
NIT: •
VALOR:
PLAZO INICIAL:
FECHADE INICIO:

UNiÓN ELÉCTRICAS.A.
890.937.250-6 í
$ 3.779.769.046, IVA incluido
Hasta el 31 de diciembre de'2019
. 20 pe septiembre de 2019

I

cLÁUSULA ADICIONAL No 1:
cLÁUSULA ADICIONAL No 2:

Plazo: Ampliación hasta el 29 de febrero de 2020.
Plazo: Hasta la vigencia del contrató interadministrativo el cual se
encuentra hasta'el 31 de marzo de 2020. '

I

.VALORTOTAL: TRES MIL SETECIENTOSSETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
SESENTAY NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS($3.779.769.046), IVA
incluido

PLAZOTOTAL: Hasta la vigencia del contrato interadministrativo el cual se encuentra
vigente hasta el 31 de marzo de 2020:

La presente, constituye la cLÁUSULAADICIONAL 2 AL CONTRATO201900206, cuyo objeto "Diseño y Suministro
de Circuito Cerrad~ de Televisión (CCTV) y Sistema de Control de Acceso para las estaciones de la
Policía Nacional" de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y
condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y ac~ptada por la ESU,documentos que .
hacen parte integrante del contrato", para ampliar plazo-al contrato, considerando: '

A. El 26 de junio de 2019/ la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la SECRETARIA
DE SEGURIDAD Y CONVIVE!'ICIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLfN, celebraron el Contrato
Interadministrativo No.' 4600082035 DE 2019, por un valor de CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M.L., ($5.149.246.348), INCLUIDO GMF, HONORARIOS' DE
ADMINISTRACiÓN E IVA, y un plazo inicial de ejecución desde el acta de inicio hasta el 31
de diciembre de 2019.

B. Que el 28 de junio de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLfN suscribieron
el acta de inicio del contr,ato interadministrativo No. 460008Z035 DE 2019 con un plazo de
finalización hasta el 31 de diciembre de 2019.

C. Que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD ,URBANA - ESU y UNiÓN ELÉCTRICA S.A., el 20 de
septiembre de 2019, suscribieron el contrato 201900206, que tiene como objeto " El
contratista se obliga con la ESU a la "Diseño y Suministro de Circuito Cerrado de,...----
Televisión (CCTV) y Sistema dé Control. de Acceso para las estaciones de la Policía: Uni ,eft)
Nacional"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas
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en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el
contratista y aceptada por la ESU,documentos que hacen parte integrante del contrato"
por un valor de TRES MIL SETECIENTOSSETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
SESENTAY NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOSMIL. ($3.779.769.046) Y un plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.

D. Que el día 20 de septiembre de 2019 fueron aprobadas las garantías por parte de la
EMPRESAPARA LA SEGURIDADURBANA.." ESU

E. Que el día 26 de diciembre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIADE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLíNsuscribieron
la modificación 01 al contrato interadministrativo 4600082035 de 2019 con una
ampliación en tiempo hasta el 29 de febrero de 2019 y el otrosí 01 con el fin de modificar
las especificaciones técnicas y obligaciones con los ítems complementarios para dar
cumplimiento al objeto.

F. Que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESUy UNiÓN ELÉCTRICAS.A., el 31 de
diciembre de 2019, suscribieron la cláusula adicional 1 con un plazo hasta el 29 de febrero
de 2020.

G. Que el día 29 de febrero la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIA'DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLíN suscribieron
la modificación 02 ampliación 02 al contrato interadministrativo 4600082035 de 2019 con
una ampliación en tiempo hasta el 31 de marzo de 2020 con el fin de dar cumplimiento al
objeto.

H. Que mediante radicado interno No. 2020001788 la supervisión del contrato puso en
consideración del comité de contratación ampliar el plazo del contrato con el fin de
garantizar el cumplimiento en el alcance del objeto.

l. Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliación en plazo hasta la vigencia del
contrato interadministrativo el cual se encuentra hasta el 31 de marzode 2020.

J. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación, realizada el día 28
de febrero de 2020 con acta W 15, donde se validó la posibilidad de modificar este
contrato, atendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones
expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado 2020001788 y estando
vigente el contrato principal. '

K. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014,
modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse
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mientras el contrato esté vigente".

En atención a las.anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

.•1. Ampliar el plazo del contrato número 201900206 hasta el 31 de marzo de 2020, fecha de
vencimiento del contrato interadministrativo número 4600082035.

2. El contratista deberá hacer las modificaciones en las póli.zas constituidas, de conformidad
con lo dispuesto en esta cláusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días
hábiles para -la suscripción del presente documento, so pena de que se declare el
incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del
CONTRATANTE. .

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el
presente documento, y sus demás cláusulas permanecerán indemnes.

Aprobó: Carlos Alberto Toro
Cargo: Secretario General
Unidad de Gestión Jurídica

Revisó: María Irma Castaño

Cargo: Profesional Universitario
Vnidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Angélica López Garcés

Cargo: Profe}j9nal Universitario
Línea SIS IV tó II f!

Para constanda se firma en Medellín, a los veintinüeve (29) días del mes de feb.rero del año dos.' .

mil veinte (2020):

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ J
Gerente . . )jo
Empresa para la Seguridad - ESU
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