
 

 

 
CLÁUSULA ADICIONAL No. 9 AL CONTRATO 201800215 

 
CONTRATISTA:   UNIÓN ELÉCTRICA S.A. 
NIT:    890.937.250-6 
VALOR:    $3.256.141.115, incluido IVA 
PLAZO INICIAL:   Hasta el 31 de diciembre de 2018 
FECHA DE INICIO:  19 de noviembre de 2018 
 
CLÁUSULA ADICIONAL No 1: OTROSÍ N°1: Ajuste en la cláusula GARANTÍAS del contrato, que 

amparan el cumplimiento. 
 Plazo: Ampliación hasta el 30 de abril de 2019. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 2: OTROSÍ N°2: Ajuste de los ítems contractuales. 

Plazo: Ampliación hasta el 31 de mayo de 2019. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliación: Hasta el 31 de agosto de 2019. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliación: Hasta el 31 de octubre de 2019. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 5: Ampliación: Hasta el 30 de noviembre de 2019. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 6: Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2019. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 7: Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2020. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 8: Ampliación: Hasta el 30 de abril de 2020. 
CLÁUSULA ADICIONAL No 9: Ampliación: Hasta el 30 de junio de 2020. 
 
VALOR TOTAL:   $3.256.141.115, incluido IVA 
PLAZO TOTAL:   Hasta el 30 de junio de 2020. 
 
La presente, constituye la Cláusula Adicional N° 9 al contrato 201800215, cuyo objeto: “El 
contratista se obliga con la ESU a prestar el “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN – 
IMPLEMENTACIÓN”; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas 
en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y 
aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.”; para ampliar en plazo 
contrato, conforme a las siguientes consideraciones: 

 
A. El 05 de octubre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, celebraron el 
Contrato Interadministrativo No. 4600077614 DE 2018, por un valor de VEINTE MIL 
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 
M/L ($20.168.633.028) INCLUIDO GMF, HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN E IVA, y un 
plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a partir del acta de 
inicio. 
 

B. Que el 11 de octubre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron el 
acta de inicio del Contrato Interadministrativo No. 4600077614 de 2018 con plazo de 
finalización el 31 de diciembre de 2018. 
 



 

 

C. Que el 12 de diciembre de 2018, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N° 1 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

D. Que el 30 de abril de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N°2 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

E. Que el 12 de agosto de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N° 3 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

F. Que el 30 de octubre de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N° 4 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

G. Que el 29 de noviembre de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N° 5 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

H. Que el 31 de enero de 2020, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N° 6 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

I. Que el 28 de abril de 2020, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA del MUNICIPIO DE MEDELLÍN suscribieron la 
cláusula N° 7 del Contrato Interadministrativo N° 4600077614 DE 2018. 
 

J. Que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y UNIÓN ELECTRICA S.A. el 16 de 
noviembre de 2018, suscribieron el contrato 201800215, que tiene como objeto “El 
contratista se obliga con la ESU a prestar el “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN – IMPLEMENTACIÓN”; de conformidad con las cantidades y especificaciones 
mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte 
integrante del contrato.”, por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS M.L. ($3.256.141.115). y 
un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

K. Que el día 19 de noviembre de 2018 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNION ELECTRICA S.A., firmaron el acta de inicio al contrato 201800215. 
 

L. Que el día 21 de diciembre de 2018 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNION ELECTRICA S.A., firmaron el acta de la Cláusula 1 al contrato 201800215. 
 

M. Que el día 30 de abril de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y UNION 



 

 

ELECTRICA S.A., firmaron el acta de la Cláusula 2 al contrato 201800215. 
 

N. Que el día 31 de mayo de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y UNION 
ELECTRICA S.A., firmaron el acta de la Cláusula 3 al contrato 201800215, mediante la cual 
se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2019. 
 

O. Que el día 30 de agosto de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 4 al contrato 201800215, mediante 
el cual se prorrogó hasta el 31 de octubre de 2019. 
 

P. Que el día 31 de octubre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 5 al contrato 201800215, mediante 
el cual se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2019. 
 

Q. Que el día 30 de noviembre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 6 al contrato 201800215, mediante 
el cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

R. Que el día 31 de diciembre de 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 7 al contrato 201800215, mediante 
el cual se prorrogó hasta el 31 de enero de 2020. 
 

S. Que el día 31 de enero de 2020 la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y 
UNIÓN ELÉCTRICA S.A, firmaron el acta de la Cláusula 8 al contrato 201800215, mediante 
el cual se prorrogó hasta el 30 de abril de 2020. 
 

T. Que mediante radicado interno N° 2020003172 la supervisión del contrato puso en 
consideración del comité de contratación ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de junio 
de 2020. 
 

U. Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliación del plazo del contrato hasta 
el 30 de junio de 2020. 
 

V. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación según acta N° 37 del 
30 de abril de 2020, donde se validó la posibilidad de ampliar este contrato, entendiendo 
el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas por el 
supervisor del contrato mediante radicado interno N° 2020003172. 
 

W. Que el reglamento de contratación de la ESU en su artículo 39 establece “todas las 
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse 
mientras el contrato esté vigente”. 

 
 
En atención a las anteriores consideraciones, las partes: 
 

ACUERDAN 



 

 

 
1. Ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2020. 

 
2. El contratista deberá notificar a la compañía aseguradora, de conformidad con lo dispuesto 

en esta cláusula adicional. 
 

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se 
declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor 
del CONTRATANTE. 
 

4. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 
Para constancia se firma en Medellín, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinte 
(2020). 
 
 
 
 
DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ  JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ 
Gerente   Representante Legal 
Empresa para la Seguridad Urbana – ESU   Unión Eléctrica S.A. 
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