
 
 

 

Cláusula adicional No. 5 Contrato 201900054 
 
Contratante:   Empresa para la Seguridad Urbana – ESU 
Contratista:   Alejandro Posada Mejía 
Cedula   71.679.149 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión de la Unidad 

Estratégica de Servicios de Seguridad, en la ejecución del Contrato 
Interadministrativo 4600072799 suscrito entre la ESU y la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con el fin de realizar apoyo 
a la supervisión y permitir una ejecución eficiente y adecuada de las obligaciones 
contractuales adquiridas. 

Valor Inicial: $ 22.514.376 
Plazo Inicial: Hasta el 2 de julio de 2019 
Cláusula Adicional N°1:  Valor: $20.393.333 
    Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2019 
Cláusula Adicional N°2:  Valor: $10.640.000 
    Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2019 
Cláusula Adicional N°3:  Valor: $10.640.000 
    Plazo: Hasta el 29 de febrero de 2020 
Cláusula Adicional N°4:  Valor: $15.093.467 
    Plazo: Hasta el 22 de mayo de 2020 
Cláusula Adicional N°5:  Valor: $23.560.533 
    Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2020 
Valor total:   $102.841.709 
Plazo Total:   Hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
Entre los suscritos a saber, Carlos Alberto Toro Ramírez identificado con cédula de ciudadanía número 
8.106.284, actuando en calidad de Secretario General de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU, con 
NIT 890.984.761-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, dotada de personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio e independiente, creada por el 
Decreto 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el Acuerdo 33 de 2010, y aclarado por el Acuerdo 
082 de 2018, nombrado mediante Resolución número 007 del 9 de enero de 2020 y acta de posesión 
número 3 del 16 del mismo mes y año, facultado por el Reglamento de Contratación de la Empresa para 
la Seguridad Urbana - ESU, adoptado mediante Acuerdo 090 de 2019, quién en adelante se denominará 
la ESU, de una parte, y de la otra el señor Alejandro Posada Mejía identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 71.679.149, en calidad de Contratista, se ha convenido celebrar la cláusula adicional N° 5 del contrato 
201900054, previa las siguientes: 
 

Consideraciones  
 

1. Que el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019) se celebró el contrato No. 201900054, 
entre la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU y El Contratista, con el objeto de prestar servicios 
profesionales para apoyar la supervisión de la Unidad Estratégica de Servicios de Seguridad en la 
ejecución del Contrato Interadministrativo 4600072799, suscrito entre la ESU y la Secretaría de 



 
 

 

Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con el fin de realizar apoyo a la supervisión y 
permitir una ejecución eficiente y adecuada de las obligaciones contractuales adquiridas. 
 

2. En el citado contrato se estableció un plazo de ejecución contractual hasta el treinta (30) de junio de 
dos mil diecinueve (2019) y un valor de veintidós millones quinientos catorce mil trescientos setenta y 
seis pesos ($22.514.376).  

 
3. Que el día veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante requerimiento con radicado 

ESU 2019004238, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por 
un valor de veinte millones trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($20.393.333) 
y ampliar el plazo hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 
4. Que el día treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante requerimiento con radicado 

ESU 2019007657, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por 
un valor de diez millones seiscientos cuarenta mil pesos ($10.640.000) y ampliar el plazo hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 
5. Que el día veinte (20) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), mediante requerimiento con 

radicado ESU 2019009116, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar 
recursos por un valor de diez millones seiscientos cuarenta mil pesos ($10.640.000) y ampliar el plazo 
hasta el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinte (2020). 

 
6. Que el día veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante requerimiento con radicado 

ESU 2020001844, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por 
un valor de quince millones noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos ($15.093.467) y 
ampliar el plazo hasta el veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020). 

 
7. Que el día veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020), mediante requerimiento con radicado ESU 

2020003514, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por un 
valor de veintitrés millones quinientos sesenta mil quinientos treinta y tres pesos ($23.560.533) y 
ampliar el plazo hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020). 

 
8. Que esta cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, por 

el cual se expidió el Reglamento de Contratación. 
 
9. Que la presente cláusula adicional se encuentra amparada bajo la Disponibilidad presupuestal No. 

2020000493 y el Compromiso presupuestal No. 2020000698. 
 
En atención a las anteriores consideraciones, las partes: 
 

Acuerdan 
 

Cláusula Primera. Ampliación del Plazo: Se amplía el plazo de ejecución del presente contrato hasta el 
treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020). 



 
 

 

 
Cláusula Segunda. Adición de Recursos: Se modifica el valor del contrato 201900054, en el sentido de 
adicionar recursos al valor inicialmente pactado con el contratista, por la suma de veintitrés millones 
quinientos sesenta mil quinientos treinta y tres pesos ($23.560.533), constituyéndose como valor total 
del contrato en la suma de ciento dos millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos nueve pesos 
($102.841.709). 

 
Cláusula Tercera. Garantías: El Contratista deberá ampliar las garantías constituidas a favor de la Empresa 
para la Seguridad Urbana - ESU, de conformidad con el presente documento. 

 
Cláusula Cuarta. Vigencia: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 
Cláusula Quinta. Documentos: Hacen parte integral de la presente cláusula adicional N°5 al contrato No. 
201900054, la justificación realizada por el supervisor, así como la disponibilidad y el registro 
presupuestal. 

 
Para constancia, se firma en Medellín a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veinte 
(2020). 
 
 
 
 
Carlos Alberto Toro Ramírez     Alejandro Posada Mejía 
Secretario General     El Contratista 
 
 
Revisó:  Natalia Medina Benites- Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó:  Andrés Blair Gómez- Líder de programa Unidad de Gestión Humana  
 




