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CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 202000096

CONTRATANTE: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU

NIT 890.984.761-8

CONTRATISTA: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

NIT: NIT. 900.155.215-7

OBJETO: - EICONTRATISTA se obliga con la ESU al “Ampliacién, mantenimiento

preventiva, correctivo, y suministro de bolsa de repuestos al CCTV
de la Secretaria de Movilidad — Infraestructura y mantenimiento”;
de conformidad con las cantidades y especificaciones minimas
establecidas en los términos y condiciones de contratacion y la
propuesta presentada por el CONTRATISTA y aceptada por la ESU,
documentos que hacen parte integrante del contrato.

VALOR: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/L, ($194.858.207 M/L)
incluido Administracién (12%) y Utilidad (8%)

PLAZO INICIAL: : Hasta el 31 de diciembre de 2020.

FECHA DE INICIO: 6 de junio de 2020

v

CLAUSULA ADICIONAL No. 1:  Plazo: cuarenta y cinco (45) dias contados a partir del 01 de enero
de 2021 y hasta el 15 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

VALOR TOTAL: . CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
- Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/L, (5194.858.207 M/L)
incluido Administracion {12%) y Utilidad (8%)

PLAZO FINAL: _ Hasta el 15 de febrero de 2021

Entre los suscritos, EDWIN MUNOZ ARISTIZABAL, identificado con cédula de ciudadania No. 71.791.687,
actuando en su calidad de Gerente de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, con NIT.
890.984.761-8, empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, dotada de personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio propio e independiente creada por el
Decreta Ley 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el Acuerdo 33 de 2010, nombrado mediante
Decreto 938 del 6 de octubre de 2020 y posesionado mediante Acta 108 del 8 de octubre de 2020
facultado.por-el Reglamento de Contratacién de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU,
adoptado mediante Acuerdo 090 de 2019, quien en adelante se denominari la ESU, y de la otra
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parte JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN, identificado con cédula de ciudadania 70.470.733,
actuando en nombre y representacién legal de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
5.A.5., con NIT900.155.215-7en calidad de CONTRATISTA, acuerdan celebrar la cladusula adic!onal
No. 1 al contrato 202000096, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. 'Que LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU suscribieron el Contrato
Interadministrativo 4600085453 DE 2020, cuyo objeto comprendé “administrar los
recursos para el servicio de vigilancia en el edificio central y sedes externas del Municipio de
Medellin, en las modalidades de fija y mévil, armada y sin armas, canina, alarmas, CCTV,
otros sistemas tecnoldgicos como: Drones, Segway, que sean necesarios para garantizar la
prestacion del servicio, en general, todos los servicios que estén autorizados y
reglamentados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada-Supervigilancia”,
de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el MANDATARIO y
-aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, los cuales hacen parte integral del contrato.

2. Queeldia0ldeabril de 2020 LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS v [a EMPRESA
PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, suscribieron el acta de inicio del contrato
Interadminlstrat:vo 4600085453 de 2020.

3. Que en atencidn a las necesidades del contrato interadministrativo, la EMPRESA PARA LA
SEGURIDAD URBANAI'- ESU y ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S., el
veintinueve (29) de mayo de 2020 se celebrd el Contrato No. 202000096 cuyo objeto es “El
CONTRATISTA se obliga con la ESU al “Ampliacién, mahter_ﬂmiento preventivo, correctivo, y
suministro de bolsa de repuestos al CCTV de la Secretaria de Movilidad — Infraestructura y

-mantenimiento”; de conformidad con las cantidades y especificaciones minimas
establecidas en los términos y condiciones de contratacién y la propuesta presentada por
el CONTRATISTA y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del
contrato”, por valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/L, ($194.858.207 M/L) incluido Administracidn
(12%) y Utilidad {8%) y un plazo de ejecucidn treintay uno (31) de diciembre de 2020 previa
aprobacién de la garantfa tnica de curﬁplimiento por parte de la Unidad de Gestién Juridica.

- Que la garantfa unica de cumplimiento fue aprobada por la Secretaria General de la ESU,
el 6 de junio de 2020. ' '

4. Que el 17 de diciembre de 2020, la SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS y la ESU
suscribieron la Modificacién 02 al Contrato Interadministrativo 4600085453 de 2020, en el
sentido de ampliar por cuarenta y cinco (45) dias contados a partir del 01 de enero de 2021

'y hasta el 15 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.
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5.  Que teniendo en cuenta que la Modificacion 02 del contrato interadministrativo
4600085453 de 2020 obedece a la necesidad de ampliar los plazos de los contratos que se
derivan para la atencion de los servicios y alcances del mismo; para el caso los relacionados
con el componentes 2 “ampliacién y reposicion CCTV secretaria de movilidad,
mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV sedes alcaldia de Medellin”, y componente
3 “modernizacion y ampliacion CCTV y control de acceso CAM”; la supervision del contrato
considera necesario realizar la Cldusula Adicional No. 1 al contrato 202000096.

6. Que mediante radicado interno N°2020008413 la supervisién del contrato justifica la
Clausula Adicional No. 1 al contrato 202000095 poniendo en consideracién del comité de
contratacién aprobar la ampliacién de el mismo por cuarenta y cinco (45) dias contados a
partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 15 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

=X 7. Que se obtuvo concepto favorable del Comité de contratacion N°94 del 23/12/2020, donde
se valido la ampliacion de este contrato, entendiendo el reglamento de contratacidn, y en -

consideracién a las razones expuestas por el supervisor del contrato mediante radicado N°
2020008413.

8. Que el reglamento de contratacion de la ESU, en su articulo 39 establece “todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrdn adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente”.

En atencion a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

1. Modificar la Clausula - P]azo, en el sentido de ampliar el mismo cuarenta y cinco (45) dias

contados a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 15 de febrero de 2021, ambas fechas
inclusive. -

2. El contratista deberd modificar la péliza Unica de cumplimiento y la derivada de la RCE, de
conformidad con lo dispuesto en esta cldusula adicional.

3. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, Eontara’ con maximo dos (2) dias
habiles para la suscripcion del presente documento, so pena de que se declare el

incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantias constituidas a favor del
CONTRATANTE.

4. las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.
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{ Aprobé: Gildardo de Jesis Lopera- Secretario General
Revisé: Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Universitatio Unidad de Gestidn J

, _ fi 7
Aprabé:Jairo Andrés Londofio Pardo - Subgerente de Wi)“‘“\"‘/
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Para constancia, se.firma en Nfedellin a los treinta (30) dfas del mes de diciemhre de dos mil

o o

JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN
Representante legal contratlstq

_veinte (2020}

EDWIN MUN®Z ARISTIZABAL
Gerente

Revisé: Mariola Gonzalez Villa - Contratista Asesora Gerencia ¥
Proyectd: Juan David Gonzalez Londofio - Profesional Universitario - Un!dad Estratégica de Senﬂdos de Segurldad ‘7(.- o
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