e / ‘ v
empresa para la seguridad urbana ) . ) Alcaldia de Medellin

CLAUSULA ADICIONAL N° 5 AL‘CONTR-A'I.'O No. 201900065

CONTRATO INTERADMIleTRATIVO: 4600085660 de 2020

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 28/02/2021 )

ARRENDADOR: : HERNAN ANTONIO CANO VALENCIA

CEDULA: S | 3.318.269

CONTRATO No: - ‘ 201900065 /
.| OBJETO DEL CONTRATO: : El ARRENDADOR confiere a la ESU, a titulo de
: : : . arrendamiento el'goce del inmueble ubicado en la Calle 52A

# 105-14, interiores 190, 192 y 198, sector Barrio la Gabriela
. . de San Cristébal Comuna 13 de la ciudad de Medellin
PLAZO DEL CONTRATO: - Diez {10} meses contados a partir del primero (01) de marzo
' o hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 :
VALOR DEL CONTRATO: ' CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
B SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L {$59.546.320).
CLAUSULA ADICIONAL No 1: : Plazo: Ampliacién del contrato hasta el 31" de enero de
- : | 2020, ' » /
Valor: Adicién por valor de $5.954.632 :
CLAUSULA ADICIONAL No 2: ‘ Plazo: Ampliacién hasta el 31 de marzo de 2020.
1 Valor: Adicién por valor de $12.254.633
CLAUSULA ADICIONAL N0 3: - - | Plazo: Ampliacidn hasta el 30 de abril de 2020.
' B 3 Valor: Adicién por valor de $6.300.001 - -
CLAUSULA ADICIONAL No 4: . | Plazo: Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2020.
" | Valor: Adicién por valor de $50.400.005 -
CLAUSULA ADICIONAL No 5: Plazo: Ampliacién hasta el 28 de febrero de 2021.
‘ e - , Valor: Adicién por valor de- $12 601.002
VALOR FINAL: ) $147.056.593
PLAZO FINAL: ~ Desde la suscripcién del contrato hasta el 28 de febrero de |~
: 2021

La presente constituye la Cldusula adicional No. 5 al contrato N° 201900065, cuyo objeto es “E/
.ARRENDADOR confiere a la ESU, a titulo de arrendamiento el goce del inmueble ubicado en la Calle 522
# 105-14, interiores 190, 192 y 198, sector Barrio la Gabriela de San Cristébal Comuna 13 de la ciudad
de Medellin”, por la cual se modifica el plazo y se adiciona la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS UN
MIL DOS PESOS ($12 601. 002) prévias las S|gU|entes

CONSIDERACIONES -

A. Que el 01 de marzo de 2019 fue suscrito el contrato No.201900065, por valor de CINCUENTA Y- -
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L
($59.546.320) y un plazo de ejecucién de diez (10) meses contados a partlr’ del primero (01) de
marzo hasta el treinta y uno (31)-de d|c1embre de 2019.




™

empresa para la seguridad urbana ) Alcaldia de Medellin

B. Que el 31 de diciembre de 2019 fue suscrita la cldusula adicional No.1 al contrato 201900065, a
través de la cual fue adicionado en la suma de $5.954.632 y ampliado hasta el 31 de enero de
- 2020.

C. Que el 31 de enero de 2020 fue suscrita la clausula.adicional No.2 al contrato 201900065, a través
de la cual fue adicionado en la suma de $12.254.633 y ampliado hasta el 31 de marzo de 2020.

D. Que-el 31 de marzo de 2020 fue suscrita la clausula adicional No.3 al contrafo 201900065, a través .
de la cual.fue adicionado en la suma de $6.300.001 y ampliado hasta el 30 de abril de 2020.

, 7 E. Que el 30 de abril de 2020 fue suscrita la cldusula adicional No.4 al contrato 201900065, a través
de la cual fue adicionado en fa suma de $50.4Q0.005 y ampliado hasta el 31 de diciembre de 2020

F. Que el 30 de abril de 2020 fue suscrito entre la ESU y el Municipio de-Medellin — Secretaria de
- Seguridad y Convivencia, el contrato interadministrativo No.4600085660 de 2020, cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de mandato sin representacién para apoyar la operatividad de los
organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia”, el cual finaliza el
28 de febrero de 2021.

G. Que dentro de las especificaciones técnicas del contrato fueron incluidos los arrendamientos de
puestos de control en el territorio de la Policia y del Ejército, siendo el eontrato de arrendamiento
celebrado uno de ellos. o ' '

H. Que en cumplimiento del reglamento de contratacién de la ESU, el supervisor del contrato
presenté justificacién y la recomendacion respectiva que se anexa a esta cldusula para adicionar
recursos, y modificar el plazo del contrato, con el fin de atender las obligaciones derivadas del
Contrato Interadministrativo No.4600085660 de 2020 hasta finalizar su vigencia.

I.  Quelavigencia de la presente cldusula adicional inicia el 01 de-enero de 2021

. 1. Que para el trdmite de la presente cldusula adicional’la ESU cuenta con la siguiente informacion

- presupuestal:
. Contrato Interadministrativo 4600085660 de:2020 B
Centro de costos . 31918
Rubro al presupuesto : 33000152-1

EJERCITO NAL COL.- ARRENDAMIENTO PUESTOS

e U ,
Descripcion al Rubro CONTROL TERRITORIO - - ‘

Disponibilidad presupuestal 2020001049
Registro presupuestal 2020001577
Requerimiento N° 2020109515

K. Que la presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del acuerdo 090 de
2019; que establece “Todas las disposiciones de los contratos; salvo la que estipula el objeto de los
mismos, podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.




empresa para la seguridad urt:.ana ; - ) ‘Alcaldia de Medellin

;

~Porlo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de terminacidn del contrato de arrendamiento No. 201900065 hasta el 28
de febrero de 2021

SEGUNDO: AdlClonar el valor del contrato en Ia suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOS
PESOS M/L ($12.601. 002)

TERCERO: Al recibo del presente ‘documento, eI ARRENDADOR contard con méximo dos (2) dias
hébiles para la suscripcidn del presente documento '

- CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en eI presente documento, no constituyen novacién al
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constar)cié se firma en la ciudad de Medellin, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2020.
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Aprobo Glldardo Lopera Lopera, Secretario Genera '
Aprobé: Marelbi Verbel Pefia, Subgerente Administrativd y Financiera Lmeog
Aprobd: Jhon Jaime Tuberquia Carvajal - Supervisor del contrato marco No. 20¥5040,

Revisé: Juan Esteban Hoyas - Profesional Universitério --Yhidad de Gestidn Jof,
Revisé: Mariola Gonzalez Villa- Asesora de Gerencia
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Proyectd: Catalina Molina Betancur - Profesional Umvers;tano Unidad Estratégica’de Servucxos loglstl@oﬁu@uﬁyb







