empresa para la seguridad urblana

Alcaldia de Medellin

CLAUSULA ADICIONAL N° 5 AL CONTRATO No. 201900070

| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4600085660 de 2020

| PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: | 28/02/2021 , A
ARRENDADOR: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
NIT: 811.006.762-3

| CONTRATO No: 201900070

| OBJETO DEL CONTRATO: EI ARRENDADOR concede a la ESU, el goce del inmueble

ubicado en el CERRO PADRE AMAYA
| PLAZO DEL CONTRATO: Diez (10) meses contados a partir del primero (01) de

marzo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L (586.925.810) IVA
incluido.

CLAUSULA ADICIONAL No 1: Plazo: Ampliacién del contrato hasta el 31 de enero de
2020. _
Valor: Adicién por valor de $8.692.581 IVA incluido
CLAUSULA ADICIONAL No 2: Plazo: Ampliacién del contrato hasta el 31 de marzo de
2020. .
Valor: Adicién por valor de $ 17.889.332 IVA incluido
| - | CLAUSULA ADICIONAL No 3: Plazo: Ampliacién del contrato hasta el 30 de abril de
! 2020.
Valor: Adicion por valor de $ 9.196.751 IVA incluido
CLAUSULA ADICIONAL No 4: Plazo: Ampliacién hasta el 31 de diciembre de 2020.
' _Valor: Adicién por valor de $73.574.006 IVA incluido
CLAUSULA ADICIONAL No 5: Plazo: Ampliacién hasta el 28 de febrero de 2021,
| Valor: Adicién por valor de $18.393.502 IVA incluido
VALOR FINAL: $214.671.982 IVA incluido
PLAZO FINAL:

Desde la suscripcién del contrato hasta el 28 de febrero
de 2021

La presente constituye la Clausula adicional No. 5 al contrato N° 201900070, cuyo objeto es “E/
ARRENDADOR concede a la ESU, el goce del inmueble ubicado en el CERRO PADRE AMAYA”, por la

cual se modifica el plazo y se adiciona la suma de SETENTA. Y TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/L ($73.574.006) incluido IVA previas las siguientes:

A. Que el 01 de marzo de 2019 fue suscrito el contrato N

CONSIDERACIONES

0.201900070, por valor de OCHENTA Y

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($86.925.810)

IVA incluido y un plazo de ejecucién de diez (10) meses contados a partir del primero (01) de
marzo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018.
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B. Que el 31 de diciembre de 2019 fue suscrita la cldusula adicional No.1 al contrato 201900070,
a través de la cual fue adicionado en la suma de $8.692.581 IVA incluido y ampliado hasta el
31 de enero de 2020,

C. Que el 31 de enero de 2020 fue suscrita la cldusula adicional No.2 al contrato 201900070, a
través de la cual fue adicionado en la suma de $17.889.332 IVA incluido y ampliado hasta el 31
de marzo de 2020.

D. Que el 31 de marzo de 2020 fue suscrita la clausula adicional No.3 al contrato 201900070, a través
de la cual fue adicionado en la suma de $9.196.751 y ampliado hasta el 30 de abril de 2020.

E. Que el 30 de abril de 2020 fue suscrita la cldusula adicional No.4 al contrato 201900070, a través
de la cual fue adicionado en la suma de $73.574.006 y ampliado hasta el 31 de diciembre de 2020.

F. Que el 30 de abril de 2020 fue suscrito entre la ESU y el Municipio de Medellin — Secretaria de
Seguridad y Convivencia, el contrato interadministrativo No.4600085660 de 2020, cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de mandato sin representacién para apoyar la operatividad de los
organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia”, el cual finaliza el
28 de febrero de 2021.

G. Que dentro de las especificaciones técnicas del contrato fueron incluidos los arrendamientos de
puestos de control en el territorio de la Policia y del Ejército, siendo el contrato de arrendamiento
celebrado uno de ellos.

H. Que en cumplimiento del reglamento de contratacién de la ESU, el supervisor del contrato
presentd justificacion y la recomendacion respectiva que se anexa a esta clausula para adicionar
recursos, y modificar el plazo del contrato, con el fin de atender las obligaciones derivadas del
Contrato Interadministrativo No,4600085660 de 2020 hasta finalizar su vigencia.

. Que la vigencia de la presente clausula adicional inicia el 01 de enero de 2021,

J. Que para el trdmite de la presente cldusula adicional la ESU cuenta con la siguiente
informacion presupuestal:

Contrato Interadministrativo 4600085660 de 2020
Centro de costos 31918
Rubro al presupuesto 33000149-1
- I POLICIA NAL COL.- ARRENDAMIENTO PUESTO
Besaipcdn al ubr CONTROL TERRITORIO
Disponibilidad presupuestal : | 2020001049
Registro presupuestal 2020001572
Requerimiento N° 2020109515
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K. Que la presente cldusula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo
090 de 2019, que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el
objeto de los mismos, podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”,

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de terminacién del contrato de arrendamiento No. 201900070 hasta el
28 de febrero de 2021.

SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato en la suma de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($18.393.502) incluido IVA

TERCERO: Al recibo del presente documento, el ARRENDADOR, contara con maximo dos (2) dias
habiles para la suscripcion del presente documento.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novacion
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cléusulas permanecerin mdemnes

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2020.

EDWI NOZ ARISTIZABAL
Gerente | Arrendador
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