

CLAUSULA ADICIONAL No 2 AL CONTRATO No 202100074

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CABLETRONICS S.A.S</b>
<b>NIT:</b>	900.060.675-2
<b>CONTRATO No:</b>	202100074
<b>OBJETO DEL ACUERDO MARCO 202100002:</b>	En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad que requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades propias y de sus clientes
<b>PLAZO DEL ACUERDO MARCO 202100002:</b>	Doce (12) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio.
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO 202100002:</b>	20/01/2021
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUANTIA INDETERMINADA
<b>OBJETO CONTRATO 202100074</b>	El contratista se obliga con la ESU al mantenimiento preventivo, correctivo y de actualización, y sostenimiento del sistema de alarmas comunitarias de la ciudad de Medellín - <b>Suministro y Soporte Plataforma;</b> de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
<b>VALOR CONTRATO 202100074:</b>	El valor del presente contrato asciende a la suma de (\$22.173.360 M/L) VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/L INCLUIDO IVA.
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO 202100074:</b>	El plazo contrato será hasta el 30 de abril de 2021 a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión jurídica.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No.1 CONTRATO 202100074</b>	Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021.  Valor adición: VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$26.037.569 m/l) IVA INCLUIDO
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No.2 CONTRATO 202100074</b>	Plazo: Hasta el 31 de julio de 2021.  Valor adición: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$ 19.692.420 ) IVA INCLUIDO
<b>PLAZO FINAL CON CLÁUSULA ADICIONAL No.2 CONTRATO 202100074</b>	Hasta el 31 de julio de 2021
<b>VALOR FINAL</b>	El valor final del presente contrato asciende a la suma de sesenta y siete millones novecientos tres mil trescientos cuarenta y nueve M/L (\$ 67.903.349) incluido IVA.

*Jm*



La presente constituye la cláusula adicional **No.2** al contrato No. 202100074 de 2021, cuyo objeto es: "El contratista se obliga con la ESU al mantenimiento preventivo, correctivo y de actualización, y sostenimiento del sistema de alarmas comunitarias de la ciudad de Medellín - **Suministro y Soporte Plataforma**; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.", para modificar el valor y la cláusula plazo, considerando:

#### CONSIDERACIONES

- A. Que el contrato No.202100074 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020
- B. Que LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLÍN y la ESU suscribieron Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ", de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el MANDATARIO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integral del contrato.
- C. Que el día 1 de octubre de 2020 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438.
- D. Que el 26 de febrero de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron la Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de realizar ampliación N°1, hasta el 30 de abril de 2021 del mismo año, y otro Sí N°1 distribución de los recursos en los componentes del mismo.
- E. Entre EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU – CABLETRONICS S.A.S, el dieciséis (16) de abril de 2021 se celebró el contrato No. 202100074, mediante solicitud privada de oferta, cuyo objeto es "El contratista se obliga con la ESU al mantenimiento preventivo, correctivo y de actualización, y sostenimiento del sistema de alarmas comunitarias de la ciudad de Medellín - **Suministro y Soporte Plataforma**; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato." de conformidad con los términos y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. Por valor de veintidós millones ciento setenta y tres mil trescientos sesenta pesos M.L AU incluido (\$ 22.173.360) y un plazo hasta el 30 de abril de 2021 una vez se encuentre aprobada la garantía única de cumplimiento por la unidad de gestión jurídica de la ESU.

Jm



- F. El 30 de abril de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron la ampliación N°1 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, con el sentido de realizar una ampliación al contrato, hasta el 30 de junio de 2021 sin adición de recursos económicos, con el fin de culminar las actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo.
- G. Que el 30 de abril se suscribió la cláusula 1 con el fin de ampliar el contrato No.202100074 suscrito con Cabletronics SAS hasta el 30 de junio de 2021 y adicionar VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$26.037.569 m/l) IVA INCLUIDO, con el fin de culminar las actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020.
- H. Que el 30 de junio de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron la Modificación 03 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de realizar ampliación No 3 hasta el 31 de julio de 2021, y otro Sí N°3 distribución de los recursos en los componentes del mismo.
- I. En cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con el fin de ampliar el contrato No.202100074 suscrito con CABLETRONICS S.A.S hasta el 31 de julio de 2021 y una adición presupuestal de Diecinueve millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/L(\$19.692.420 ) IVA incluido, con el fin de culminar las actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020.
- J. Que en comité de contratación No. 44 celebrado el 30 de junio de 2021, fue aprobado ampliar la vigencia y adición del contrato No. 202100074 hasta el 31 de julio de 2021, lo cual quedó plasmado en el acta No 44 del comité.
- K. Que para el trámite de la presente cláusula adicional la ESU cuenta con la siguiente información presupuestal:

Contrato Interadministrativo	4600087438 DE 2020
Centro de costos	31952
Rubro al presupuesto	23202020080006-0/85230
Descripción al Rubro	MANTENIMIENTO Y BOLSA DE REPUESTOS ALARMAS COMUNITARIAS Y BOTONES DE PÁNICO
Disponibilidad presupuestal	2021000876
Compromiso presupuestal	2021001125
Requerimiento No.	2021104230

- L. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".



Por las consideraciones anteriores, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Modificar la Cláusula "Plazo" Y Valor del contrato marco No. 202100074, quedando así:

**PLAZO:** El plazo del contrato será hasta el 31 de julio de 2021 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.

*El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato.*

**SEGUNDO:** Adicionar Valor de diecinueve millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/l (\$19.692.420) IVA incluido al contrato 202100074.


**TERCERO:** el CONTRATISTA deberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula adicional.


**CUARTO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.


**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de junio de 2021


  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**  
Gerente ESU

  
**JUAN MANUEL PEREZ URIBE**  
Representante Legal – CABLETRONICS


Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Juan Felipe Hernández - secretario general 

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiera 

Revisó: Juan Pablo Ospina - Abogado contratista - Unidad de Gestión Jurídica 

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia ENRH

Proyectó: Daladier Evelio Tangarife Berrio - Profesional Universitario – Unidad estratégica de servicios Logísticos 

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma