



CLAUSULA ADICIONAL N° 1 ORDEN N° 5 AL CONTRATO N° 201800116

CONTRATISTA: INVERSIONES XOS LTDA.
NIT: 811006026
OBJETO DEL CONTRATO: Contrato marco para el mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas con suministro de repuestos para los diferentes clientes de la ESU.
ALCANCE ORDEN DE SERVICIO 5: En desarrollo del contrato marco de la referencia, el contratista se obliga a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas con suministro de repuestos para la Secretaría de Seguridad y convivencia del Municipio de Medellín.
VALOR ORDEN 5: \$304.015.000 IVA incluido
PLAZO INICIAL ORDEN 5: Entre el doce (12) y el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
CLAUSULA ADICIONAL 1: Plazo: Hasta el 31 de enero de 2019 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

La presente constituye la cláusula adicional No. 1 a la orden de servicio No. 5 al contrato No. 201800116, cuyo objeto es: "Contrato marco para el mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas con suministro de repuestos para los diferentes clientes de la ESU" y:

CONSIDERANDO

- A. Que la orden de servicios No. 201800116-5 se suscribió el día doce (12) de diciembre de (2018) por un valor de \$304.015.000 M/L IVA incluido y un plazo comprendido entre el doce (12) y el treinta y uno (31) de diciembre de 2018, o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
- B. Que en cumplimiento de Acuerdo 055 de 2014 (Reglamento de Contratación de la ESU), modificado por el acuerdo 077 de 2017, el 21 de diciembre de 2018, el supervisor del contrato presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional para ampliar el plazo de terminación de la orden de servicio No 5. hasta el día 31 de enero de 2019 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
- C. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de 2017 que establece *"todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente"*.

Por lo anterior acuerdan:





Alcaldía de Medellín

Cuento con Vos

ESU


Empresa para la Seguridad Urbana

- A. Se modifica la orden de servicio No. 5 del contrato 201800116, en el sentido de ampliar el plazo de terminación hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2019 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
- B. **GARANTÍAS:** Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato de Marco No. 201800116. Sin embargo El PROVEEDOR deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el PROVEEDOR se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a La EMPRESA para la SEGURIDAD URBANA-ESU y/o MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
- C. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.
- D. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2018.

DAVID VIEIRA MEJÍA
Gerente ESU

JULIAN ENRIQUE MONTOYA RODRÍGUEZ
Representante Legal

Revisó: Diana Marcela Ospina Rojas - Profesional Especializado, Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Nestor Hugo Zapata - Profesional Universitario, Unidad Estratégica de Servicios Logísticos

