



Alcaldía de Medellín  
ESU  
Empresa para la Seguridad Urbana

### Cláusula adicional No. 3 Contrato 201900054

**Contratante:** Empresa para la Seguridad Urbana – ESU  
**Contratista:** Alejandro Posada Mejía  
**Cedula:** 71.679.149  
**Objeto:** Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión de la Unidad Estratégica de Servicios de Seguridad, en la ejecución del Contrato Interadministrativo 4600072799 suscrito entre la ESU y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, con el fin de realizar apoyo a la supervisión y permitir una ejecución eficiente y adecuada de las obligaciones contractuales adquiridas.  
**Valor Inicial:** \$ 22.514.376  
**Plazo Inicial:** Hasta el 2 de julio de 2019  
**Cláusula Adicional N°1:** **Valor:** \$20.393.333  
**Plazo:** Hasta el 31 de octubre de 2019  
**Cláusula Adicional N°2:** **Valor:** \$10.640.000  
**Plazo:** Hasta el 31 de diciembre de 2019  
**Cláusula Adicional N°3:** **Valor:** \$10.640.000  
**Plazo:** Hasta el 29 de febrero de 2020  
**Valor total:** **\$64.187.709**  
**Plazo Total:** **Hasta el 29 de febrero de 2020**

Entre los suscritos a saber, **Diana Marcela Ospina Rojas** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.989.524, actuando en calidad de Secretaria General de la **Empresa para la Seguridad Urbana -ESU**, con NIT 890.984.761-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio e independiente, creada por el Decreto 178 del 20 de febrero de 2002, modificado por el Acuerdo 33 de 2010, y aclarado por el Acuerdo 082 de 2018, nombrada mediante Resolución No. 067 del 8 de agosto de 2019, facultada por el Reglamento de Contratación de la **Empresa para la Seguridad Urbana - ESU**, adoptado mediante Acuerdo 090 de 2019, quién en adelante se denominará la **ESU** de una parte, y de la otra el señor **Alejandro Posada Mejía** identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.679.149, en calidad de **El Contratista**, se ha convenido celebrar la cláusula adicional N° 3 del contrato 201900054, previa las siguientes:

### Consideraciones

1. Que el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019) se celebró el contrato No. 201900054, entre la **Empresa para la Seguridad Urbana – ESU** y **El Contratista**, con el objeto de prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de la Unidad Estratégica de Servicios de Seguridad en la ejecución del Contrato Interadministrativo 4600072799, suscrito entre la ESU y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, con el fin de realizar apoyo a la supervisión y permitir una ejecución eficiente y adecuada de las obligaciones contractuales adquiridas.





Alcaldía de Medellín  
**ESU**  
Empresa para la Seguridad Urbana

2. En el citado contrato se estableció un plazo de ejecución contractual hasta el treinta (30) de junio de dos mil diecinueve (2019) y un valor de veintiún millones doscientos ochenta mil pesos (\$ 21.280.000).
3. Que el día veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante requerimiento con radicado ESU 2019004238, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por un valor de veinte millones trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos (\$20.393.333) y ampliar el plazo hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
4. Que el día treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante requerimiento con radicado ESU 2019007657, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por un valor de diez millones seiscientos cuarenta mil pesos (\$10.640.000) y ampliar el plazo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
5. Que el día veinte (20) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), mediante requerimiento con radicado ESU 2019009116, el supervisor solicitó modificar el contrato en el sentido de adicionar recursos por un valor de diez millones seiscientos cuarenta mil pesos (\$10.640.000) y ampliar el plazo hasta el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinte (2020).
6. Que esta cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, por el cual se expidió el Reglamento de Contratación.
7. Que la presente cláusula adicional se encuentra amparada bajo la Disponibilidad presupuestal No. 2019001379 y el Compromiso presupuestal No. 2019001453

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

#### Acuerdan

**Cláusula Primera. Adición en Tiempo:** Se amplía el plazo de ejecución del presente contrato hasta el veintinueve (29) de febrero de dos mil veinte (2020).

**Cláusula Segunda. Adición en Valor:** Se modifica el valor del contrato 201900054, en el sentido de adicionar recursos al valor inicialmente pactado con el contratista, por la suma de **diez millones seiscientos cuarenta mil pesos (\$10.640.000)** constituyéndose como valor total del contrato en la suma de **sesenta y cuatro millones ciento ochenta y siete mil setecientos nueve pesos (\$64.187.709)**.

**Cláusula Tercera. Garantías:** El Contratista deberá ampliar las garantías constituidas a favor de la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, de conformidad con el presente documento.

**Cláusula Cuarta. Vigencia:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento y sus cláusulas permanecerán indemnes.

*Da*





**Alcaldía de Medellín**  
**ESU**  
Empresa para la Seguridad Urbana

**Cláusula Quinta. Documentos:** Hacen parte integral de la presente cláusula adicional N°3 al contrato No. 201900054, la justificación realizada por el supervisor, así como la disponibilidad y el registro presupuestal.

Para constancia, se firma en Medellín a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

**Diana Marcela Ospina Rojas**  
Secretaria General

**Alejandro Posada Mejía**  
El Contratista

Revisó: Andrés Blair Gómez - Líder de Programa Unidad de Gestión Humana

Elaboró: Elcy Sofía Petro Berrocal Aprendiz Unidad de Gestión Humana



