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CLÁUSULA ADICIONAL No. 15 AL CONTRATO No.202000139 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101605 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 10 de enero de 2025 

CONTRATO No: 202000139 

CONTRATISTA: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A   

NIT: 900.092.385-9 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de Servicios de telecomunicaciones, tales como: 
conectividad y telefonía. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE 
MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M.L. ($378.315.215) INCLUIDO 
IVA. 

CLAUSULA ADICIONAL No. 1 Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2021. 
Adición recursos: CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M.L. ($125.511.617) 
incluido IVA. 
Fecha suscripción: 30 de diciembre de 2020.  

CLAUSULA ADICIONAL No. 2 Modificación alcance del objeto: Actualiza anchos de banda 
servicio conectividad Bodycam.  
Ampliación: Hasta el 31 de marzo de 2021. 
Adición recursos: TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L. 
($312.491.277) incluido IVA. 
Fecha suscripción: 29 de enero de 2021.  

CLAUSULA ADICIONAL No. 3 Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2021. 
Adición recursos: MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS M/L 
($1.411.869.011) IVA incluido. 
Fecha suscripción: 30 de marzo de 2021.  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 Ampliación: Hasta el 13 de enero de 2022 
Adición recursos: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L 
($ 67.331.483) IVA incluido. 
Modificación alcance del objeto: Específicamente la capacidad del 
acceso N°6177 incluido en el anexo 1 del contrato. 
Fecha suscripción: 31 de diciembre de 2021.  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 5 Ampliación: Hasta el 30 de junio de 2022.  
Adición recursos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
M.L. ($864.950.590) IVA incluido. 
Fecha de suscripción: 13 de enero de 2022.  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 6 Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Adición recursos: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS M.L. ($932.308.443) IVA incluido. 
Fecha de suscripción: 30 de junio de 2022.  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 7 Ampliación: Hasta el 15 de febrero de 2023.  
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La presente constituye la Cláusula Adicional No.15 al Contrato No. 202000139, cuyo objeto es 
“Prestación de Servicios de telecomunicaciones, tales como: conectividad y telefonía” para ampliar el 
contrato hasta el día 10 de enero de 2025 y adicionar recursos por SESENTA MILLONES SETECIENTOS 

Adición recursos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M.L. ($269.572.479) incluido IVA. 
Fecha de suscripción: 29 de diciembre de 2022.  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 8 Ampliación: Hasta el 31 de diciembre de 2023. 
Adición recursos: MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 
($1.828.665.048) incluido IVA. 
Fecha de suscripción: 15 de febrero de 2023. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 9 Modificación: alcance del objeto: Ampliar canal Policía Científica 
y Criminalística acceso Nro. 6177 a 300 MB.  
Adición de recursos: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MIL PESOS ($9.618.000) IVA incluido. 
Fecha de suscripción: 19 de abril de 2023. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 10 Ampliación: Hasta el 31 de enero de 2024. 
Adición recursos: CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 
180.458.909) incluido IVA. 
Fecha de suscripción: 29 de diciembre de 2023. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 11 Ampliación: hasta el 30 de abril de 2024 
Adición recursos: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS ($541.376.728) incluido Iva. 
Fecha de suscripción: 31 de enero de 2024. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 12 Ampliación: hasta el 31 de diciembre de 2024 
Adición recursos: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($1.480.932.650) incluido Iva. 
Fecha de suscripción: 30 de abril de 2024. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 13 Adición recursos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M.L. 
($4.452.000) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 14 Adición recursos: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. 
($2.500.000) INCLUIDO IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 15 Ampliación: Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 
de enero de 2025. 
 
Adición de recursos: por SESENTA MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L 
($60.726.318) IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO:  OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($8.471.079.768) IVA INCLUIDO. 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: Hasta el 10 de enero de 2025 
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VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($60.726.318) IVA INCLUIDO, previas los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

A. Entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., el 01 de octubre de 2020 se suscribió el 
contrato No.202000139, cuyo objeto es “Prestación de servicios de telecomunicaciones, tales 
como: conectividad y telefonía” por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($378.315.215) IVA incluido, y 
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 
B. El contrato No.202000139 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Seguridad 

y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con cargo 
al Contrato Interadministrativo Nro.4600087436 de 2020, cuya fecha de terminación inicial 
era el 31 de diciembre de 2020. 
 

C. El 17 de diciembre de 2020, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
No.4600087436 de 2020, a través de la cual se amplió el plazo del contrato hasta el 31 de 
enero de 2021, lo que generó la necesidad de prorrogar el contrato suscrito hasta la fecha de 
terminación del contrato interadministrativo. 
 

D. El 30 de diciembre de 2020, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió 
la cláusula adicional No.1 al contrato No.202000139, para ampliar su plazo de ejecución hasta 
el 31 de enero de 2021, y adicionar recursos por CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M.L. ($125.511.617) Incluido IVA. 
 

E. El 28 de enero de 2021, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, se suscribió la modificación No.2 al Contrato Interadministrativo No.4600087436 
de 2020, a través de la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2021 y se 
adicionó la suma de DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL 
CIENTO SIETE PESOS M/L ($2.042.416.107), lo que generó la necesidad de prorrogar el 
contrato suscrito hasta la fecha de terminación del contrato interadministrativo. 
 

F. El 29 de enero de 2021, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.2 al contrato No.202000139, para ampliar su plazo de ejecución hasta 
el 31 de marzo de 2021, adicionar recursos por TRESCIENTOS DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L. 
($312.491.277) Incluido IVA y modificar el alcance del objeto, específicamente el anexo No 1 
en el sentido de actualizar los anchos de banda servicio conectividad Bodycam.  
 

G. El 26 de marzo de 2021, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, se suscribió el contrato interadministrativo No.4600090057 de 2021, cuyo objeto 
es “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de 
conectividad para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Organismos de Seguridad y 
Justicia” con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 y por valor de DOCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/L ($12.796.608.766), por lo que se requirió prorrogar los servicios prestados a 
través del contrato No.202000139 hasta la finalización del citado Contrato 
Interadministrativo. 
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H. El 30 de marzo de 2021, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.3 al contrato No.202000139, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 
31 de diciembre de 2021 y adicionar recursos por MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS M/L ($1.411.869.011) Incluido IVA. 
 

I. El 06 de octubre de 2021, mediante radicado No.2021106766, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia solicitó reducir la capacidad del ancho de banda del acceso 6177 asignado a la 
Sijin Meval, pasando de 80 Mpbs a 50 Mpbs. 
 

J. El 17 de diciembre de 2021, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo 
No.4600090057 de 2021, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 13 de enero de 2022, lo 
que implicó desarrollar las acciones necesarias por parte de la ESU para garantizar la 
prestación del servicio hasta la finalización del contrato interadministrativo. 
 

K. Debido a lo anterior, el 31 de diciembre de 2021, entre la ESU y UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la cláusula adicional No.4 al contrato No.202000139, 
para ampliar el plazo de ejecución hasta el 13 de enero de 2022, modificar el alcance del 
servicio, reducir la capacidad del ancho de banda del acceso 6177 y adicionar recursos por 
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/L ($67.331.483) incluido IVA. 
 

L. El 13 de enero de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, se suscribió la modificación No.2 al Contrato Interadministrativo No.4600090057 
de 2021 para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022 y adicionar recursos 
por CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($5.773.296.852), lo que implicó desarrollar las 
acciones necesarias por parte de la ESU para garantizar la prestación del servicio hasta la 
finalización del contrato interadministrativo. 
 

M. Debido a lo anterior, el 13 de enero de 2022, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A., se suscribió la cláusula adicional No. 5 al contrato No.202000139, para ampliar el plazo 
de ejecución hasta el 30 de junio de la misma anualidad y adicionar recursos por 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 
NOVENTA PESOS M/L ($864.950.590) IVA incluido. 
 

N. El Contrato Interadministrativo No.4600090057 de 2021, terminó el 30 de junio de 2022, sin 
embargo, el 29 de junio de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín se suscribió el contrato interadministrativo No.4600094457 de 2022, 
cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar 
servicios de conectividad para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de 
seguridad y justicia”, con plazo de ejecución contado desde el 01 de junio hasta el 31 de 
diciembre de 2022 y por valor de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRES PESOS M.L. ($9.941.891.003) incluido gravamen a 
los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros 
de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 
 

O. Dentro del anexo de especificaciones técnicas y obligaciones del aludido contrato 
interadministrativo,  se requirió la prestación del servicio de manera oportuna y eficiente en 
lo que corresponde al Servicio de Bodycam fijo, accesos CAI, voz administrada, Líneas 
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telefónicas CAI, diferentes servicios de internet banda ancha y televisión destinados para el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y organismos de Seguridad, 
servicios que vienen siendo prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A a través del 
contrato No.202000139, de manera eficiente y oportuna. 
 

P. Debido a lo anterior, el 30 de junio de 2022 entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A., se suscribió la cláusula adicional No.6 al contrato No.202000139, para ampliar el plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad y adicionar recursos por 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($932.308.443) incluido IVA. 
 

Q. El 22 de diciembre de 2022, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, se suscribió la modificación No.1 al Contrato Interadministrativo 
No.4600094457 de 2022, a través de la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de 
febrero de 2023.  

 
R. El 29 de diciembre de 2022, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió 

la cláusula adicional No.7 al contrato No.202000139, para ampliar el plazo de ejecución hasta 
el 15 de febrero de 2023 y adicionar recursos por DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. 
($269.572.479) incluido IVA. 

 
S. El 15 de febrero de 2023, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación 

de Medellín, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.4600097282 de 2023, cuyo 
objeto es “Contrato Interadministrativo de mandado sin representación para apoyar servicios 
de conectividad para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y 
justicia”, por valor de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($15.938.815.642) incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA y plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 2023. 
 

T. El 15 de febrero de 2023, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.8 al contrato No.202000139, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 
31 de diciembre de 2023 y adicionar recursos por valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($1.828.665.048) 

 
U. Mediante requerimiento Nro.11, radicado bajo el Nro.20231001950, el cliente solicitó ampliar 

canal Policía Científica y Criminalística acceso Nro.6177 a 300 MB, lo que implica modificar el 
alcance del contrato celebrado con el proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A, con el 
fin de cumplir con el requerimiento realizado por el cliente.  
 

V. El 19 de abril de 2023, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.9 al contrato No.202000139, para adicionar el contrato por valor de 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($9.618.000) de acuerdo con el 
requerimiento N°11 radicado bajo el número 20231001950. 
 

W. El 15 de diciembre de 2023, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
innovación de Medellín, se suscribió la ampliación al Contrato Interadministrativo No. 
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4600097282 de 2023 hasta el 31 de enero de 2024, cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandado sin representación para apoyar servicios de conectividad 
para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y justicia”, por valor 
de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($15.938.815.642) incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 
 

X. El 29 de diciembre de 2023, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió 
la cláusula adicional No.10 al contrato No.202000139, para adicionar el contrato por valor de 
CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
NUEVE PESOS ($180.458.909) y ampliar el tiempo hasta el 31 de enero de 2024. 
 

Y. El 30 de enero de 2024, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación 
de Medellín, se suscribió la ampliación y adición al Contrato Interadministrativo 
No.4600097282 de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 y valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M.L ($2.708.842.020) incluido 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA, cuyo objeto 
es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de 
conectividad para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y 
justicia”. 
 

Z. El 31 de enero de 2024, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No. 11 al contrato No.202000139, para adicionar el contrato por valor de 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($541.376.728) Iva incluido. y ampliar el tiempo hasta el 30 abril de 2024. 
 

AA. El 26 de abril de 2024, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación 
de Medellín mediante radicado 20241002283, se suscribió el nuevo Contrato 
Interadministrativo No.4600101605 de 2024 con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2024 y valor de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L ($11.829.166.355) incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA, cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de conectividad para 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 
 

BB. El 30 de abril de 2024, entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.12 al contrato No.202000139, para adicionar el contrato por valor de 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($1.480.932.650) Iva incluido. y ampliar el tiempo hasta el 31 de diciembre 
de 2024. 
 

CC. El 25 de julio de 2024 entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.13 al contrato No.202000139, para adicionar el contrato por valor de 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($4.452.000) 
INCLUIDO IVA. 
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DD. El 17 de octubre de 2024 entre la ESU y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se suscribió la 
cláusula adicional No.14 al contrato No.202000139, para adicionar el contrato por valor de 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000) INCLUIDO IVA. 
 

EE. El 18 de diciembre de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribió la Modificación No 1, 
Redistribución De Recursos Entre Componentes y Ampliación No1 al Contrato 
Interadministrativo Nro. 4600101605 DE 2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y 
justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, la Redistribución De Recursos Entre 
Componentes: del componente “RECURSOS Y HERRAMIENTAS TIC-SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA” al componente “CONECTIVIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 
y la ampliación por el término de diez (10) días, contados a partir del primero (01) al diez (10) 
de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

FF. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 18 de diciembre de 2024, 
mediante escrito radicado No.20240008001, la Supervisión del Contrato No.202000139, 
presentó la justificación y recomendación para ampliar el contrato hasta el día 10 de enero de 
2025 y adicionar recursos por SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/L ($60.726.318) IVA INCLUIDO. 

 
GG.  La presente Cláusula Adicional cuenta con la siguiente información presupuestal: 

 

Contrato Interadministrativo: 4600101605 de 2024 

Disponibilidad Presupuestal (EDP): 2024000991 

Compromiso Presupuestal (ECO): 2024001209 

Centro de Costos: 33247 

CPC: 84190 

Rubro al Presupuesto: 23202020080020-1 

Nombre Rubro al Presupuesto: 
CONECTIVIDAD POLICÍA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ 

Requerimiento: 20241008623/20240008001 

Valor: $60.726.318 

 
HH. La presente cláusula adicional no requiere aprobación del comité de contratación de 

conformidad con lo establecido en parágrafo N°4 del artículo del reglamento de contratación, 
acuerdo 090 de 2019. 
 

II. Que la presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 de Acuerdo 
090 de 2019, que establece: “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el 
objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente” 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo la ejecución del contrato hasta el 10 de enero de 2025. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/L ($60.726.318) IVA INCLUIDO. 
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Fuente: Justificación Cláusula Adicional 202000139-15. Radicado: 20240008001 
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TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles 
para su suscripción y legalización. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al 
contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente 
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el 
treinta (30) de diciembre del 2024, la cual comienza ejecución a partir del primero (01) de enero de 
2025. 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS        HÉCTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA - Apoderado General 
Gerente                                                                    Representante Legal y/o Apoderado General 
 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín- Secretaria General            
Aprobó: Angelica María López - Subgerente servicio 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y financiera 
Revisó: Luisa Fernanda Mesa - Profesional Universitario – Subgerencia Administrativa y Financiera 
Revisó: Gloria Cecilia Henao Toro - Supervisora Contrato 202000139 
Revisó: Cristian Ferney López Castrillón – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica   
Proyectó: Natalia Castro Osorio - Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación 
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