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CLAUSULA ADICIONAL No. 8 AL CONTRATO NRO. 202300106

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4500101858 de 2024
PLAZQ DEL INTERADMINISTRATIVO; hasta el 30 de abril de 2025
CONTRATO No: 202300106

CONTRATISTA: Unidn Eléctrica S.A.
NIT: 890937250-6
OBIJETO DEL CONTRATO: “Servicio de operacién del sistema de control de

acceso de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot
(UDAG)"

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

Hasta el 31 de diciembre de 2023

VALCR INICIAL DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTAY
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESQS ML
{$310.533.376) IVA INCLUIDO.

CLAUSULA ADICIONAL No 1;

Ampliacién: Hasta el 31 de enero de 2024

Adicidn recursos: TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS  CUARENTA ¥  TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML
{$33.443.282) IVA INCLUIDO.

CLAUSULA ADICIONAL No 2:

Ampliacidn: Hasta el 29 de febrero de 2024

Adicion recursos: TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OQCHENTA Y DOS  PESQOS ML
{$33.443.282) IVA INCLUIDO.

CLAUSULA ADICIONAL No 3:

Ampliacién: Hasta el 31 de mayo de 2024
Adicién recursos: CIEN MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTQS CUARENTA Y SEIS
PESOS ML (5100.329.846) IVA INCLUIDO.

CLAUSULA ADICIONAL No 4:

Ampliacion: Hasta el 30 de junio de 2024

Adicion recursos:  TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML
{$33.443.282) IVA INCLUIDO.

Modificar ta imputacion presupuestal, toda vez que
se tiene un nuevo contrato interadministrativo del
cual se desprenden las obligaciones para dar
continuidad del'servicio antes mencionado.

CLAUSULA ADICIONAL No 5:

Ampliacién: Hasta el 31 de agosto de 2024

Adicidon recursos;  SESENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS ML {$66.886.563) IVA
INCLUIDO,

CLAUSULA ADICIONAL No 6:

Ampliacién: Hasta el treinta v uno (31) de diciembre
de 2024
Adicidn recursos: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 9

SETECIENTOS SETENTA ¥ TRES MIL CIENTO
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VEINTIOCHO  PESOS ML ($133.773.128) IvA
INCLIHDO.

CLAUSULA ADICIONAL No 7: Ampliacién: Hasta el veintiocho {28) de febrero de
2025

Adicién recursas: SESENTA Y SEIS MILLONES
CCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS ML (566.886.563) VA
INCLUIDO.

CLAUSULA ADICIONAL No 8: Ampliacion: Hasta el treinta (30) de abril de 2025
Adicién recursos:  NOVENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DODS PESOS ML {591.651.262) IVA
INCLUIDO,

VALCR FINAL: OQCHOCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA ML QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS M.L {$870.390.584) IVA INCLUIDO.

PLAZO FINAL: Hasta el treinta {30) de abril de 2025

La presente constituye la Clausula adicional No. 8 al contrato N°202300106, cuyo objeto es
“Servicio de operacidn del sistema de control de acceso de lo Unidad deportiva Atanasio Girardot
{UDAG)”, por la cual se amplia el plazo de ejecucion del contrato hasta el treinta (30} de abril de
2025, y se adiciona el valor del contrato por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESQOS ML {$91.651.262) VA INCLUIDO,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 26 de enero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin - Secretaria de Seguridad y
Convivencia, se suscribic el Contrato Interadministrativo 4600096805 de 2023, cuyo objeto es
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA APOYAR LA
OPERATIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIAY, por un valor inicial de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA ¥ CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y TRES PESOS
M.L {$9.793.585.893), v plazo de ejecucién de once {11) meses y cinco dias contados desde el
26 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Este contrato incluyd en el Anexo de
Especificaciones Técnicas y Obligaciones, en el ITEM No. 4 - Secretariz de Seguridad y
Convivencia — Apoyo Logistico para la Seguridad y el Orden Pdblico.

El 21 de marzo de 2023, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
Interadministrativo 46000986805 de 2023, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas
— ESU y Unidn Eléctrica S.A, se suscribié el contrato No 2023001086, cuyo objeto es “Servicio de
operacién del sistema de control de acceso de la Unidad deportiva Atanasio Girardot {UDAGY)”
por un valor inicial de TRESCIENTQOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ML ($310.533.376) y con vigencia inicial hasta el 31 de
diciembre de 2023. -
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El 28 de noviembre de 2023, se suscribid la modificacidn No. 2 &l Contrato interadminisu ativo
4600096805 de 2023, ampliando su plazo de ejecucién hasta el 31 enero de 2024 y adicionando
recursos por MiL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($1.250.223.910). Asi mismo, el documento en el titulo
contrato, que atiende las necesidades para |a operatividad, relacionados con bienes y servicios
para la Policia Nacional, Ejército Nacional, fiscalia general de |la Nacién Seccional Medellin —
CT1, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario—-INPEC- y de la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

El 29 de diciembre de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y
Unidn Eiéctrica 5.A se suscribio la cldusuia adiciohai No. 1 ai contrate 202300106, paré
adicionar recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESQOS ML ($33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de
ejecucién hasta el 31 de enero de 2024, de acuerdo con Ias necesidades derivadas del contrato
InteradmifistratG. ~ ~ " e e e e R

E! 30 de enero de 2024, se suscribid la modificacién No. 4, adicion No3, ampliacién No 2 al Cl
4600096805 DE 2023 extendiendo su plazo de ejecucion hasta el 31 mayo de 2024 v
adicionando recursos por MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESQS M.L. {$1.963.141.519}. Asi mismo, el documento en
el titulo denominado “consideraciones” cita las razones por la cuales se da continuidad al
menciopadn_contrato, que.atiende las necesidades para Iz oneratividad rolarinnadac can
bienes y servicios para la Policia Nacional, Ejército Nacional, fiscalia general de la Nacién
Seccional Medellin ~ CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal v Ciencias Forenses, instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario~INPEC- y de la Secretarfa de Seguridad y Convivencia,

El 31 de enero de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Sotuciones Urbanas - ESU y Unidn
Eléctrica S.A se suscribid la clusula adicional No. 2 al contrato 202300106, para adiclonar
recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($33.443.287) incluido VA Y ampliar 30 plazo de ejecucin hasta el
29 de febrero de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato
interadministrativo.

El 29 de febrero de 2024, y de acuerdo a la fecha de terminacién del cantrato
interadministrativo 4600096805 de 2023, entre a Empresa para la Seguridad y Soluciones

Urbanas - ESU y Unién Eléctrica S.A se suscribid la cldusula adicional No. 3 al contrato
202300106, para adicionar recursas por CIEN MILIONFS TRESCIENTOS VEINTIMUIEVE MM . _ .
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML ($100.329.846) incluido IVA y ampliar su plazo de
efecucién hasta el 31 de mayo de 2024, de acuerdo con las necesidades derivadas de! contrato
interadministrativo.

El 29 de mayo de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de

Medeilin ~ Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribié el Contrato
Interadministrativo Nro. 4600101858 DE 2024, cuyo objeto es "Contrato 1nteradministrativ90 -
de mandato sin representacion para apoyar ia operatvidad de Ios organismos de seguridaflye—"
justiciay de la Secretaria de Seguridad y Convivencia”, por valor inicial CINCO MIL QUINIENTOSC—%?
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QOCHENTA Y DOS MILLONES OQCHOCIENTOS TRECE MIL QCHOCIENTOS DIECINUEVE PESQOS M.L
($5.582.813.819) incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar,
gravamen a fos movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por
administracidn e IVA y plazo de ejecucidn inicial de 7 meses sin superar el 31 de diciembre de
2024, En virtud de dicho Contrato Interadministrativo, el cliente solicité continuar ¢on la
prestacién de los servicios, entre otros, de “Servicio de aperacidn del sistema de control de
acceso de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (UDAG)".

El 31 de mayo 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unidn
Eléctrica S.A se suscribié la cldusula adicional No. 4 al contrate 202300106, para adicionar
recursos por TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS ML {$33.443.282) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecucién hasta el
30 de junio 2024, de acuerdo con las necesidades y obligaciones derivadas del contrato
interadministrative.

El 27 de junio 2024, entre |z Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unidn
Eléctrica S.A se suscribié la cldusula adicional No. 5 al contrato 202300106, para adicionar
recursos por SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS ML ($66.886.563) incluido IVA y ampliar su plazo de ejecucidn hasta el
31 de agosto 2024, de acuerde con las necesidades y abligaciones derivadas del contrato
interadministrativo y dar continuidad al servicio.

Ei 30 de agosto 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unidn
Eléctrica $.A se suscribid la cidusula adicional No. 6 al contrato 202300108, para ampliar e plazo
de ejecucidn def contrato hasta el treinta y uno (31} de diciembre de 2024, y adicionar el valor
del contrato por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA 'Y TRES
MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ML {5133.773.128) INCLUIDO IVA

El 06 de diciembre de 2024, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e innovacién de
Medellin — Secretarfa de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribié fa Modificacién No 1,
Adicion Nol y Ampliacion Nol al Contrato Interadministrativo Nro. 4600101858 Dt 2024, cuyo
objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representacién para apoyar la
operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaria de Seguridad vy
Convivencia”, la adicién por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L ($896.830.713), y la ampliacién por
el término de cincuenta y nueve (59) dias calendario, contados a partir del primero (01) de enero
de 2025 hasta el veintiocho {28) de febrero del mismo afio, ambas fechas inclusive o hasta agotar
recursos lo primero que suceda.

. E130 de diciembre 2024, se suscribid la Clausula Adicional No. 8 al contrato 202300106 entre Ia
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unién Eléctrica S.A, con el fin de
adicionar recursos por SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML {$66.886.563) incluido IVA y ampliar su plazo de
gjecucion hasta el 28 de febrero 2025,

. El19 de febrero de 2025, entre el Distrita Especial de Ciencia, Tecnologia e innovacién de Medellin
— Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU se suscribié la Modificacién No 2, al Contrato
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Interadministrative Nro. 4600101858 DE-2024; ¢l Otro-Si-censta-de-realizar treslede-doroctraos
entre componentes del organismo Ejercito Nacional, realizar una adicidn por la suma de MIL
TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QCHENTA PESOS
M/L {$1.039.345.280), equivalentes a 730,13 salarios minimos legales vigentes para 2025; con esta
adicion, sumada a la Adicion No. 01, la capacidad de adicién utilizada del contrato con respecto a
su valor inicial alcanza el 33.07%, y la ampliacidn por el término de sesentay un (61) dias calendario,
contados a partir del primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta (30) de abril del mismo afio,
ambas fechas.inclusive a hasta agotar recursas loprimero.aue suceda.Las garantias que.amnaran
el Contrato No. 202300106 se encuentran vigentes hasta el 28 de febrero de 2025, sin
embargo, el proveedor deberd modificar el valor asegurado y la vigencia de las garantias de
acuerdo con las modificaciones solicitadas en esta justificacién.

0. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, el 24 de febrero de 2025,
mediante escrito radicado No. 20250001653, |a Supervision del contrato No. 202300106.
presento la justificacién para ampliar el plazo det contrato hasta el treints 130} de abiil de 2025,
y se adicionar el valor del contrato por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML {591.651.262) IVA INCLUIDO,
toda vez que persiste la necesidad establecida dentro del alcance del objeto contractual, que )
se enmarca en la prestacion del Servicio de operacién del sistema de control de acceso de la
Unidad deportiva Atanasio Girardot (UDAG).

P. INFORMACIGON PRESUPUESTAL: : T

Contrato Interadministrativo:

4600101858 DE 2024

Centro de costos:

33254

Rubro al presupuesto

23202020080018 0

Descripcidn al Rubro:

SECRETARIA DE SEGURIDAD - APOYO
LOGISTICO ORDEN PUBLICO

CPC: 83117

Disponibilidad presupuestal: 2025000241

Compromiso Presupuestal; 2025000310

Requerimiento N° 20251001426/20250001653
Valor: $91.651.262

Q. En Comité de contratacidn celebrado et 28 de febrero de 2025, se aprobd prorrogar el plazo
del contrato No, 202300106 hasta el treinta (30) de abril de 2025, v se adicionar el valor del
contrata por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS PESOS ML {$91.651.262) IVA INCLUIDO, lo cual quedd plasmado
en el Acta 13 del Comité.

R. La presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el articulo 39 del Acuerdo OW.,
de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salve la que estipula
obieto. nodrian adicinnares o madificarce miantrac ol FAntrata actd vicanta’ ‘_lyf
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Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecucion del contrato 202300106 hasta el treinta (30} de abril
de 2025,

SEGUNDGOC: Adicionar recursos por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML ($91.651.262) IVA INCLUIDO.

TERCERQ: Las garantias que amparan el Contrato No, 202300106 se encuentran vigentes, sin
embargo, el proveedor deberd modificar el valor asegurado vy la vigencia de las garantias de
acuerdo con las modificaciones solicitadas en esta justificacién.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contard con maximo dos (2} dias
habiles para la suscripcién y legalizacion de la cldusula adicional del Contrato.

QUINTO: Las modificaciones gue se estipulan en el presente documento, no constituyen
novacién al contrato, el cual continua vigenta en todo aguello gue no ha sido modificado por el

presente documento, y sus cldusulas permaneceran indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el veintiocho (28) de febrero de 2025.

CAMILO ZAPATA ;; JULIO CE?A% CORREA MAZO

Gerente ESU Representante Legal

Aprobd: Laura Alexandra Sepiiveda Marin- Secretaria Genera
Aprobé: Angelica Marfa Lopez Garces — Subgerente de Servicios
Aprabo Nathalia Restrepa Caro — Subgerente Administrativa y
Revisd: July Caroiina Ramirez Pardo— Supervisora Contrato 20230010

Revisd Luls Miguel Garcia Renddn — Profesional Universitario - Unidad ¢ e Gestmn Juridn
Proyectd; Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratacmﬂ o i, 3 i

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado & ias normas y
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.




