
RIESGOS

1 Externa Operacional Demora en la contratación
1. La no oportunidad en la 

contratación
2 3 6 ESU Reducir el riesgo

1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores

2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes

3.Revisión y validación de las variables  jurídicas, financieras y 

técnicas por parte de las áreas correspondientes

2 2 4

2 Interno Operacional
Realización incompleta o 

inoportuna de estudios de 

mercado

1. La no oportunidad en la 

contratación
1 3 3 ESU Reducir el riesgo

1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios

2. Actualización permanente de la información consignada

3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada 

mercado

4. Solicitar mínimamente el dos cotizaciones durante la etapa 

de referenciamiento de precios indicando las variables gnerales 

de contratación queimpacte en los costos.

5.  Estándarización de los minutas - menús para la atención del 

servicio derfinidad por rangos para la optimización de los 

recursos.

1 2 2

3 Interno Operacional

Falta de conocimiento de los 

potenciales proponentes 

sobre la convocatoria de 

contratación

1. La no oportunidad en la 

contratación
2 2 4 ESU Reducir el riesgo

1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con 

Colombia compra Eficiente

2. Realización de referenciamiento de mercado

3. Invitación a participar

1 2 2

4 Interno Operacional
Inadecuada formulación de 

pliegos de condiciones

1. No oportunidad en la 

contratación
2 4 8 ESU Reducir el riesgo

1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los 

potenciales requerimientos de compra por parte del cliente.

2. Realización de referenciamiento de precios 

3.Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes 

de la entidad de las diferentes variables formuladas en los 

pliegos de condiciones.

3. Validación de datos históricos

4, Aplicabilidad del Manual de contratación

1 4 4

5 Interno Operacional

Los documentos requeridos, 

requisitos habilitantes y 

factores de verificación y 

evaluación no son los 

apropiados para el objeto a 

contratar

1. La no oportunidad en la 

contratación
2 4 8 ESU Reducir el riesgo

1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra

2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y 

de contratación correspondientes al objeto a contratar

3. Revisión y aprobación por parte de las áreas 

correspondientes de las diferentes variables

4. Aplicabilidad del manual de contratación de la entidad 

conforme a la modalidad de contratación

4. Retroalimentación de contrataciones símilares en la entidad

1 4 4

6 Interno Operacional
Inadecuada evaluación de 

potenciales contratistas

1. La no oportunidad en la 

contratación
2 4 8 ESU Reducir el riesgo

1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o 

Manual de Contratación

2. Verificación y validación por parte de las áreas 

correspondientes

3.  Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes.

4. Verficiacoón con fuentes externas cuando de lugar.

1 3 3

7 Externa Operacional
Declaración de desierto del 

proceso por carencia de 

proponentes

1. La no oportunidad en la 

contratación 2 4 8 ESU Aceptar el riesgo

1. Publicación en el portal de contratación de la ESU - vinculo 

con Colombia Compra Eficiente

2. Realización de referenciamiento de precios

3. Invitación a participar

2 2 4

8 Externa Operacional

Declaración de desierto del 

proceso por incumplimiento 

de los pliegos de  condiciones 

por parte de los proponentes

1. La no oportunidad en la 

contratación
3 2 6 ESU Aceptar el riesgo

1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de 

planeación

2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los 

proponentes

3. Realización de referenciamiento de precios

4, Participación en revisión de los pliegos  por parte de todas las 

subgerencias, la Secretaría General y Auditoría Interna.

2 2 4

9 Externo Operacional
Retrasos en los tiempos 

estipulados para la 

adjudicación del contrato

1. La no oportunidad en la 

contratación 3 2 6 ESU Reducir el riesgo

1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la 

respectiva solicitud.

2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los 

proponentes.

3. Acompañamiento por  parte de la Secretaria General de la 

ESU.

4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de 

evaluación

2 2 4

10 Interno

Externo
Operacional

Retrasos en la legalización del 

contrato, pólizas y Acta de 

Inicio que afecta la inicio de la 

ejecución contractual

1. Retrasos en la ejecución del 

contrato
3 3 9 ESU Reducir el riesgo

1. Cumplimiento de cronograma de actividades 

precontractuales.

2.  Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del 

profesional delegado para surtir el proceso de contratación

3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de 

las condiciones contractuales y todos los actos derivadas de las 

mismas.

4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar 

cumpliento  a la legalización y publicación de los documentos 

cotractuales.

2 2 4

11 Externo Operacional
Adulteración  de  documentos 

por parte de los oferentes

1. La no oportunidad en la 

contratación
2 4 8

ESU

CONTRATISTA

Reducir el riesgo

Transferir el riesgo

Reducir 

1. Verificación de la validez de la información suministrada por 

el proveedor por parte de las áreas respectivas de conformidad 

con lo establecido en pliegos de condiciones y la normatividad 

aplicable.

Transferir

1. Requerir al contratista para que aclare los documentos 

presentados

2. Realizar las denuncias correspondientes  ante las entidades 

competentes cuando haya lugar a ello.

1 4 4

12 Interno Operacional
Generar acciones permitiendo 

el favorecimiento de 

proveedores

1. Posibilidad de dar por 

terminado el proceso

2. Posible consecución de 

observaciones de terceros al 

proceso y/o solicitudes de 

revocatoria

3. Apertura de procesos 

disciplinarios a los funcionarios

2 4 8 ESU Evitar el riesgo

1. Estructuración de los documentos precontractuales por parte 

del comité evaluador

 2. Revisión de las propuestas por parte del comité evaluador

3. Aplicación de los controles para la modalidad de contratación 

de coformidad con el manual de contratación,  procesos y 

procedimientos conexos.

1 4 4

13
Interno

Externo
Operacional

Indebida exoneración de 

expedición de pólizas o 

constitución inadecuada o 

tardía de las garantías 

contractuales exigidas

2. La no oportunidad en la 

ejecución
2 3 6 CONTRATISTA Trasladar el riesgo

1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud de 

propuesta comercial

2. Verificación y validación con la Secretaría General y 

compañías aseguradoras

3. Revisión y tramites  oportunos por parte de la auxiliares

2 2 4

14 Interno Operacional Inadecuada formulación del 

documento contractual

1. La no oportunidad en la 

ejecución
2 4 8 ESU Reducir el riesgo

1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de 

conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos 

de condiciones o estudios previos

2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras 

áreas de interés

1 3 3

15 Interno Operacional Incumplimiento de la 

publicación del contrato

1. Incumplimiento de 

normatividad establecida para tal 

fin

3 2 6 ESU Reducir el riesgo

1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el 

Manual de Contratación

2. Firma oportuna de los contratos

2 2 4

16 Externa Operacional
Incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por 

parte del contratista

1. Posible incumplimiento al 

contratista

2. Suspensión del contrato

3.Terminación anticipada del 

contrato

2 4 8 CONTRATISTA Transferir el riesgo

1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU

2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las 

obligaciones del contrato

3. Respaldo de garantías al contrato

4. Reportar novedades en caso de presentarse a las área de 

apoyo respectivas.

5. Respaldo mediente las garantía contractuales establecidas en 

el contrato

2 2 4

17 Externa Operacional

Configuración de 

circunstancias externas que 

impiden el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales

1. La no oportunidad en la 

ejecución

2.  Impacto en la ejecución 

contractual afectando el cliente 

en tiempo y/o en precio

2 3 6 ESU

CONTRATISTA
Aceptar el riesgo

1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU

2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y 

entre el supervisor y el proveedor

3. Atención a la norma frente a la definición de las 

circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito

4. Solicitud formal al prorveedor/aliado para que notifique con 

los debidos soportes el hecho o circunstancia que materializa el 

riesgo

2 3 6

18 Externa Operacional
Sobre ejecución por parte del 

contratista en el desarrollo de 

sus obligaciones

1. Insuficiencia de recursos y 

capacidades por parte de la 

entidad frente a la sobreejecución 

del contrato. 

2 4 8 CONTRATISTA Transferir el riesgo

1.Objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato, 

previamente indicadas en los pliegos de condiciones/solicitud de 

propueta comercial

2. Claridad en la redacción de las cláusulas del contrato

3. Verificación y presenetación de informes de ejecución, si 

aplica.

4. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU
1 4 4

19 Interno

Externo
Operacional

Retrasos en el pago a los 

contratistas 

1. La no oportunidad en la  

ejecución contractual

2. La no no portunidad en la 

liquidación del contrato y el 

contrato interadministrativo

2 2 4 ESU Reducir el riesgo

1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de 

los recursos y la forma de pago del contratista

2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar

3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago 

y de ejecución

1 2 2

20 Interna Operacional

Falta de  documentación  

impidiendo la gestión del acta 

de liquidación

1. La no liquidación oportuna con 

los contratistas

2. Perdida de la compentecia en la 

liquidación del contrato y o 

convenio

2 3 6 ESU

CONTRATISTA
Reducir el riesgo

1. Expediente contractual entregado al CID para custodia y 

consulta de información

2.Información presupuestal  actualizada en el ERP de la entidad

3.Informe final de supervisión.

1 3 3

21 Interno

Externo
Operacional

La no ampliación de las 

garantías contractuales hasta 

la liquidación del contrato

Imposibilidad de ejecutar las 

garantías contractuales en sede 

de liquidación
2 4 8 ESU 

CONTRATISTA
Reducir el riesgo

1. Seguimiento a las garantías contractuales por parte de la 

supervisión en sede de liquidación del contrato.

2. Solicitud adecuada de amparos y vigencias de las garantías 

contractuales

1 4 4

22 Interna Operacional

Imposibilidad de liquidar el 

contrato interadministrativo 

por la no liquidación de 

contratos con proveedores

1. Perdida de la compentecia en la 

liquidación del contrato o 

convenio
2 3 6 ESU Reducir el riesgo

1. Informe final de supervisión.

2. Liquidación parcial del contrato u orden de servicio 1 3 3

23 Externa Operacional
No concurrencia del 

contratista para suscribir el 

documento de liquidación

1. Perdida de la compentecia en la 

liquidación del contrato o 

convenio

2. Imposibilidad de ejecutar las 

garantías contractuales en sede 

de liquidación

3. Posibles hallazgos por parte de 

los organismos de control

2 2 4 ESU 

CONTRATISTA
Reducir el riesgo

1. Documentación del trámite para la suscripción de la 

liquidación

2. Liquidación bilateral

3. Liquidación unilateral

1 2 2

24 Externa

Interna
Operacional

Disparidad en el cruce de 

cuentas y obligaciones 

pendientes al momento de la 

liquidación

1. Perdida de la compentecia en la 

liquidación del contrato o 

convenio

2. Imposibilidad de ejecutar las 

garantías contractuales en sede 

de liquidación

3. Posibles hallazgos por parte de 

los organismos de control

2 3 6 ESU 

CONTRATISTA
Reducir el riesgo

1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU

2. Gestión documental adecuada

3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual

4. Iniciar proceso jurisdiccional en caso que aplique

1 3 3
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MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Objeto del Proceso de Contratación: Prestación de servicios de consultoría especializada para la modelación, coordinación e integración bajo metodología BIM de los subsistemas tecnológicos del Estadio Atanasio Girardot, garantizando la interoperabilidad 

entre modelos BIM y diseños elaborados en plataformas CAD  
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